

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

১ম সংশোধিত

Financial Years : ২০২৩-২০২৪ইং।

Budget Provision : ৩১.০০ লক্ষ টাকা।

Name of Zone : বিত্তরং অঞ্চল, বিউবা, সিলেট।

Name of Office : বিত্তরং বিভাগ-৪, বিউবা, সিলেট।

Annual Procurement Plan

পূর্ত মেসারামত ও সংরক্ষণ (রাজস্ব খাত)

গত অর্থ বৎসরের (২০২২-২০২৩) বরাদ্দ : ১৭.০০ লক্ষ টাকা।

গত অর্থ বৎসরের (২০২২-২০২৩) ব্যয় : ১৭.০০ লক্ষ টাকা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Tk (Lac)	Tentative Programme							Remarks	
								Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract		Total Time (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
C-1	বিত্তরং ও বিত্তরং বিভাগ-৪, বিউবা, সিলেট এর আওতাধীন স্থাপনা সমূহে অজুতায়িত জরুরি পূর্ত মেসারামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot	-	RFQ/Temp. Advance/ Imprest	CE/SE/ XEN	Revenue fund of PDB	1.00	8/12/2023	23/01/2024	23/01/2024	30/01/2024	7/2/2024	28/02/2024	8/4/2024	120 days	Approved
C-2	বিত্তরং ও বিত্তরং বিভাগ-৪, বিউবা, সিলেট এর আওতাধীন স্থাপনা সমূহে ও শাহজালাল ০৫/১১ ফেডি উপকেন্দ্রের পূর্ত মেসারামত ও সংরক্ষণ কাজ।	Lot		OTM	CE	"	3.00	8/12/2023	23/01/2024	23/01/2024	30/01/2024	7/2/2024	28/02/2024	8/4/2024	120 days	Approved
C-3	বিত্তরং ও বিত্তরং বিভাগ-৪, বিউবা, সিলেট এর আওতাধীন স্থাপনা সমূহে ১১ ফেডি কনক্রিটসহ পূর্ত মেসারামত ও সংরক্ষণকাজ।	Lot		OTM	CE	"	3.00	8/12/2023	23/01/2024	23/01/2024	30/01/2024	7/2/2024	28/02/2024	8/4/2024	120 days	Approved
C-4	বিত্তরং ও বিত্তরং বিভাগ-৪, বিউবা, সিলেট এর আওতাধীন বাগাবাড়ি পিডিবি কোঠা হাউজের পূর্ত মেসারামত ও সংরক্ষণকাজ।	Lot	-	OTM	CE	"	5.00	8/12/2023	23/01/2024	23/01/2024	30/01/2024	7/2/2024	28/02/2024	8/4/2024	120 days	Proposed
C-5	বিত্তরং ও বিত্তরং বিভাগ-৪, বিউবা, সিলেট এর আওতাধীন ১১ ফেডি মইসিও স্টেশনের প্রবেশ রাস্তা উন্নয়ন কাজ সহ আবুসফিক কাজ।	Lot	-	OTM	CE	"	5.00	Done	Done	Done	Done	Done	Done	Done	-	Approved
C-6	বিত্তরং ও বিত্তরং বিভাগ-৪, বিউবা, সিলেট এর নিম্নতহাধীন বাগাবাড়ি পিডিবি অফিসার্স কোঠা হাউজের সংরক্ষণের যন্ত্র, কাঠখাতা সিলেট পলিস্টার পলিস্টারিত কাজ।	Lot		RFQ	CE	"	2.00	8/12/2023	23/01/2024	23/01/2024	30/01/2024	7/2/2024	28/02/2024	8/4/2024	120 days	Proposed
C-7	বিত্তরং ও বিত্তরং বিভাগ-৪, বিউবা, সিলেট এর আওতাধীন স্থাপনা সমূহে ১৩২/৩৫ ফেডি জীভ উপকেন্দ্র ও শাহজালাল ০৫/১১ ফেডি উপকেন্দ্র এর সংরক্ষণের যন্ত্র, কাঠখাতা সিলেট পলিস্টার পলিস্টারিত কাজ।	Lot		RFQ	CE	"	2.00	8/12/2023	23/01/2024	23/01/2024	30/01/2024	7/2/2024	28/02/2024	8/4/2024	120 days	Proposed

Abbas

Rana

[Signature]

[Signature]

[Signature]

C-8	বিজয় ও বিজয় বিজয়-8, বিউবো, সিগেট এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাণিজ্যিক প্লেটের আঞ্চলিক কোয়ালিটির এনালিসিস এবং এফ.সি.ডি.এফ. এর সেরামিক ও রফোর্সিংয়ের কাজ।	Lot		OTM	CE	"	5.00	8/12/2023	23/01/2024	23/01/2024	30/01/2024	7/2/2024	28/02/2024	8/4/2024	120 days	Proposed
C-11	বিজয় ও বিজয় বিজয়-8, বিউবো, সিগেট এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাণিজ্যিক প্লেটের আঞ্চলিক কোয়ালিটির এনালিসিস এবং এফ.সি.ডি.এফ. এর সেরামিক ও রফোর্সিংয়ের কাজ।	Lot		OTM	CE	"	5.00	8/12/2023	23/01/2024	23/01/2024	30/01/2024	7/2/2024	28/02/2024	8/4/2024	120 days	Proposed
							31.00									

Total Taka = Thirty One Lac Taka Only

স্বাক্ষরিত প্রকৌশলী
 20.11.23
 বিজয় ও বিজয় বিজয়-8
 বিউবো, সিগেট।

নির্বাহী প্রকৌশলী
 20.11.23
 বিজয় ও বিজয় বিজয়-8
 বিউবো, সিগেট।

স্বাক্ষরিত প্রকৌশলী
 বিজয় অঞ্চল
 বিউবো, সিগেট।

স্বাক্ষরিত প্রকৌশলী
 বিউবো, সিগেট।