

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

a) Financial Year : 2023-2024
 b) Reporting Period : 2023-2024

WORKS PROCUREMENT খাত: পরিচালন, যোরাযত ও রক্ষণাবেক্ষন (রাজস্ব খাত)

c) Ministry/Division
 d) Head of Procuring Entity
 or Implementing Agency

Ministry of Energy (Power Division)
 Executive Engineer, Sales & Distribution Division-02(south), PDB, Mymensingh

(১ম সংশোধিত)

Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	
	1	অনুদায়িত কাজ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন ১১ কোটি কাঠাল ফিতারের রাজস্বাভী, গিংবাইন, তালতলা বাজার ও আশপাশ এলাকা, সুতিয়াখালী, কাশিয়ার চর, বাবুর চর, বাতু বিনার পাড় সহ অন্যান্য এলাকার লাইন সেরামত সংস্কার ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ। ১১ কোটি শাইন-২.০০ কিগ্রাম, ১১/০.৪ কোটি-২.০০ কিগ্রাম; ৩ ০.৪ কোটি-৪.০০ কিগ্রাম; ১১/০.৪ কোটি ২০০/২৫০ কেভিএ ট্রান্সফরমার-০৪টি।			OTM Method	Revenue	XEN, S&D-2(S), My mensingh	3.93									
2	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন ১১ কোটি ফিশারিজ ও কেওয়াখালী ফিডারের সন্ধ্যাথলের মোড়, সুপারীবাগান, বেপারীবাড়ী, হিন্দুপাটী, নারিকেল বাগান, ছালকাশি, ফকিরকান্দা, শেষ মোড় নদীর পাড়, কেওয়াখালী ইত্যাদি এলাকার নন-ইন্ডাভ জার পরিবর্তন সহ লাইন সেরামত, সংস্কার ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ। ১১ কোটি =১.০০ কিগ্রাম, ১১/০.৪ কোটি =১.০০ কিগ্রাম; ৩ ০.৪ কোটি =৩.০০ কিগ্রাম, ২০০/২৫০ কেভিএ ট্রান্সফরমার = ০২ টি			OTM Method	Revenue	XEN, S&D-2(S), My mensingh	1.68									
3	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার দৈনিক পরিচালন জরুরী সেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ।			অন্যান্য/সাময়িক অর্থাৎ/আর এক বিউ	Revenue	XEN, S&D-2(S), My mensingh	10.00									
								Total=	15.61								

দৈনিক পরিচালন, যোরাযত ও সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সুরক্ষা, সুবিনা, বজ্রপাতে বিকল ট্রান্সফরমার উদ্ধার লোড সন্ধ্যার জন্য ট্রান্সফরমার স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হইবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় কাজের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে অগ্রগতি তথ্যের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করা হইবে। কাজের পরিমাণ, প্রয়োজন, স্থান ও সময় অনুযায়ী এটি রাখিয়া যে কোন ফিডারে কাজ সম্পন্ন করা হইবে তা যা হইবে।

কার্যাদেশ নং:-২৭.১১৬১০০.৭৮৪.২০০.০৫.২০২৩-১৬৬৪ তারিখ:-১০.০৬.২০২৩

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 ১২.৩.২৫
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

সহকারী প্রকৌশলী
 ১২.৩.২৫
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

নির্বাহী প্রকৌশলী
 ১২.৩.২৫
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-০১
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

এখান প্রকৌশলী
 বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

সদর
 বিতরণ, বিউ

WORKS PROCUREMENT

ধাত: পরিচালন, মেসায়ত ও রক্ষনাবেক্ষণ (রাজস্ব ধাত)।

(১ম সংশোধিত)

SI No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estid Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing to Co contract	Total to Co Sign	
4	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহ নগরের আওতাধীন ১১ কেডি কেডারখাণ্ডা, টেশন রোড, বড় বাজার, জুরীঘাটা, পল্লী মিশন, কাঁঠাল, চরপাড়া, ফিশারীজ ফিডারের যুনিবল্ড, ভারিফরন, বন্যা, ঋকৃতিক দুর্গোণ ও আপনকালীন সময়ে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা পরিচালন, জরুরী মেসায়ত, সংরক্ষণ ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজ।		3	OTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S),Mym ensingh	4.00	9	Planned Dates	2-Oct-23	3-Oct-23	17-Oct-23	7-Nov-23	18-Nov-23	25-Nov-23	20-Dec-23	1
5	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহ নগরের আওতাধীন ১১ কেডি বেলর, পিরিডামসিবি, বিলিক, মার্কাস, কাউন্ট কলেজ ফিডারের যুনিবল্ড, ভারিফরন, বন্যা, ঋকৃতিক দুর্গোণ ও আপনকালীন সময়ে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সচল রাখার খার্চ পরিচালন, জরুরী মেসায়ত, সংরক্ষণ ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজ।		4	OTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S),Mym ensingh	4.00	9	Planned Dates	2-Oct-23	3-Oct-23	17-Oct-23	7-Nov-23	18-Nov-23	25-Nov-23	20-Dec-23	1
6	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন বিভিন্ন ১১ কেডি ফিডারের আবেক্ষা/জটিপূর্ণ বিতরণ ট্রান্সফরমার উদ্ধার-স্থাপনসহ, ডভারলোড নিরামে ট্রান্সফরমার স্থাপন, বিতরণ ট্রান্সফরমার আধিকরণ, ট্রান্সফরমার উঠানো-নাথানো এবং বিভাগীয় অভ্যন্তরে অনান-সেতগা সহ আনুষঙ্গিক কাজ।		8	LTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S),Mym ensingh	8.00	9	Planned Dates	2-Oct-23	3-Oct-23	17-Oct-23	31-Oct-23	7-Nov-23	14-Nov-23	12-Dec-23	70 D
7	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন বড় বাজার, জুরীঘাটা, পল্লী মিশন ও ফিশারীজ ১১ কেডি ফিডারের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী মেসায়ত ও সংরক্ষণ কাজ।		3	OTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S),Mym ensingh	3.00	9	Planned Dates	8-Oct-23	9-Oct-23	23-Oct-23	13-Nov-23	24-Nov-23	1-Dec-23	26-Dec-23	78 Da
8	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন টেশন রোড, চরপাড়া, বিলিক ও বেলর ১১ কেডি ফিডারের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী মেসায়ত ও সংরক্ষণ কাজ।		3	OTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S),Mym ensingh	3.00	9	Planned Dates	8-Oct-23	9-Oct-23	23-Oct-23	13-Nov-23	24-Nov-23	1-Dec-23	26-Dec-23	78 Da
								Total=	22.00									

উপ-সহকারী প্রকৌশলী *[Signature]* *[Date]*
 সহকারী প্রকৌশলী *[Signature]*
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ) *[Signature]*
 বিউবো, ময়মনসিংহ।
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ) *[Signature]*
 বিউবো, ময়মনসিংহ।
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ) *[Signature]*
 বিউবো, ময়মনসিংহ।
 পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-০১ *[Signature]*
 বিউবো, ময়মনসিংহ।
 প্রধান প্রকৌশলী *[Signature]*
 বিক্রয়, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, *[Signature]*
 বিউবো, ময়মনসিংহ।
 সনসদ্য *[Signature]*
 বিক্রয়, বিউবো, ঢাকা *[Signature]*

WORKS PROCUREMENT

ধাত: পরিচালন, যোগান ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাজস্ব খাত)।

(১ম সংশোধিত)

Sl. No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing to contract	T to S
9	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (পলিশ), বিউবো, ময়মনসিংহের আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয়, কঠোর ও বাউজারী ১১ কেজি ফিডারের নিউনর্জি ব্লকস শাখা-ব্যাখা কর্তৃক সরবরাহ করা হবে।		3	RFQ Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S),Mym ensingh	3.00	Planned Dates	8-Oct-23	9-Oct-23	16-Oct-23	21-Oct-23	24-Oct-23	29-Oct-23	3-Nov-23	
10	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (পলিশ), বিউবো, ময়মনসিংহের আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয়, কঠোর ও বাউজারী ১১ কেজি ফিডারের নিউনর্জি ব্লকস শাখা-ব্যাখা কর্তৃক সরবরাহ করা হবে।		4	RFQ Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S),Mym ensingh	2.00	Planned Dates	9-Oct-23	10-Oct-23	17-Oct-23	22-Oct-23	25-Oct-23	30-Oct-23	4-Nov-23	
11	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (পলিশ), বিউবো, ময়মনসিংহের আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয়, কঠোর ও বাউজারী ১১ কেজি ফিডারের নিউনর্জি ব্লকস শাখা-ব্যাখা কর্তৃক সরবরাহ করা হবে।		5	OTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S),Mym ensingh	5.00	Planned Dates	9-Oct-23	10-Oct-23	24-Oct-23	14-Nov-23	25-Nov-23	2-Dec-23	27-Dec-23	
12	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (পলিশ), বিউবো, ময়মনসিংহের আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয়, কঠোর ও বাউজারী ১১ কেজি ফিডারের নিউনর্জি ব্লকস শাখা-ব্যাখা কর্তৃক সরবরাহ করা হবে।		6	OTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S),Mym ensingh	5.00	Planned Dates	9-Oct-23	10-Oct-23	24-Oct-23	14-Nov-23	25-Nov-23	2-Dec-23	27-Dec-23	
13	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (পলিশ), বিউবো, ময়মনসিংহের আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয়, কঠোর ও বাউজারী ১১ কেজি ফিডারের নিউনর্জি ব্লকস শাখা-ব্যাখা কর্তৃক সরবরাহ করা হবে।		7	LTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S),Mym ensingh	4.00	Planned Dates	18-Mar-24	19-Mar-24	2-Apr-24	16-Apr-24	23-Apr-24	30-Apr-24	28-May-24	
									19.00								

উপ-স্বাক্ষরিত প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(পলিশ)
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

স্বাক্ষরিত প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(পলিশ)
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

উপ-স্বাক্ষরিত প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(পলিশ)
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

স্বাক্ষরিত প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(পলিশ)
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

উপ-স্বাক্ষরিত প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(পলিশ)
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

স্বাক্ষরিত প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(পলিশ)
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

উপ-স্বাক্ষরিত প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(পলিশ)
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

উপ-স্বাক্ষরিত প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(পলিশ)
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Est'd. Cost In Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total to Contract Signatu	
14	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন ১১ কেডি টেনশন রোড, পল্টী মিশন, বড় বাজার ও কাডেট কলেজ ফিজিওসের ভটিকান্দা, লেডার রোড, ব্রাহ্মপল্টী, ব্রিজ রোড, গৌণপুস্তক পাঠ্য, হরি কিশোর রায় রোড, বাসাবাণী, বলাশপুর, আলীয়া মাদ্রাসা রোড, ধোপাখোলা সংসদ এলাকা সহ অন্যান্য এলাকায় আইন মোরামত, সংস্কার ও পক্ষাতিগত উন্নয়ন কাজ। ১১ কেডি আইন-১৫০ কিগ্রামিং, ০.৪ কেডি-২.০০ কিগ্রামিং, ১১/০.৪ কেডি ২০০/২৫০ কেডিএ ট্রাপফরমার-০৩ টি।		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					LTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), Mym ensingh	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19-Mar-24 0 Days	20-Mar-24 0 Days	3-Apr-24 14 Days	17-Apr-24 14 Days	24-Apr-24 7 Days	1-May-24 7 Days	29-May-24 28 Days	70 Day	
15	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন কেডাটাখালী ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্র ও আকুয়া বাইপাস (সিঁপারকান্দা) ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের বিভিন্ন ধরনের এলাজিনিয়ারস কান্টেক্টর পরিবর্তন পূর্বক কণার কান্টেক্টর ধারা এলাজিনিয়ারস স্থাপ পরিবর্তন পূর্বক কণার স্থাপন সহ জরুরী মোরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), Mym ensingh	4.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19-Mar-24 0 Days	20-Mar-24 0 Days	3-Apr-24 14 Days	17-Apr-24 14 Days	24-Apr-24 7 Days	1-May-24 7 Days	29-May-24 28 Days	70 Day	
16	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন এলাকায় মুনিরহাট, আতিশুষ্টি, বণা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্ভোগ এবং আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় কেডাটাখালী ও সিঁপারকান্দা ৩৩/১১ কেডি উপকেন্দ্রের ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন ধরকার ৩৩ কেডি প্যালেশ/ড্রকার, ১১ কেডি প্যালেশ/ড্রকার, সিটি-পিটি, কাটারী চার্জার এর জরুরী মোরামত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।			LTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), Mym ensingh	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	18-Mar-24 0 Days	19-Mar-24 0 Days	2-Apr-24 14 Days	16-Apr-24 14 Days	23-Apr-24 7 Days	30-Apr-24 7 Days	28-May-24 28 Days	70 Day	
							Total=	12.00										

Dha







উপ-সহকারী প্রকৌশলী *[Signature]* ১২/৩/২৫
 সহকারী প্রকৌশলী *[Signature]* ১২/৩/২৫
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ) বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ) বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
 বিউবো, ময়মনসিংহ। বিউবো, ময়মনসিংহ। বিউবো, ময়মনসিংহ।
 প্রধান প্রকৌশলী *[Signature]* ১২/৩/২৫
 অতিরিক্ত প্রকৌশলী *[Signature]* ১২/৩/২৫
 পরিচালন ও সংরক্ষণ সাক্ষর-০১ *[Signature]* ১২/৩/২৫
 বিউবো, ময়মনসিংহ। বিউবো, ময়মনসিংহ। বিউবো, ময়মনসিংহ।
 সহকারী *[Signature]* ১২/৩/২৫
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

WORKS PROCUREMENT

ধাত: পরিচালন, রোমানড ও রক্ষণাবেক্ষণ (বাজার ধাত)।

(১ম সংশোধিত)

Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost In Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	
17	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউরো, ময়মনসিংহের আওতাধীন ১১ কেডি কন্ট্রোল ফিডারের কালিরবাজার, ভাখালী, নারায়নপুর, মালিয়ারা, নলটিড়া, তিরিবি বারইন্টা ও সব অন্যান্য এলাকার শাইন মোমড সংস্কার ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ। ১১ কেডি শাইন-০.৫০ কিগ্রাম; ০.৪ কেডি-২.০০ কিগ্রাম; ১১/০.৪ কেডি ২০০/২৫০ কেডিএ ট্রান্সফরমার-০২ টি।		3	LTM/OTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), Mymensingh	3.00	Planned Dates	19-Mar-24	20-Mar-24	3-Apr-24	17-Apr-24	24-Apr-24	1-May-24	29-May-24	
18	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউরো, ময়মনসিংহের আওতাধীন ১১ কেডি স্টেশন রোড ফিডার বিভাজনসহ শাইন মোমড সংস্কার ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ। ১১ কেডি শাইন-২.০০ কিগ্রাম; ১১/০.৪ কেডি-২.০০ কিগ্রাম; ও ০.৪ কেডি-১.০০ কিগ্রাম; ১১/০.৪ কেডি ২০০/২৫০ কেডিএ ট্রান্সফরমার-০২ টি।		3	LTM/OTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), Mymensingh	5.00	Planned Dates	20-Mar-24	21-Mar-24	4-Apr-24	18-Apr-24	25-Apr-24	2-May-24	30-May-24	
							Total=	8.00									
							Total=	76.61									

 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ) বিউরো, ময়মনসিংহ।
 সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ) বিউরো, ময়মনসিংহ।
 নিরীক্ষিত প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ) বিউরো, ময়মনসিংহ।
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-০১ বিউরো, ময়মনসিংহ।
 প্রধান প্রকৌশলী
 বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিউরো, ময়মনসিংহ।
 মদন
 বিতরণ, বিউরো

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

a) Financial Year :	2023-2024
b) Reporting Period :	2023-2024

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency

Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, Sales & Distribution Division-02(south), PDB,
(১৯)

ইমারত মেরামত (রাজস্বখাত)।

WORKS PROCUREMENT

Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	City	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total
1		অনুযোজিত কাজ।															
		বিবিবি-০২(দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের দপ্তর ভবন এর আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত জরুরী ভিত্তিক পূর্ত সংক্রান্ত মাল্যমান ক্রয় এবং মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।।			অপদ/সাময়িক আপায়	Revenue	XEN, S&DD-ensingh	1.00		বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার দৈনন্দিন পরিচালনা, জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, রাজস্ব আপায়, গ্রাহক সেবা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম প্রয়োজন অনুযায়ী বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহ দপ্তরের দপ্তর ভবন, আনুষ্ঠানিক ভবন, স্টোর ই-ই-৩০/১১ কেডি উপক্ষেত্র সহ সুইচ ইয়ার্ড এর দৈনন্দিন সকল পূর্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ অর্থাৎ/সাময়িক আপায়/আনুষ্ঠানিক করণ।							
Total=								1.00									

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
১৪.১.২১
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সহকারী প্রকৌশলী
১৪.১.২১
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

নিবাহী প্রকৌশলী
১৪.১.২১
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
১৪.১.২১
পরিচালনা ও সংরক্ষণ সার্কেল-০১
বিউবো, ময়মনসিংহ।

প্রধান প্রকৌশলী
১৪.১.২১
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সদস্য
১৪.১.২১
বিতরণ, বিউবো

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

a) Financial Year :
b) Reporting Period :

2023-2024
2023-2024

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency

Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Sherpur.

WORKS PROCUREMENT

খাত: পরিবহন ও গাড়ী খরচ (রাজস্ব)।

Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Cc Sig
1	1	অধুনোপিত কাজ প্রদত্ত বিবরণী, বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিউবো, ময়মনসিংহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-১, বিউবো, ময়মনসিংহ এবং বিবিবি-০২(দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের অনুলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর হইতে বরাদ্দকৃত মালামাল বিভিন্ন ট্রেনার, পিপি পোল কারখানা ও কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সেরামড কারখানার প্রেরণ সহ সেরামডকৃত ট্রান্সফরমার বিভাগীয় ভাভারে পরিবহন কাজ।			OTM Method	Revenue Capita	XEN, S&D-2(S), Myme nsingh	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	9-Oct-23 0 Days	10-Oct-23 0 Days	24-Oct-23 14 Days	14-Nov-23 21 Days	14-Nov-23 11 Days	21-Nov-23 7 Days	19-Dec-23 28 Days	70
		প্রদত্ত বিবরণী			LTM Method	Revenue Capita	XEN, S&D-2(S), Myme nsingh	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	9-Oct-23 0 Days	10-Oct-23 0 Days	24-Oct-23 14 Days	14-Nov-23 21 Days	14-Nov-23 11 Days	21-Nov-23 7 Days	19-Dec-23 28 Days	70
		প্রদত্ত বিবরণী						25.00									

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রম ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রম ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

বিক্রম ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-০১
বিউবো, ময়মনসিংহ।

প্রধান প্রকৌশলী
বিক্রম, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
বিউবো, ময়মনসিংহ।

বিক্রম ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সমন্বয়
বিক্রম, বিউবো, 1

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

a) Financial Year : 2023-2024
 b) Reporting Period : 2023-2024

WORKS PROCUREMENT

খাত: ট্রান্সমিশন ক্রয় (রাজস্ব)।

c) Ministry/Division
 d) Head of Procuring Entity/
 or Implementing Agency

Ministry of Energy (Power Division)
 Executive Engineer, sales & Distribution Division-02(south), PDB, Mymensingh

Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Tfr Contr Signat
1		অনুযোজিত কাজ।	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5		বিবিবি-০২(৩), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনা, জরুরী সেরামাত ও সরঞ্জাম কাজ ব্যবস্থারের জন্য বাঁশের মই, স্ট্রিকের ঝুপি, পুপি, কিউজ তার, পিআইবি টেপ ইত্যাদি ক্রয় কাজ।			RFQ Method	Revenue Capital	XEN, S&DD-2(S), Mym enshingh	3.00	Planned Dates 0 Days	8-Oct-23 0 Days	9-Oct-23 0 Days	16-Oct-23 7 Days	21-Oct-23 5 Days	24-Oct-23 3 Days	29-Oct-23 5 Days	3-Nov-23 5 Days	25 Da
5		বিবিবি-০২(৩), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন কেওয়াখালীস্থ ৩০/১১ কেডি উপকেন্দ্র, সুইচিং ইয়ার্ড, ট্রোর ইয়ার্ড, ৩০/১১ কেডি স্থিতিরক্ষণা বাইপাস উপকেন্দ্র সর দস্তর তখন এলাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাপটিং সর অ্যানাং মাল্যামাল ক্রয় কাজ।			OTM Method	Revenue Capital	XEN, S&DD-2(S), Mym enshingh	2.00	Planned Dates 0 Days	9-Oct-23 0 Days	10-Oct-23 0 Days	24-Oct-23 14 Days	14-Nov-23 21 Days	25-Nov-23 11 Days	2-Dec-23 7 Days	27-Dec-23 25 Days	78 Da
5		বিবিবি-০২(৩), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন জরুরী সেরামাত, সরঞ্জাম ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবস্থারের জন্য ৩৩ ও ১১ কেডি হিট লিংক কিট সর অ্যানাং আনুষঙ্গিক মাল্যামাল ক্রয় কাজ।			OTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), Mym enshingh	1.60	Planned Dates 0 Days	9-Oct-23 0 Days	10-Oct-23 0 Days	24-Oct-23 14 Days	14-Nov-23 21 Days	25-Nov-23 11 Days	2-Dec-23 7 Days	27-Dec-23 25 Days	78 Da
5		প্রস্তাবিত কাজ															
5		বিবিবি (৩), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার জরুরী সেরামাত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবস্থারের জন্য টাউন্স, গ্রায়াং, সাইড রেল, স্ক্রু আইভার, পাইপ রেল, শকেট রেল, ট্রান্স বর ইত্যাদি ক্রয় কাজ।			RFQ Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), Mym enshingh	2.00	Planned Dates 0 Days	27-Mar-24 0 Days	28-Mar-24 0 Days	4-Apr-24 7 Days	9-Apr-24 5 Days	12-Apr-24 3 Days	17-Apr-24 5 Days	22-Apr-24 5 Days	25 Da
5		বিবিবি-০২(৩), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন উপকেন্দ্রের জরুরী সেরামাত রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য এন টাইপ, টি টাইপ ও আই টাইপ কানেক্টর, পিজি ক্ল্যাম্প, রপার বাবর, রপার কাপা ইত্যাদি ক্রয় কাজ।			RFQ Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), Mym enshingh	2.00	Planned Dates 0 Days	27-Mar-24 0 Days	28-Mar-24 0 Days	4-Apr-24 7 Days	9-Apr-24 5 Days	12-Apr-24 3 Days	17-Apr-24 5 Days	22-Apr-24 5 Days	25 Da
Total =									10.60								

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(৩)
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

সহকারী প্রকৌশলী
 নিবাহী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(৩)
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

অতিরিক্ত প্রকৌশলী
 প্রধান প্রকৌশলী
 পরিকল্পনা ও সরঞ্জাম শাখা-০১
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

অধিকারী প্রকৌশলী
 প্রধান প্রকৌশলী
 বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

অধিকারী প্রকৌশলী
 প্রধান প্রকৌশলী
 বিতরণ, বিউবো, ঢাকা
 সদস্য

(Handwritten signatures and dates)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

a) Financial Year : 2023-2024
 b) Reporting Period : 2023-2024

c) Ministry/Division
 d) Head of Procuring Entity/
 or Implementing Agency

Ministry of Energy (Power Division)
 Executive Engineer, Sales & Distribution Division-02(south), PDB, Mymensingh.

জমা ভিত্তিক কাজ।

WORKS PROCUREMENT

Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Singn. contract	Delivary & Installation	Contract completion date
1	2	জরাজরুর কাজ (অনুরোধিত)		4					10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	7	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ), বিউরো, ময়মনসিংহের আওতাধীন "ময়মনসিংহ কেওয়াটারলাইন স্ট্রু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের রাইট অব ওয়েজ (Right of way) বিদ্যমান সঞ্চালন লাইন টাওয়ার স্থানান্তর সংক্রান্ত(জমা ভিত্তিক)৩০ কেডি লাইন স্থানান্তর) কাজ।			LTM Method	Revenue e	XEN, S&DD-2(S),My mensin gh	37.23	Planned Dates Planned Days	3-Oct-23 0 Days	4-Oct-23 0 Days	18-Oct-23 14 Days	1-Nov-23 14 Days	8-Nov-23 7 Days	15-Nov-23 7 Days	13-Dec-23 28 Days	70 Days
2		বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ), বিউরো, ময়মনসিংহের আওতাধীন "ময়মনসিংহ কেওয়াটারলাইন স্ট্রু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের রাইট অব ওয়েজ (Right of way) বিদ্যমান সঞ্চালন লাইন টাওয়ার স্থানান্তর সংক্রান্ত(জমা ভিত্তিক)১১ কেডি ১১/০.৪ কেডি ও ০.৪ কেডি লাইন স্থানান্তর) কাজ।			LTM Method	Revenue e	XEN, S&DD-2(S),My mensin gh	38.99	Planned Dates Planned Days Actual Dates	3-Oct-23 0 Days	4-Oct-23 0 Days	18-Oct-23 14 Days	1-Nov-23 14 Days	8-Nov-23 7 Days	15-Nov-23 7 Days	13-Dec-23 28 Days	70 Days
3	7	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ), বিউরো, ময়মনসিংহের আওতাধীন "ময়মনসিংহ কেওয়াটারলাইন স্ট্রু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের রাইট অব ওয়েজ (Right of way) বিদ্যমান সঞ্চালন লাইন টাওয়ার স্থানান্তর সংক্রান্ত(জমা ভিত্তিক) কাজের পরিবর্তন কাজ।			LTM Method	Revenue e	XEN, S&DD-2(S),My mensin gh	16.17	Planned Dates Planned Days Actual Dates	3-Oct-23 0 Days	4-Oct-23 0 Days	18-Oct-23 14 Days	1-Nov-23 14 Days	8-Nov-23 7 Days	15-Nov-23 7 Days	13-Dec-23 28 Days	70 Days
Total =								92.39									

উপ-সরকারী প্রকৌশলী
 ০২.৩.২৭
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
 বিউরো, ময়মনসিংহ।

সরকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
 বিউরো, ময়মনসিংহ।

প্রধান প্রকৌশলী
 বিক্রয়, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
 বিউরো, ময়মনসিংহ।

সদস্য
 বিক্রয়, বিউরো, ঢাকা