

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, Sales & Distribution Division-02(south), PDB, Mymensingh.

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity
or Implementing Agency

2024-2025
2024-2025

a) Financial Year:
b) Reporting Period:

WORKS PROCUREMENT খাত: পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন (রাজস্ব খাত)

SI No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of Contract	
1		১. অনুসন্ধানিত কাজ চৌমুহুরা সড়ক ২. বক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন ১১ কেভি ট্রান্সমিশন লেভেল, পট্টী মিশন, বড় বাজার ও ক্যাডেট কলেজ ফিডারের ডাটাবাশর, লেভেল মোড়, ব্রাহ্মপট্টী, ব্রীজ মোড়, গোলপুকুর পাড়, হরি কিশোর রায় রোড, বাঘমারা, বলাশপুর, আলীয়া মাদ্রাসা রোড, খোপাখোলা সংলগ্ন এলাকা সহ অন্যান্য এলাকায় লাইন মেরামত, সংস্কার ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ। ১১ কেভি লাইন-১.৫০ কিমিঃ, ০.৪ কেভি-২.০০ কিমিঃ, ১১/০.৪ কেভি ২০০/২৫০ কেভিএ ট্রান্সফরমার-০৩ টি।	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1		১. অনুসন্ধানিত কাজ চৌমুহুরা সড়ক ২. বক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন ১১ কেভি ট্রান্সমিশন লেভেল, পট্টী মিশন, বড় বাজার ও ক্যাডেট কলেজ ফিডারের ডাটাবাশর, লেভেল মোড়, ব্রাহ্মপট্টী, ব্রীজ মোড়, গোলপুকুর পাড়, হরি কিশোর রায় রোড, বাঘমারা, বলাশপুর, আলীয়া মাদ্রাসা রোড, খোপাখোলা সংলগ্ন এলাকা সহ অন্যান্য এলাকায় লাইন মেরামত, সংস্কার ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ। ১১ কেভি লাইন-১.৫০ কিমিঃ, ০.৪ কেভি-২.০০ কিমিঃ, ১১/০.৪ কেভি ২০০/২৫০ কেভিএ ট্রান্সফরমার-০৩ টি।			LTM Method	Revenue	XEN, S&D-2(S), Mymensingh	2.29											
2		১. বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সৈনসিন পরিচালন, জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ।			অনুসন্ধানিত আওতাধীন কাজ	Revenue	XEN, S&D-2(S), Mymensingh	10.00											
3		১. বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন ১১ কেভি ইলেক্ট্রিক্যাল ফিডারের নিকটবর্তী বক্রয় শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			RFQ Method	Revenue	XEN, S&D-2(S), Mymensingh	3.00											
								Total=											

কার্যাদেশ নং-২৭.১১.৬৮০.২০০.০৫.২০২৪-১৫৬৪ তারিখ:- ০২.০৬.২০২৪ ইং

দৈনন্দিন জরুরী পরিচালন, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং প্রাথমিক দুর্ঘটনা, বজ্রপাতে বিকল ট্রান্সফরমার উজার, পরিবহন, পুনঃস্থাপন ও লোড সমস্যার জন্য ট্রান্সফরমার স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় কাজের পরিমানের উপর ভিত্তি করিয়া আর সাময়িক আগাম, এক কিউ তথ্যবা অজ্ঞদত্ত তহবিলের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজের পরিমান, প্রয়োজন, স্থান ও সময় অনুযায়ী এপিপি বরাদ্দের মধ্যে সীমিত রাখিয়া যে কোন ক্ষিড়রে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে বা যাইবে।

সমস্যা
বিতরণ, বিউবো, ময়মনসিংহ।

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
বিউবো, ময়মনসিংহ।

উত্তরাধিকারপ্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-০১
বিউবো, ময়মনসিংহ।

নির্বাহী প্রকৌশলী
বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সহকারী প্রকৌশলী
বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

উপ সহকারী প্রকৌশলী
বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

খাত: পরিচালন, মেসার্স ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাজস্ব খাত)।

WORKS PROCUREMENT

Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	২	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	১ বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন বড় বাজার, ধুবলীঘাট, চুরপাড়া ও কাটে কলেজ ১১ কেডি ফিডারের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী মেসার্স ও সংরক্ষণ কাজ।			RFQ Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), Mymsingh	3.00	Planned Days	10-Sep-24	11-Sep-24	14 Days	16-Oct-24	27-Oct-24	3-Nov-24	28-Nov-24		230 Days
5	১ বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন গৌড়, পান্ডী মিশন, বিসিক ও সিবিএমসিবি ১১ কেডি ফিডারের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী মেসার্স ও সংরক্ষণ কাজ।			RFQ Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), Mymsingh	3.00	Planned Days	18-Sep-24	19-Sep-24	3-Oct-24	24-Oct-24	4-Nov-24	11-Nov-24	6-Dec-24		230 Days
6	১ বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন কেওয়াটখালী, কাঁঠাল ও বাউজারী ১১ কেডি ফিডারের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী মেসার্স ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), Mymsingh	3.00	Planned Days	18-Sep-24	19-Sep-24	3-Oct-24	24-Oct-24	4-Nov-24	11-Nov-24	6-Dec-24		230 Days
7	১ বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন কেওয়াটখালী-নিবারকান্দা ৩০ কেডি মোর্সে হাউস, ১১ কেডি কাটে কলেজ ও মালীস ফিডারের হাউসের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ জরুরী মেসার্স ও সংরক্ষণ কাজ।			OTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), Mymsingh	3.00	Planned Days	18-Sep-24	19-Sep-24	3-Oct-24	24-Oct-24	4-Nov-24	11-Nov-24	6-Dec-24		230 Days
8	১ বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন বিক্রয় ১১ কেডি ফিডারের অন্তর্ভুক্ত/ক্রেটপূর্ণ বিতরণ ট্রান্সফরমার উচ্চ-বাপনসহ ওভারলোড নিরসনে ট্রান্সফরমার স্থাপন, বিভিন্ন ট্রান্সফরমার আর্বিবেক্ষণ, ট্রান্সফরমার উঠানো-নামানো এবং বিভাগীয় ছাডারে আলো-নেত্রী সহ আনুষ্ঠানিক কাজ।			SLTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), Mymsingh	8.00	Planned Days	23-Sep-24	24-Sep-24	8-Oct-24	22-Oct-24	29-Oct-24	5-Nov-24	3-Dec-24		220 Days
						Total=	20.00										

সহকারী প্রকৌশলী
১৮/০৮/২৪

প্রধান প্রকৌশলী
১৮/০৮/২৪

সমস্যা
বিতরণ, বিউবো, ঢাকা।

নির্বাহী প্রকৌশলী
১৮/০৮/২৪

সহকারী প্রকৌশলী
১৮/০৮/২৪

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
১৮/০৮/২৪

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-০১

বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।


বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
বিউবো, ময়মনসিংহ।


WORKS PROCUREMENT

খাত: পরিচালন, মেরামত ও রক্ষাবেক্ষণ (রাজস্ব খাত)।


SI No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of Contract
9	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহ। দুপুরের আততায়ী ১১ কেজি কাডেট কলেজ, বিলিক, বড় বাজার, জুবলীঘাট, পত্নী মিশন, কাঁঠাল, চরপাড়া, ফিসারীজ ফিডারের ঘূর্ণিবেড়, ভারিফর্ন, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্ভোগ ও আপদকালীন সময়ে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সচল রাখার যার্মে পরিচালন, জরুরী মেরামত, সংরক্ষণ ও রক্ষাবেক্ষণ কাজ।	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহ। আততায়ী ১১ কেজি পত্নী মিশন, বৈশাল, সিবিলেনসিবি, কেওগাটখালী, মার্গাল ফিডারের ঘূর্ণিবেড়, ভারিফর্ন, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্ভোগ ও আপদকালীন সময়ে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সচল রাখার যার্মে পরিচালন, জরুরী মেরামত, সংরক্ষণ ও রক্ষাবেক্ষণ কাজ।	3	4	5	6	4.00	Planned Dates	7-Oct-24	8-Oct-24	22-Oct-24	12-Nov-24	23-Nov-24	30-Nov-24	25-Dec-24	78 Days	230 Days
11	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আততায়ী ১১ কেজি বৈশাল ফিডারের উইনার পাড়, শিকারীকান্দা ও গেরামারবাড়ী এলাকায় লাইন মেরামত সংস্কার ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ। ১১ কেজি লাইন-২.৫০ কিগ্রা, ও ০.৪ কেজি-১.০০ কিগ্রা; ১১/০.৪ কেজি ২০০/২৫০ কেজি ট্রান্সফরমার-০৪ টি।	3	4	5	7	5.00	Planned Dates	17-Oct-24	18-Oct-24	1-Nov-24	22-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	4-Jan-25	78 Days	230 Days
12	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আততায়ী ১১ কেজি ফিসারীজ, পত্নী মিশন, কাডেট কলেজ ও কাঁঠাল ফিডারের ১১ কেজি লাইনের যার্মিট কভার পরিবর্তন পূর্বক ডা কভারিং প্রতিস্থাপন সহ জরুরী মেরামত সংস্কার ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ। ১১ কেজি লাইন-৪.০০ কিগ্রা, ০.৪ কেজি-১.০০ কিগ্রা, ১১/০.৪ কেজি ২০০/২৫০ কেজি ট্রান্সফরমার-০৩ টি।	3	4	5	7	4.00	Planned Dates	17-Oct-24	18-Oct-24	1-Nov-24	22-Nov-24	3-Dec-24	10-Dec-24	4-Jan-25	78 Days	230 Days
13	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আততায়ী ১১ কেজি জুবলীঘাট পত্নী মিশন, বড় বাজার ও কাডেট কলেজ ফিডারের কালিবাড়ী বাড়ী রোড, ময়রাজা রোড, ডালিমপুর, শেড়ার মোড়, বাঘমারা, কালিমপুর, আলিয়ার মাদ্রাসা রোড, গোপালো সংগম এলাকা সহ অ্যান্যান এলাকায় লাইন মেরামত, সংস্কার ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ। ১১ কেজি লাইন-১.৫০ কিগ্রা, ০.৪ কেজি-২.০০ কিগ্রা, ১১/০.৪ কেজি ২০০/২৫০ কেজি ট্রান্সফরমার-০৩ টি।	3	4	5	7	5.00	Planned Dates	25-Oct-24	26-Oct-24	9-Nov-24	30-Nov-24	11-Dec-24	18-Dec-24	12-Jan-25	78 Days	230 Days




 প্রধান প্রকৌশলী
 বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
 বিউবো, ময়মনসিংহ।




 প্রধান প্রকৌশলী
 বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
 বিউবো, ময়মনসিংহ।




 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-০১
 বিউবো, ময়মনসিংহ।



 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
 বিউবো, ময়মনসিংহ।



 সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
 বিউবো, ময়মনসিংহ।



 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
 বিউবো, ময়মনসিংহ।

WORKS PROCUREMENT

খাত: পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাজস্ব খাত)

SI No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
14	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন ১১ কেভি ট্রান্সমিউটর রোড বিজ্ঞান বিভাগসহ লাইন মেরামত, সংস্কার ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ ১১ কেভি লাইন-২.০০ কিগ্রমি, ১১/০.৪ কেভি-২.০০ কিগ্রমি: ও ০.৪ কেভি-১.০০ কিগ্রমি, ১১/০.৪ কেভি ২০০/২৫০ কেভিএম ট্রান্সফরমার-০২ টি।			OTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), Mymensingh	5.00	Planned Dates	25-Oct-24	26-Oct-24	9-Nov-24	30-Nov-24	11-Dec-24	18-Dec-24	12-Jan-25			
15		বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২ (দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন কেওয়াখালী ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ও আকুয়া বাইপাস (দিগারকান্দা) ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের বিভিন্ন ধরনের এ্যান্টিনিয়াম ক্যাপসিটর পরিবর্তন পূর্বক রপার ক্যাপসিটর দ্বারা এ্যান্টিনিয়াম বুল পরিবর্তন পূর্বক রপার বুল স্থাপন সহ জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			RFQ Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), Mymensingh	3.00	Planned Dates	25-Oct-24	26-Oct-24	9-Nov-24	30-Nov-24	11-Dec-24	18-Dec-24	12-Jan-25			
							Total=	8.00											
							Total=	65.29											

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
১৭/০৪/২৪

বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সহকারী প্রকৌশলী
১৭/০৪/২৪

বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

নির্বাহী প্রকৌশলী
১৭/০৪/২৪

বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
১৭/০৪/২৪

পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-০১
বিউবো, ময়মনসিংহ।

প্রধান প্রকৌশলী
১৭/০৪/২৪

বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সহকারী প্রকৌশলী
১৭/০৪/২৪

বিতরণ, বিউবো, ঢাকা।

১৭৪০০৮৭

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, Sales & Distribution Division-02(South), PDB, Mymensingh

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency

2024-2025
2024-2025

a) Financial Year :
b) Reporting Period :

খাত: পরিবহন ও গাড়ী খরচ (রাজস্ব)।

WORKS PROCUREMENT

SI No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	প্রস্তাবিত কাজ প্রধান প্রকৌশলী, বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বিউবো, ময়মনসিংহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-১, বিউবো, ময়মনসিংহ এবং বিবিবি-০২(দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের অন্তর্ভুক্ত ২০১৪-২০২৫ অর্থ বৎসরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর হইতে বরাদ্দকৃত মালামাল বিভিন্ন গ্যেটস, পিসি পোল কারখানা ও কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সেরামত কারখানায় প্রেরণ সহ সেরামতকৃত ট্রান্সফরমার বিভাগীয় ভাভারে পরিবহন কাজ।	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Planned Dates									
							10.00	Planned Days Actual Dates	7-Oct-24 0 Days	8-Oct-24 0 Days	22-Oct-24 14 Days	12-Nov-24 21 Days	23-Nov-24 11 Days	30-Nov-24 7 Days	25-Dec-24 25 Days	78 Days	230 Days
2		বিবিবি-০২(দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের অন্তর্ভুক্ত ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরে কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সেরামত কারখানায় প্রেরণ সহ সেরামতকৃত ট্রান্সফরমার বিভাগীয় ভাভারে এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর হইতে বরাদ্দকৃত মালামাল বিভিন্ন গ্যেটস, পিসি পোল কারখানা হইতে পরিবহন কাজ।					5.00	Planned Dates Actual Dates	23-Dec-24 0 Days	24-Dec-24 0 Days	7-Jan-25 14 Days	28-Jan-25 21 Days	8-Feb-25 11 Days	15-Feb-25 7 Days	12-Mar-25 25 Days	78 Days	230 Days

সদস্য
বিতরণ, বিউবো, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
বিউবো, ময়মনসিংহ।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-০১
বিউবো, ময়মনসিংহ।

নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দঃ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দঃ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দঃ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency

Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, Sales & Distribution Division-02(south), PDB, Mymensingh.

a) Financial Year : 2024-2025
b) Reporting Period : 2024-2025

WORKS PROCUREMENT

জমা ভিত্তিক কাজ।

Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Singn. contract	Delivery & Installation	Contract completion date	Remarks	
1	2	জমাভিত্তিক কাজ (অনুসন্ধান)	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন "ময়মনসিংহ কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের রাইট অব ওয়েতে (Right of way) বিদ্যমান সঞ্চালন লাইন টাওয়ার স্থানান্তর সংক্রান্ত(জমা ভিত্তিক) ৩৩ কেজি লাইন স্থানান্তর) কাজ।		LTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), My mensin gh	37.23	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Sep-24 0 Days	11-Oct-24 0 Days	25-Oct-24 14 Days	8-Nov-24 14 Days	15-Nov-24 7 Days	22-Nov-24 7 Days	20-Dec-24 28 Days			
2	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন "ময়মনসিংহ কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের রাইট অব ওয়েতে (Right of way) বিদ্যমান সঞ্চালন লাইন টাওয়ার স্থানান্তর সংক্রান্ত(জমা ভিত্তিক) ১১ কেজি, ১১/০.৪ কেজি ও ০.৪ কেজি লাইন স্থানান্তর) কাজ।		LTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), My mensin gh	38.99	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Sep-24 0 Days	11-Oct-24 0 Days	25-Oct-24 14 Days	8-Nov-24 14 Days	15-Nov-24 7 Days	22-Nov-24 7 Days	20-Dec-24 28 Days		220 Days	
3	1	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন "ময়মনসিংহ কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের রাইট অব ওয়েতে (Right of way) বিদ্যমান সঞ্চালন লাইন টাওয়ার স্থানান্তর সংক্রান্ত(জমা ভিত্তিক) কাজের পরিবহন কাজ।		LTM Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S), My mensin gh	16.17	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10-Sep-24 0 Days	11-Oct-24 0 Days	25-Oct-24 14 Days	8-Nov-24 14 Days	15-Nov-24 7 Days	22-Nov-24 7 Days	20-Dec-24 28 Days		220 Days	
							Total =	92.39										

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দক্ষিণ)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-০১
বিউবো, ময়মনসিংহ।

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সদস্য
বিতরণ, বিউবো, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS.

Ministry of Energy (Power Division)
Executive Engineer, sales & Distribution Division-02(south), PDB,Mymensingh.

c) Ministry/Division
d) Head of Procuring Entity/
or Implementing Agency

2024-2025
2024-2025

a) Financial Year :
b) Reporting Period :

WORKS PROCUREMENT

খাত: স্থৌর স ক্রয় (বাজ্য)

Sl No.	Pack No.	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost in Tk. (lakh)	Time Code of process	Start to Prepare tender documents	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing contract	Total Time to Contract Signature	Time for completion of Contract	
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		প্রস্তাবিত কাজ																	
1		বিবিবি-০২(দে), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার দৈনন্দিন পরিচালন, ছফরী মেয়ামত ও সংরক্ষন কাজে ব্যবহারের জন্য বাঁশের মই, স্ট্রলের টুলি ও ফিউজ তার ইত্যাদি ক্রয় কাজ।			RFQ Method	Revenue Capital	XEN, S&DD-2(S),Mymensingh	2.00	Planned Dates Actual Dates	18-Sep-24 0 Days	19-Sep-24 0 Days	26-Sep-24 7 Days	1-Oct-24 5 Days	4-Oct-24 3 Days	9-Oct-24 5 Days	14-Oct-24 5 Days	25 Days	15 Days	
2		বিবিবি-০২(দে), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন ছফরী মেয়ামত, সংরক্ষন ও রক্ষনাবেক্ষন কাজে ব্যবহারের জন্য ৩৩ ও ১১ কেভি হিট ব্রিংক ডব্লিউ, জিআই নাট বোল্ট সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয় কাজ।			OTM Method	Revenue Capital	XEN, S&DD-2(S),Mymensingh	2.00	Planned Dates Actual Dates	24-Sep-24 0 Days	25-Sep-24 0 Days	9-Oct-24 14 Days	30-Oct-24 21 Days	10-Nov-24 11 Days	17-Nov-24 7 Days	12-Dec-24 25 Days	78 Days	230 Days	
3		বিবিবি-০২(দে), বিউবো, ময়মনসিংহের আওতাধীন দত্তর ভবন ও ৩৩/১১ কেভি সিংঘারকাপা বাইপাস উপকেন্দ্র এলাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের লাইট ক্রয় কাজ।			RFQ Method	Revenue	XEN, S&DD-2(S),Mymensingh	1.00	Planned Dates Actual Dates	4-Oct-24 0 Days	5-Oct-24 0 Days	19-Oct-24 14 Days	9-Nov-24 21 Days	20-Nov-24 11 Days	27-Nov-24 7 Days	22-Dec-24 25 Days	78 Days	230 Days	
								Total =	5.00										

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দে)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দে)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-০২(দে)
বিউবো, ময়মনসিংহ।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-০১
বিউবো, ময়মনসিংহ।

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সদস্য
বিতরণ, বিউবো, ঢাকা।