

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

(a) Financial Year : ২০২৩-২০২৪
(b) Reported Period : ২০২৩-২০২৪

(c) Ministry/Division : POWER DIVISION, MINISTRY OF POWER, ENERGY & MINERAL RESOURCES
(d) Head of Procuring Entity/ Or Implementing Agency : Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Jamalpur.

WORKS PROCUREMENT(Rev): পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাজস্ব) খাত (প্রস্তাবিত)।

Sl No	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd Cost (Tk. in lac)	Time code of process	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of the contract	Completion of Contract	Total Time (Date/ Days)	Remarks
							Total Cost										
1	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার পরিচালন দৈনন্দিন জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, আপদকালীন সময়ের জন্য জরুরী ভিত্তিতে মেরামত ও সংরক্ষন ইত্যাদি কাজ বাবদ খোক।	প্রতিটি		অগ্রদত্ত/ সাময়িক আগাম	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	10.00										অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
২	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি বজ্রাপুর উপ-কেন্দ্রের অধীন ১১ কেভি বজ্রাপুর ও ওয়াপদা ফিডারের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন ও আনুষ্ঠানিক মেরামত কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	2.0										অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
৩	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি বজ্রাপুর উপ-কেন্দ্রের অধীন ১১ কেভি নাদিনা ও স্টেশন ফিডারের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন ও আনুষ্ঠানিক মেরামত কাজ।	প্রতিটি	১	OTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	2.0										অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
৪	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার পুড়ে যাওয়া/ক্রমপূর্ণ ট্রান্সফরমার উদ্ধার, স্থাপন এবং আর্থিককরণ সহ আনুষ্ঠানিক মেরামত কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	5.00										অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
৫	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্রে থেকে বহির্গামী ৩৩ কেভি শেখেরভিটা সার্কিট-২ ফিডার, ৩৩ কেভি যমুনা ফিডার, ৩৩ কেভি কেভি শাহাপুর ফিডার ও ৩৩ কেভি শেখেরভিটা-শাহাপুর রিং ফিডারের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন ও আনুষ্ঠানিক মেরামত কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	3.00										অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত

সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, জামালপুর।

নিবাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, জামালপুর।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
বিউবো, জামালপুর।

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সদস্য বিতরণ
বিউবো, ঢাকা।

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

(a) Financial Year :
(b) Reported Period :

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪

(c) Ministry/Division :
(d) Head of Procuring Entity/
Or Implementing Agency :

POWER DIVISION, MINISTRY OF POWER, ENERGY & MINERAL RESOURCES
Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Jamalpur.

WORKS PROCUREMENT(Rev): পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাজস্ব) খাত (প্রস্তাবিত)।

Sl. No	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd Cost (Tk. in lac)	Time code of process	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of the contract	Completion of Contract	Total Time (Date/ Days)	Remarks	
							Total Cost											
৬	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি শাহপুর উপ-কেন্দ্রের অধীন ১১ কেভি শাহপুর বিসিক ও কেলটিয়া ফিডারের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন ও আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	3.00										জুলাই/২৩ ইং হইতে জুন/২৪ ইং পর্যন্ত	অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
৭	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি শাহপুর উপ-কেন্দ্রের অধীন ১১ কেভি ২ নং শহর ও লাঙ্গলজোড়া ফিডারের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন ও আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	প্রতিটি	১	OTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	2.00										জুলাই/২৩ ইং হইতে জুন/২৪ ইং পর্যন্ত	অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
৮	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ১১ কেভি ফিডারের লো ভোল্টেজ/ওভারলোড সমস্যা নিরসনের জন্য সুবিধাজনক স্থানে ট্রান্সফরমার স্থাপন ও আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	4.00										জুলাই/২৩ ইং হইতে জুন/২৪ ইং পর্যন্ত	অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
৯	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি শেখেরতিটা উপ-কেন্দ্রের অধীন ১১ কেভি ৬ নং শহর, ৪ নং শহর ফিডার ও ভিআইএফ ফিডারের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন ও আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	3.00										জুলাই/২৩ ইং হইতে জুন/২৪ ইং পর্যন্ত	অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
১০	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন শাহপুর ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের বহির্গামী ৫টি ১১ কেভি ফিডারের বাৎসরিক জরুরী মেরামত, সংরক্ষণ ও আপনকালীন কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	3.00										জুলাই/২৩ ইং হইতে জুন/২৪ ইং পর্যন্ত	অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
১১	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি বজাপুর উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি বাসের ক্ষতিগ্রস্ত মার্টিন কভারের, কানেবের পরিবর্তন,আর্থিক সিস্টেম আপগ্রেডেশন ও ৩৩/১১ কেভি শাহপুর ও শেখেরতিটা উপকেন্দ্রের অন্যান্য জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	5.0										জুলাই/২৩ ইং হইতে জুন/২৪ ইং পর্যন্ত	অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত

সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, জামালপুর।

নিবাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, জামালপুর।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
বিউবো, জামালপুর।

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বিউবো, ময়মনসিংহ

সদস্য, বিতরণ
বিউবো, ঢাকা।

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

(a) Financial Year : ২০২৩-২০২৪
(b) Reported Period : ২০২৩-২০২৪

(c) Ministry/Division :
(d) Head of Procuring Entity/
Or Implementing Agency :

POWER DIVISION, MINISTRY OF POWER, ENERGY & MINERAL RESOURCES
Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Jamalpur.

WORKS PROCUREMENT (Rev): পরিচালন, মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাজস্ব) খাত (প্রস্তাবিত)।

Sl No	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd Cost (Tk. in lac)	Time code of process	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of the contract	Completion of Contract	Total Time (Date/ Days)	Remarks
12	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি শেখেরডিটা উপ-কেন্দ্রের অধীন ১১ কেভি ১ নং শহর ফিডার, ৩ নং শহর ফিডার ও ৫ নং শহর ফিডারের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কর্তন ও আনুষঙ্গিক মেয়ামত কাজ।	প্রতিটি	4	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	3.00										অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
13	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন বজ্রাপুর ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের বহির্গামী ৪টি ১১ কেভি ফিডারের বাৎসরিক জরুরী মেয়ামত, সংরক্ষণ ও আপদকালীন কাজ।	প্রতিটি		LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	3.00										অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
18	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন শেখেরডিটা উপ-কেন্দ্রের ৩৩/১১ কেভি শেখেরডিটা উপ-কেন্দ্রের ১১ কেভি ফিডারের মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	4.00										অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
Sub-Total =							52.00										অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত

Kalam
14.8.23
সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, জামালপুর।

নিবাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, জামালপুর।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
বিউবো, জামালপুর।

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সদস্য, বিতরণ
বিউবো, ঢাকা।

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

(a) Financial Year: ২০২৩-২০২৪
(b) Reported Periods: ২০২৩-২০২৪

(c) Ministry/Division :
(d) Head of Procuring Entity/
Or Implementing Agency :

POWER DIVISION, MINISTRY OF POWER, ENERGY & MINERAL RESOURCES

Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Jamalpur.

WORKS PROCUREMENT (Capital Rev): উপকেন্দ্র ও লাইন নির্মাণ (মূলধন) খাত (চলমান কাজ)।

Sl No	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd Cost (Tk. in lac)		Time code of processes	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of the contract	Completion of Contract	Total Time (Date/ Days)	Remarks
							Unit Cost	Total Cost										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
১	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন মেলান্দহ উপজেলা ৫ নং চর ও শেরপুর সদর উপজেলা ৬ নং চর বিদ্যুৎখন কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	3.55							বিউবো/বিবিবিজা/ ২৬৪/১৯/৯৫৯ তার ২০/০৩/১৯			অনুমোদিত, সম্পূর্ণ মালামাল বরাদ্দ না পাওয়ায় কাজটি চলমান আছে।	
২	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন জামালপুর হইতে যমুনা সার কারখানা পর্যন্ত ৩৩ কেভি যমুনা ফিডারের পুরাতন ১১ মিটার পিসি পোল ও ডগ তার পরিবর্তন করিয়া ১৫ মিটার এসপিসি পোল ও গ্রাসবিক তার স্থাপনসহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	23.40							বিউবো/বিবিবিজা/ ২৬৪/১৮/১২৯৫ তার ১৪/৩/১৮			অনুমোদিত, সম্পূর্ণ মালামাল বরাদ্দ না পাওয়ায় কাজটি চলমান আছে।	
Sub-Total =							26.95											

Kalam
19.8.23
সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, জামালপুর।

নিবাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, জামালপুর।

14.8.23
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
বিউবো, জামালপুর।

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সদস্য, বিতরণ
বিউবো, ঢাকা।

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

(a) Financial Years: ২০২৩-২০২৪
(b) Reported Periods: ২০২৩-২০২৪

(c) Ministry/Division :
(d) Head of Procuring Entity/
Or Implementing Agency :

POWER DIVISION, MINISTRY OF POWER, ENERGY & MINERAL RESOURCES
Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Jamalpur.

WORKS PROCUREMENT (Rev): ইমারত মেরামত (রাজস্ব) খাত (প্রস্তাবিত)।

Sl No	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd Cost (Tk. in lac)	Time code of process	Advertiser	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of the contract	Completion of Contract	Total Time (Date/ Days)	Remarks	
							Total Cost											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
১	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন অফিস ভবন, বিভাগীয় ভান্ডার, ৩৩/১১ কেডি নিয়ন্ত্রণকক্ষ, অভিযোগ কেন্দ্র ও আবাসিক কোয়ার্টার সমূহ ব্যবহারযোগ্য রাখার, সিসি টিভি ক্যামেরা জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	প্রতিটি	১	অনুদান/ সাময়িক জাগাম/ আওতাধীন	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	1.00											অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
						Sub-Total =	1.00											

Aslam
14.8.23
সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, জামালপুর।

নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, জামালপুর।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
বিউবো, জামালপুর।

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বিউবো, ময়মনসিংহ।

সদস্য, বিক্রয়
বিউবো, সীকা।

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

(a) Financial Year: ২০২৩-২০২৪
(b) Reported Period: ২০২৩-২০২৪

(c) Ministry/Division :
(d) Head of Procuring Entity/
Or Implementing Agency :

POWER DIVISION, MINISTRY OF POWER, ENERGY & MINERAL RESOURCES

Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Jamalpur.

ORKS PROCUREMENT (Rev): স্টোরস ক্রয় (রাজস্ব) খাত (প্রস্তাবিত)।

Sl No	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd Cost (Tk. in lac)	Time code of processes	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of the contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks	
							Total Cost											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
১	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন বিন্যাস বিতরণ ব্যবস্থার পরিচালন দৈনন্দিন জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, আপদকালীন সময়ের জন্য জরুরী ভিত্তিতে মেরামত ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ বাবদ খোক।	প্রতিটি		অগ্রদণ্ড/সাময়িক আগাম	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	0.50										জুলাই/২৩ ইং হইতে জুন/২৪ ইং পর্যন্ত	অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
২	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় পরিচালন ও মেরামত কাজে ব্যবহারের জন্য বাঁশের মই, ফিউজ তার, পিআইডি টেপ, এম্পিয়ার টেপ, রেইন কোর্ট, রশিসহ আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয় কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	1.50										জুলাই/২৩ ইং হইতে জুন/২৪ ইং পর্যন্ত	অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
৩	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, জামালপুর দপ্তরের জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য সেফটি হেলমেট, সেফটি বেল্ট, গামবুট, হ্যান্ডগ্লোভসসহ আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয় কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	1.50										জুলাই/২৩ ইং হইতে জুন/২৪ ইং পর্যন্ত	অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
৪	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য এল টাইপ ও আই টাইপ কানেব্রয়, বাস টি ক্রাম্প, ৩৩ ও ১১ কেভি গ্রাউন্ডিং সেট, ওয়ার কাটার কম্প্রেশন টুলসসহ আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয় কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	2.50										জুলাই/২৩ ইং হইতে জুন/২৪ ইং পর্যন্ত	অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত
						Total=	6.00											

Aslam
14.8.23
সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, জামালপুর।

Aslam
14.8.23
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, জামালপুর।

Aslam
14.8.23
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
বিউবো, জামালপুর।

Aslam
14.8.23
প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বিউবো, ময়মনসিংহ।

Aslam
14.8.23
সহকারী প্রকৌশলী
বিউবো, ঢাকা।

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

(a) Financial Year: ২০২৩-২০২৪
(b) Reported Periods: ২০২৩-২০২৪

(c) Ministry/Division :
(d) Head of Procuring Entity/
Or Implementing Agency :

POWER DIVISION, MINISTRY OF POWER, ENERGY & MINERAL RESOURCES

Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Jamalpur.

WORKS PROCUREMENT (Carrying Rev): পরিবহন ও গাড়ী খরচ খাত (প্রস্তাবিত)।

SI No	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd Cost (Tk. in lac)	Time code of processes	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of the contract	Completion of Contract	Total Time (Date/ Days)	Remarks	
							Total Cost											8
১	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো জামালপুর দপ্তরের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার ক্রটিপূর্ণ ট্রান্সফরমার মেরামতের জন্য আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, বিউবো, টঙ্গী, গাজীপুরে জরুরী ভিত্তিতে আনা নেওয়া ও অন্যান্য বরাদ্দকৃত মালামাল বিউবো'র বিভিন্ন ভাভার হতে পরিবহন কাজ।	প্রতিটি	১	LTM/OTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	5.00										অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত	
২	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো জামালপুর ও পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল, বিউবো, জামালপুর দপ্তরের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার দৈনন্দিন পরিচালন, আপদকালীন, জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য বরাদ্দকৃত মালামাল এবং পোল বিউবো'র বিভিন্ন ভাভার হইতে জরুরী ভিত্তিতে জরুরী পরিবহন কাজ।	প্রতিটি	১	OTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	5.00										অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত	
Total							10.00											

Kalam
19.8.23

সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, জামালপুর।

নিবাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, জামালপুর।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
বিউবো, জামালপুর।

পঞ্চম প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বিউবো, ময়মনসিংহ।

স.সা. বিতরণ
বিউবো, টঙ্গী।

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR DEVELOPMENT & REVENUE BUDGETS

(a) Financial Year
(b) Reported Periods

২০২৩-২০২৪

২০২৩-২০২৪

(c) Ministry/Division :
(d) Head of Procuring Entity/
Or Implementing Agency :

POWER DIVISION, MINISTRY OF POWER, ENERGY & MINERAL RESOURCES

Executive Engineer, Sales & Distribution Division, PDB, Jamalpur.

WORKS PROCUREMENT (Capital Rev): জমাভিত্তিক কাজ (মূলধন) খাত (চলমান কাজ)।

S. No	Description of Procurement Item, Name & Location of Supplier	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd Cost (Tk. in lac)	Time code of process	Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Singn contract	Completion of Contract	Total Time (Date/Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
১	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন ১ম কিঃ মিঃ (সফিমিয়ার বাজার) হইতে ৭ম কিঃ মিঃ (ভাবকী বাজার) পর্যন্ত রাস্তার উভয় পাশে বিউবোর বিন্যমান বিন্যুৎ বিতরণ লাইনের মালামাল পরিবহনসহ স্থানান্তর জমাভিত্তিক (Deposit Work) কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	18.45							বিউবো/বিবিবিজা / ২৬৪/১৮/৫৫৯ তাং ০৪/১২/১৮			জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ায় কাজটি চলমান।
২	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন জামালপুর সড়ক বিভাগের জামালপুর গেটপাড় এলাকায় রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণের জন্য জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-জামালপুর (এন-৪) জাতীয় মহাসড়কে পিটিআই রোড হইতে রেলওয়ে ক্রসিং রোডের উভয় পাশে বিউবোর বিন্যমান বিন্যুৎ বিতরণ লাইনের মালামাল পরিবহনসহ স্থানান্তর (জমাভিত্তিক) কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	10.62							বিউবো/বিবিবিজা / ২৬৪/১৯/১৩০০ তাং ০৩/০৬/১৯			জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ায় কাজটি চলমান।
৩	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো জামালপুর দপ্তরের আওতাধীন এলসা জামালপুর (এন-৪) জাতীয় মহাসড়ক প্রশস্তকরণ কাজের (জামালপুর অংশ) জন্য জামালপুর শহরে দয়াময়ী মোড় হতে গেইটপাড় রেলক্রসিং এবং পিটিআই মোড় হতে দিগপাইত পর্যন্ত (বিন্দেবপাড়া বাজার) সড়কের উভয় পাশে অবস্থিত বৈদ্যুতিক খুঁটিগুলি নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার জন্য মালামাল পরিবহনসহ জমা ভিত্তিক কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	18.67							বিউবো/বিবিবিজা / ২৬৪/১৯/১২৯৯ তাং ০৩/০৬/১৯			জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ায় কাজটি চলমান।
৪	জামালপুর সড়ক বিভাগের আওতাধীন জামালপুর-চৌমুহা-মুজাগাছা সড়কের (জামালপুর অংশে) ২য় কিঃ মিঃ হইতে ২৮ তম কিঃ মিঃ পর্যন্ত সড়কের উভয় পাশে বিউবোর বিন্যমান বিন্যুৎ বিতরণ লাইন স্থানান্তর ও মালামাল পরিবহন সহ লাইন পুঞ্জ স্থাপন জমা ভিত্তিক কাজ।	প্রতিটি	১	LTM	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি /১৮ অনুযায়ী	(রাজস্ব)	7.20							বিউবো/বিবিবিজা / ২৬৪/১৯/৩৬৫ তাং ০২/১১/১৯			জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ায় কাজটি চলমান।
Sub-Total =							54.94										

১৭.৪.২৩
সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, জামালপুর।

১৭.৪.২৩
নিবাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, জামালপুর।

১৭.৪.২৩
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
বিউবো, জামালপুর।

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ, কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বিউবো, ময়মনসিংহ
১৭.৪.২৩

সদস্য, বিক্রয়
বিউবো, ঢাকা।