

d) Ministry/Division/Energy/Power Division.  
e) Head of Procuring Entry/Implementing Agency: Executive Engineer, S&D- Chakaria, BPDB, Cox's Bazar.

Annual Procurement Plan For Supply and Revenue Budget.  
: 2023-2024  
(a) Financial Year : 35.00 Lac  
(b) Budget Provision : Sales & Distribution Division- Chakaria, BPDB, Cox's Bazar.  
(c) Name of Div : পরিচালন, মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষন খাত।  
**WORKS PROCUREMENT**

SL No	Package No	Description of Procurement Package Works.	Unit	Quantity	Procurement Method	Procuring Entity	Source of Funds	Estd, Cost in Tk (Lac)	Time Code for Process	Start to prepare tender Document	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singning of Contract	Completion of contract	Remark
06	LM-06	বিতরণ ও বিতরণ বিভাগ- চকরিয়া, বিউবো, কক্সবাজারের আওতাধীন ৩৩ কেভি কক্সবাজার-চকরিয়া ও ৩৩ কেভি সোহাজারী-চকরিয়া ফিডারের বিভিন্ন স্থানে হেলে পড়া পোল সোজা করা, ভাঙ্গা পোল প্রতিস্থাপন, আইসোলোটার, জাম্পার পরিবর্তন, ও জরুরি মেয়ামত সংরক্ষণ ও পদ্ধতি উন্নয়ন কাজ।	LOT	1	OTM	XEN, Sales & Distribution Division - Chakaria PDB Cox's Bazar.	Revenue Budget PDB	5.00	Planned days	16/08/22	6/12/22	16/01/23	23/01/23	24/01/23	06/01/23	06/02/23	
07	LM-07	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- চকরিয়া, বিউবো, কক্সবাজারের আওতাধীন কোচপাড়া ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ও আজিনগর ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের আইসোলোটার, বাসবার, কানেক্টর, আর্পি স্থাপনসহ জরুরি মেয়ামত সংরক্ষণ, ট্রান্সফর্মারের তৈল সেন্সিটিভিজ করা ও পদ্ধতি উন্নয়ন কাজ এবং ১১ কেভি বিতরণ ট্রান্সফর্মারসমূহের HT ও LT বুপ, DOFC, LA পরিবর্তন, আর্পি স্থাপনসহ আনুসঙ্গিক মেয়ামত সংরক্ষণ ও পদ্ধতি উন্নয়ন কাজ।	LOT	1	OTM	XEN, Sales & Distribution Division - Chakaria PDB Cox's Bazar.	Revenue Budget PDB	5.00	Planned days	16/08/22	6/12/22	16/01/23	23/01/23	24/01/23	06/01/23	06/02/23	

✓

*[Handwritten Signature]*





# Bangladesh Power Development Board.

১ম সংশোধিত এ।

Procurement Plan For Supply and Revenue Budget.

Financial Year : 2023-2024

Energy/Division/Energy/Power Division.

Project Provision : 24.00 Lac

Name of Div : Lama Electric Supply, BPDB, Chakoria, Cox's Bazar.

e) Head of Procuring Entry/of Implementing Agency: Executive Engineer, S&D- Chakaria, BPDB, Cox's Bazar.

PROCUREMENT: পরিচালন, সেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত

Package No	Description of Procurement Package Works.	Unit	Quantity	Procurement Method	Procuring Entity	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (lac)	Time Code for Process	Start to prepare tender Document	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Signing of Contract	Completion of contract	Remarks
2			3					10	11	12	13	14	15	16	17	18
LLM-01	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, চকরিয়া, কক্সবাজার দপ্তরের আওতাধীন, লামা বিদ্যুৎ সরবরাহের অধীনে ৩৩/১১/০.৪ কেভি লাইনের উপর পতিত গাছপালা কর্তন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	LOT	1	OTM	XEN, Sales & Distribution Division - Chakaria PDB Cox's Bazar..	Revenue Budget PDB	২.০০	Planned days				চলমান				
LLM-02	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, চকরিয়া, কক্সবাজার দপ্তরের আওতাধীন লামা বিদ্যুৎ সরবরাহের ৩৩/১১ কেভি আলীকদম উপকেন্দ্রের ১১ কেভি ন্যাপাড়া ও উপজেলা সদর ফিডারের স্টাচ/ভাঙ্গা পোল পরিবর্তন, জরাজীর্ণ এবং নন স্ট্যান্ডার্ড এইচটি/এলটি তার পরিবর্তন, দুই তারের এলটি চার তারে রূপান্তর সহ সেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণ কাজ।	LOT	1	OTM	XEN, Sales & Distribution Division - Chakaria PDB Cox's Bazar.	Revenue Budget PDB	৫.০০	Planned days				চলমান				
LLM-03	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, চকরিয়া, কক্সবাজার দপ্তরের আওতাধীন লামা বিদ্যুৎ সরবরাহের ১১ কেভি লামা ও ১১ কেভি চন্দ্রাবতী ফিডারের বিভিন্ন এলাকায় ১১/০.৪/০.২৩ কেভি লাইন সেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	LOT	1	OTM	XEN, Sales & Distribution Division - Chakaria PDB Cox's Bazar.	Revenue Budget PDB	৪.০০	Planned days	16/08/23	6/12/23	16/01/24	23/01/24	24/01/24	06/01/24	06/02/24	অনুসন্ধানিত
LLM-04	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, চকরিয়া, কক্সবাজার দপ্তরের আওতাধীন, লামা বিদ্যুৎ সরবরাহের অধীনে লামা ও আলীকদম ৩৩/১১/০.৪ কেভি লাইনের উপর পতিত গাছপালা কর্তন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	LOT	1	OTM	XEN, Sales & Distribution Division - Chakaria PDB Cox's Bazar..	Revenue Budget PDB	৪.০০	Planned days	18/11/23	6/12/23	16/01/24	23/01/24	24/01/24	06/01/24	06/02/24	প্রস্তুত
LLM-05	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, চকরিয়া, কক্সবাজার দপ্তরের আওতাধীন, লামা বিদ্যুৎ সরবরাহের অধীনে লোড সেন্টারের ট্রান্সফরমার স্থাপন এবং বিকল ট্রান্সফরমার উদ্ধার পূর্বক প্রতিস্থাপন কাজ সহ গ্রামোত্তর সেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	LOT	1	OTM	XEN, Sales & Distribution Division - Chakaria PDB Cox's Bazar..	Revenue Budget PDB	৪.০০	Planned days								

Handwritten signatures and initials.

Bangladesh Power Development Board.Procurement Plan For Supply and Revenue Budget.  
Financial Year : 2023-2024

Supply/Division/Energy/Power Division.

Budget Provision : 24.00 Lac

Name of Div : Lama Electric Supply, BPDB, Chakoria, Cox's Bazar.

PROCUREMENT: পরিচালন, মেসার্স ও বন্ধনাবেক্ষণ খতি।

e) Head of Procuring Entry/Implementing Agency: Executive Engineer, S&amp;D- Chakoria, BPDB, Cox's Bazar.

Sl. No	Description of Procurement Package Works.	Unit	Quantity	Procurement Method	Procuring Entity	Source of Funds	Estd. Cost in TK (lac)	Time Code for Process	Start to prepare tender Document	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sigining of Contract	Completion of contract	Remarks
2	বিদ্যুৎ ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, চকরিয়া, কক্সবাজার দপ্তরের আওতাধীন লামা বিদ্যুৎ সরবরাহের অধীন শীতের তুয়া ১১ কেভি ফিডারের বিভিন্ন এলাকায় ১১/০.৪/০.২৩ কেভি লাইন মেসার্স, সংরক্ষণ ও পদ্ধতি উন্নয়ন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	LOT	1	OTM	XEN, Sales & Distribution Division - Chakoria, PDB Cox's Bazar.	Revenue Budget PDB	৫.০০	Planned days	18/11/23	6/12/23	16/01/24	23/01/24	24/01/24	06/01/24	06/02/24	প্রস্তুতি

মোট ২৪.০০ লক্ষ

কথায়ঃ (চবিশ লক্ষ টাকা) মাত্র।

সাহকার হিসাব রক্ষক (অ. দাঃ)  
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া,  
বিউবো, কক্সবাজার।

18.11.23

আবাসিক প্রকৌশলী  
লামা বিদ্যুৎ সরবরাহ  
বিউবো, চকরিয়া, কক্সবাজার।

নিবাহী প্রকৌশলী  
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া,  
বিউবো, কক্সবাজার।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
পতঙ্গ সার্কেল, চট্টগ্রাম (দক্ষিণ)  
বিউবো, চট্টগ্রাম।

প্রধান প্রকৌশলী  
বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল  
বিউবো, চট্টগ্রাম।  
20.11.23

সাক্ষরিতরুন  
বঙ্গলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড  
ঢাকা




# Bangladesh Power Development Board.


১ম সংশোধিত এপিপি


Annual Procurement Plan For Supply and Revenue Budget.  
 Financial Year : 2023-2024(d) Ministry/Division/Energy/Power Division.  
 Budget Provision : 20.00 Lacs) Head of Procuring Entry/of Implementing Agency: Executive Engineer, S&D- Chakaria, BPDB, Cox's Bazar.  
 Name of Div : Lama Electric Supply, BPDB, Chakoria, Cox's Bazar.  
 RKS PROCUREMENT: পূর্ত নিম্ন (মূলধন)


Package No	Description of Procurement Package Works.	Unit	Quantity	Procurement Method	Procuring Entity	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (lac)	Time Code for Process	Start to prepare tender Document	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Signing of Contract	Completion of contract	Remarks	
2																	
LCMM-01	১) বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- চকরিয়া, বিউবো, কক্সবাজারের আওতাধীন লামা বিদ্যুৎ সরবরাহের অধীন আলীকুমার ও ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সামনের সীমানা জাতির নিমান ও নতুন গেইট নির্মাণ কাজ।	LOT	1	OTM	XEN, Sales & Distribution Division - Chakaria PDB Cox's Bazar.	Revenue Budget PDB	২০.০০	Planned days	18/11/23	6/12/23	16/01/24	23/01/24	24/01/24	06/01/24	06/02/24	প্রত্যাশিত	
							মোট =	২০.০০	লক্ষ								


কথায়ঃ (বিশ লক্ষ টাকা) মাত্র।


  
 সহকারী হিসাব রক্ষক (অ: দা:)  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া,  
 বিউবো, কক্সবাজার।

  
 18/11/23  
 আবাসিক প্রকৌশলী  
 লামা বিদ্যুৎ সরবরাহ  
 বিউবো, চকরিয়া, কক্সবাজার।

  
 18/11/23  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া,  
 বিউবো, কক্সবাজার।

  
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
 পওস সার্কেল, চট্টগ্রাম (দক্ষিণ)  
 বিউবো, চট্টগ্রাম।

  
 প্রধান প্রকৌশলী  
 বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল  
 বিউবো, চট্টগ্রাম।

  
 সদস্য-বিতরণ  
 বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড  
 ঢাকা।



# Bangladesh Power Development Board.

১ম সংশোধিত এপিপি

Procurement Plan For Supply and Revenue Budget.  
 Financial Year : 2023-2024  
 Budget Provision : 30.00 Lac  
 Name of Div : Kutubdia Electric Supply, BPDB, Chakaria, Cox's Bazar.  
 AS PROCUREMENT : পরিচালন, মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষন খাত।

d) Ministry/Division/Energy/Power Division.  
 e) Head of Procuring Entry/of Implementing Agency: Executive Engineer, S&D- Chakaria, BPDB, Cox's Bazar.

Package No	Description of Procurement Package Works.	Unit	Quantity	Procurement Method	Procuring Entity	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (lac)	Time Code for Process	Start to prepare tender Document	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing of Contract	Completion of Contract	Remarks	
LM-07	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- চকরিয়া, বিউবো, কক্সবাজার দপ্তরের আওতাধীন কুতুবদিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহের অধীন এলাকা সমূহে পোস্ট পেইড মিটার প্রি-পেইড দ্বারা পরিবর্তন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	LOT	1	OTM	XEN, Sales & Distribution Division -Chakaria PDB Cox's Bazar.	Revenue Budget PDB	5.00	Planned days	18/11/23	13/12/23	16/01/24	23/01/24	24/01/24	06/01/24	06/02/24	সম্পূর্ণ	
<b>Total =</b>							<b>30.00</b>	<b>লক্ষ</b>									

কথায়ঃ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা মাত্র।

  
 ১৮.১১.২৩  
 আবাসিক প্রকৌশলী  
 কুতুবদিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ  
 বিউবো, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।

  
 ১৮.১১.২৩  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া,  
 বিউবো, কক্সবাজার।

  
 ১৮.১১.২৩  
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
 পওস সার্কেল, চট্টগ্রাম (দক্ষিণ)  
 বিউবো, চট্টগ্রাম।

  
 ১৮.১১.২৩  
 প্রধান প্রকৌশলী  
 বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল  
 বিউবো, চট্টগ্রাম।

  
 ১৮.১১.২৩  
 বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড  
 ঢাকা।



# Bangladesh Power Development Board.

১ম সংশোধিত এপিএপ

Procurement Plan For Supply and Revenue Budget.

Financial Year : 2023-2024

Project Provision : 18.00 Lac

Location : Kutubdia Electric Supply, BPDB, Chakaria, Cox's Bazar.


Procurement : লাইন নির্মাণ (জমা ভিত্তিক) খাত।


d) Ministry/Division/Energy/Power Division.


e) Head of Procuring Entry/Implementing Agency: Executive Engineer, S&D- Chakaria, BPDB, Cox's Bazar.


Package No	Description of Procurement Package Works.	Unit	Qty	Procurement Method	Procuring Entity	Source of Funds	Estd. Cost in Tk (lac)	Time Code for Process	Start to prepare tender Document	Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sigining of Contract	Completion of contract	Total Time (in days)	
2	বিতরণ ও বিতরণ বিভাগ- চকরিয়া, বিউবো, কক্সবাজারের আওতাধীন কুতুবদিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহের অধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত দক্ষিণ পুরং ইউনিয়নের পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম পানি পরিশোধন প্লান্ট পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের লাইন নির্মাণের কাজ।	LOT	1	OTM	XLEN, Sales & Distribution Division - Chakaria PDB Cox's Bazar	Revenue Budget PDB	18.00	Planned days	18/11/23	6/12/23	16/01/24	23/01/24	24/01/24	06/01/24	06/02/24	18 প্রত্যাহিত	
<b>Total =</b>							<b>18.00</b>	<b>লক্ষ</b>									


কথায়ঃ (আঠার লক্ষ টাকা) মাত্র।

  
১৬-১১-২৩  
আবাসিক প্রকৌশলী  
কুতুবদিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ  
বিউবো, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।

  
১১-১১-২৩  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-চকরিয়া,  
বিউবো, কক্সবাজার।

  
১১-১১-২৩  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
পওস সার্কেল, চট্টগ্রাম (দক্ষিণ)  
বিউবো, চট্টগ্রাম।

  
১১-১১-২৩  
প্রধান প্রকৌশলী  
বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল  
বিউবো, চট্টগ্রাম।  
১১-১১-২৩

  
১১-১১-২৩  
সদস্য বিতরণ  
সংলগ্ন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড  
ঢাকা।

