

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Office of the Executive Engineer
Sales & Distribution Division
BPDB, Trishal, Mymensingh

Financial Year:-2024-2025

ক্রমিকনং	এপিপিঅন্তর্ভুক্ত খাত	মোট কাজ(সংখ্যা)	রাজস্ব/মূলধন	জমাভিত্তিক কাজ	কাজ সমূহের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১	পরিচালন, মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৪টি	রাজস্ব	-	৪৪.০০
২	উপকেন্দ্র ও লাইন নির্মাণ	০১টি	মূলধন	-	৫.০০
৩	পরিবহন ও গাড়ী খরচ	০২টি	রাজস্ব	-	১২.০০
৪	টোলরস ক্রয়	০২টি	রাজস্ব	-	৩.০০
৫	যন্ত্রপাতি/মাল্যামাল ক্রয়	০১টি	মূলধন	-	২.০০
৬	উপকেন্দ্র ও লাইন নির্মাণ ও পরিবহন (জমাভিত্তিক)	০১টি	(জমাভিত্তিক)	৩.১৭	৩.১৭
সর্বমোট টাকা=					৬৯.১৭

কথায়ঃ-উৎসত্তর লক্ষ সত্তের হাজার টাকা মাত্র।

BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR MAINTENANCE & REVENUE BUDGETS

a. Financial Year : 2024-2025
b. Reported Period : 2024-2025

c. Ministry Division: Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Resources.
d. Head of Procuring entity or Implementing Agency: Sales & Distribution Division, BPDB, Trishal, Mymensingh.

প্রকল্পের নাম :- পরিচালন, মেয়ামত ও সংরক্ষণ (রাজস্ব) খাত।

Package No	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd. Cost in TK/-(Lac)	Time Code of Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Time for completion of Contract
২০২৪-২৫	অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কাজঃ																
০১।	বিভিন্ন ও বিভিন্ন বিভাগ, বিভাগ, বিশেষ, বিশেষের আওতাধীন নিম্ন বিতরণ ব্যবস্থার দৈনন্দিন পরিচালন, জরুরী মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার, গ্রাহক অভিযোগ সারালো এবং জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা ইত্যাদি কাজ।			কম্পিউটার/সফটওয়্যার/হাডওয়্যার	রাজস্ব	নিঃস্বঃ বিবিবি, বিশাল	১০.০০	২০২৪-২৫ই অর্থ বছর	১৯-০৮-২০২৪	২৭-০৮-২০২৪	১১-০৯-২৪	১৮-০৯-২৪	২৫-০৯-২৪	০২-১০-২৪	৩১-১০-২৪	৭০ Days	১২০ Days
০২।	বিভিন্ন ও বিভিন্ন বিভাগ, বিভাগ, বিশেষের আওতাধীন এলাকার ঝড়, বর্ষা, বন্যা, অতিবর্ষন, গ্রাবন ইত্যাদি আকৃতিক সুরক্ষাকারী সময়ে অত্র দপ্তরের আওতাধীন ৩৩ কেভি ইনকামিং ফিডার, ৩৩ কেভি ভল্টেজ ফিডার এবং ১১ কেভি পাঁচপাড়া, চকরামপুর, বৈলয়, রত্নগ্রাম ফিডারের ১১ কেভি, ১১/০.৪ কেভি, ০.৪ কেভি গ্রাবন ও বিভিন্ন উপকেন্দ্রের আপসকারী জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার পদ্ধতিতে উন্নয়ন কাজ।			OTM M	রাজস্ব	নিঃস্বঃ বিবিবি, বিশাল	৫.০০		Planned Dates 19-08-2024	27-08-2024	11-09-24	18-09-24	25-09-24	02-10-24	31-10-24	70 Days	120 Days
০৩।	বিভিন্ন ও বিভিন্ন বিভাগ, বিভাগ, বিশেষ দপ্তরের আওতাধীন কেওগাটখালী-মায়ানসিংহ ৩৩ কেভি সুইচিং স্টেশন বহির্ভুক্ত ৩৩ কেভি ইনকামিং ফিডার এবং ভল্টেজ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র বহির্ভুক্ত বিশাল ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে আপস ৩৩ কেভি ইনকামিং ফিডার এর নিকটবর্তী ব্যস্তের শাখা-প্রশাখা কর্তন কাজ।	এটি কিঃস্বঃ	কিঃস্বঃ	RFO	রাজস্ব	নিঃস্বঃ বিবিবি, বিশাল	২.০০		Planned Dates 19-08-2024	27-08-2024	11-09-24	18-09-24	25-09-24	02-10-24	31-10-24	34 Days	15 Days









Package No	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd. Cost in TK/-(Lac)	Time Code of Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Time for completion of Contract
০৪।	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেডি উপজেলা এবং বাজার-২ বিভাগ লাইনের আশপাশের বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ বিতরণ লাইন পদ্ধতিতে উন্নয়ন কাজ।	এতি কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	Q/R	রাজস্ব	নিঃঃঃ বিবিবি, ত্রিশাল	১.৫০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19-08-2024 0 Days	27-08-2024 7 Days	11-09-24 7 Days	18-09-24 7 Days	25-09-24 3 Days	02-10-24 5 Days	31-10-24 5 Days	34 Days	15 Days
০৫।	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেডি গোড়াবাড়ী এবং পাঁচপাড়া বিভাগ লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা কর্তন কাজ।	এতি কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	Q/R	রাজস্ব	নিঃঃঃ বিবিবি, ত্রিশাল	১.৫০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19-08-2024 0 Days	27-08-2024 7 Days	11-09-24 7 Days	18-09-24 7 Days	25-09-24 3 Days	02-10-24 5 Days	31-10-24 5 Days	34 Days	15 Days
০৬।	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেডি বাজার-১ এবং ঢোলেরঘাট বিভাগ লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা কর্তন কাজ।	এতি কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	Q/R	রাজস্ব	নিঃঃঃ বিবিবি, ত্রিশাল	১.৫০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19-08-2024 0 Days	27-08-2024 7 Days	11-09-24 7 Days	18-09-24 7 Days	25-09-24 3 Days	02-10-24 5 Days	31-10-24 5 Days	34 Days	15 Days
০৭।	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেডি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চকরামপুর বিভাগ লাইনের আশপাশের বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ বিতরণ লাইন পদ্ধতিতে উন্নয়ন কাজ।	এতি কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	Q/R	রাজস্ব	নিঃঃঃ বিবিবি, ত্রিশাল	১.৫০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19-08-2024 0 Days	27-08-2024 7 Days	11-09-24 7 Days	18-09-24 7 Days	25-09-24 3 Days	02-10-24 5 Days	31-10-24 5 Days	34 Days	15 Days
০৮।	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেডি বৈলার ও রুক্ষাম ফিল্ড লাইনের নিকটবর্তী বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা কর্তন কাজ।	এতি কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	Q/R	রাজস্ব	নিঃঃঃ বিবিবি, ত্রিশাল	১.৫০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19-08-2024 0 Days	27-08-2024 7 Days	11-09-24 7 Days	18-09-24 7 Days	25-09-24 3 Days	02-10-24 5 Days	31-10-24 5 Days	34 Days	15 Days
০৯।	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ দপ্তরের আওতাধীন ১১ কেডি উপজেলা এবং বাজার-২ বিভাগ লাইনের আশপাশের বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা কর্তনসহ বিতরণ লাইন পদ্ধতিতে উন্নয়ন কাজ।	এতি কিঃমিঃ	কিঃমিঃ	Q/R	রাজস্ব	নিঃঃঃ বিবিবি, ত্রিশাল	১.৫০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19-08-2024 0 Days	27-08-2024 7 Days	11-09-24 7 Days	18-09-24 7 Days	25-09-24 3 Days	02-10-24 5 Days	31-10-24 5 Days	34 Days	15 Days

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Page No	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd. Cost in TK/-(Lac)	Time Code of Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Time for completion of Contract
১	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কাজঃ																
১০।	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহের এর ১১ কেরি ফিজিয়ারের বৈলার চরপাড়া হইতে বৈলার বিনির ইটখোলা পর্যন্ত, বৈলার মোড় হইতে বৈলার বিন্দু পল্লী এবং এর আশপাশ এলাকায় নলজাভার্ড ১১ কেডি, ০.৪ কেডি তার পরিবর্তন এবং লো-ভোল্টেজ সমন্বয় সমাধানের জন্য ১১/০.৪ কেডি উপকেন্দ্র স্থাপনসহ ১১/০.৪ কেডি এবং ০.৪ কেডি লাইনের পলিভিনাইল উন্নয়ন কাজ। ১১ কেডি লাইন = ১.০০ কিগ্রামিঃ ১১/০.৪ এবং ০.৪ কেডি লাইন = ১.৫০ কিগ্রামিঃ মোট = ২.৫০ কিগ্রামিঃ	এতি কিগ্রামিঃ		OTM	রাজস্ব	নিঃস্বঃ ত্রিশাল	৩.০০	Planned Dates 19-08-2024 Actual Dates	19-08-2024	27-08-2024	11-09-24	18-09-24	25-09-24	02-10-24	31-10-24	70 Days	120 Days
১১।	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহের ১১ কেডি রক্সাম ফিজিয়ারের চৌপাশাড়া হইতে নজরুল সোয়ার এর বাজী পর্যন্ত এবং চৌপাশাড়া বাংলা বাজার হইতে চৌপাশাড়া লোহালের ধানের মিল পর্যন্ত এবং এর আশেপাশের এলাকার বিদ্যমান নলজাভার্ড ১১ কেডি তার পরিবর্তন, লো-ভোল্টেজ সমন্বয় সমাধানের জন্য ১১/০.৪ কেডি উপকেন্দ্র স্থাপনসহ ১১/০.৪ কেডি এবং ০.৪ কেডি লাইনের পলিভিনাইল উন্নয়ন কাজ। ১১ কেডি লাইন = ১.০০ কিগ্রামিঃ ১১/০.৪ এবং ০.৪ কেডি লাইন = ১.৫০ কিগ্রামিঃ মোট = ২.৫০ কিগ্রামিঃ	এতি কিগ্রামিঃ		OTM	রাজস্ব	নিঃস্বঃ ত্রিশাল	৩.০০	Planned Dates 19-08-2024 Actual Dates	19-08-2024	27-08-2024	11-09-24	18-09-24	25-09-24	02-10-24	31-10-24	70 Days	120 Days
১২।	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহের ১১ কেডি বাজার-১ ফিউচারের জলিনপুর সোয়ার লোকান হইতে জলিনপুর চরপাড়া ১নং ওয়ার্ড পর্যন্ত এবং জলিনপুর বারির আশীর বাজী হইতে রাখকানাই ট্রাকের পাড় পর্যন্ত এবং এর আশেপাশের এলাকার বিদ্যমান নলজাভার্ড ১১ কেডি তার পরিবর্তন, লো-ভোল্টেজ সমন্বয় সমাধানের জন্য ১১/০.৪ কেডি উপকেন্দ্র স্থাপনসহ ১১/০.৪ কেডি এবং ০.৪ কেডি লাইনের পলিভিনাইল উন্নয়ন কাজ। ১১ কেডি লাইন = ১.০০ কিগ্রামিঃ ১১/০.৪ এবং ০.৪ কেডি লাইন = ১.৫০ কিগ্রামিঃ মোট = ২.৫০ কিগ্রামিঃ	এতি কিগ্রামিঃ		OTM	রাজস্ব	নিঃস্বঃ ত্রিশাল	৩.০০	Planned Dates 19-08-2024 Actual Dates	19-08-2024	27-08-2024	11-09-24	18-09-24	25-09-24	02-10-24	31-10-24	70 Days	120 Days

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Description of Procurement Item		Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd. Cost in TK/- (Lac)	Time Code of Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract	Time for completion of Contract
১৭।	বিক্রয় ও বিতরণ বিজ্ঞপ্তি, বিউবো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহের ১১ কেডি বাজার-২ বিউবোরের দরিরামপুর ২নং ওয়ার্ড হইতে দরিরামপুর সিদ্ধিকিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত এবং এর আশেপাশের এলাকার বিদ্যমান ননস্ট্যান্ডার্ড ১১ কেডি তার পরিবর্তন, গ্রাহক সংযোগ প্রাপ্ত স্থাপিত ড্রইংসেন্ট মিটারিং শাচল রাখার খার্ব লো-ভোল্টেজ সমস্যা সমাধানের জন্য ১১/০.৪ কেডি উপকেন্দ্র স্থাপনসহ ১১/০.৪ কেডি এবং ০.৪ কেডি লাইনের পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ। ১১ কেডি লাইন = ১.৫০কিঃমিঃ ১১/০.৪ এবং ০.৪ কেডি লাইন = ১.০০কিঃমিঃ মোট = ২.৫০ কিঃমিঃ	এডি কিঃমিঃ		LM	রাজস্ব	নিঃস্বঃ বিবিবি, ত্রিশাল	৩.০০	Planned Dates 19-08-2024	27-08-2024	11-09-24	18-09-24	25-09-24	02-10-24	31-10-24	70 Days	120 Days	
১৮	বিক্রয় ও বিতরণ বিজ্ঞপ্তি, বিউবো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহের দত্তরের আন্তর্জাতিক ৩৩/১১ কেডি বালিপাড়া, গম্বাখাও উপকেন্দ্র পর্যন্ত ৩৩ কেডি লাইনের ০৮ (আট) টি খুঁটি জমা-ভূমি হতে অপসারণ করে রাস্তার পার্শ্ব প্রতিস্থাপন করনসহ আশপাশ এলাকার লো-ভোল্টেজ নিরমলে উপকেন্দ্র স্থাপনসহ ১১/০.৪ কেডি এবং ০.৪ কেডি লাইনের পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ।	এডি কিঃমিঃ		LTM	রাজস্ব	নিঃস্বঃ বিবিবি, ত্রিশাল	৪.০০	Planned Dates 19-08-2024	27-08-2024	11-09-24	18-09-24	25-09-24	02-10-24	31-10-24	28 Days	70 Days	120 Days
মোট টাক = ৪৪.০০								করণাঃ কমান্ডিং-১নং সেক্টর-১									
চলমান কাজের মোট টাকা = ০০.০০								সর্বমোট টাকা = ৪৪.০০									

উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, ময়মনসিংহ।
[Signature]

নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
[Signature]

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-১
বিউবো, ময়মনসিংহ।
[Signature]

প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বিউবো, ময়মনসিংহ।
[Signature]

সহকারী বিতরণ
বিউবো, ঢাকা।
[Signature]


**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR MAINTENANCE & REVENUE BUDGETS**


a. Financial Year : 2024-2025
b. Reported Period : 2024-2025

c. Ministry Division: Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Resources.
d. Head of Procuring entity or Implementing Agency: Sales & Distribution Division, BPDB, Trishal, Mymensingh


প্রকল্পের নাম :- উপকেন্দ্র ও হাইন নির্মাণ (মূলধন) খাত।

Pack age No	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd. Cost in TK/- (Lac)	Time Code of Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Time for completion of Contract
১	২০২৪-২৫ইং অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কাজঃ	২															
০১।	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউরো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহের ১১ কেডি বাজার-১ ফিডারের আওতাধীন খানীখোলা দক্ষিণ ডাটালাইন হাইডেড লাইন নির্মাণ ও এর আশপাশ এলাকায় নতুন ১১ কেডি, ১১/০.৪ এবং ০.৪ কেডি হাইনের নির্মাণ কাজ। ১১/০.৪ কেডি হাইন = ২০০কিঃমিঃ ০.৪ কেডি হাইন উচ্চারণ ও স্থাপন = ১.৫০কিঃমিঃ মোট = ৩.৫০ কিঃমিঃ			OTM	রাজস্ব	নিঃস্বঃ বিবিবি, ত্রিশাল	৫.০০	Planned Dates Planned Days	19-08-2024 0 Days	27-08-2024 7 Days	11-09-24 14 Days	18-09-24 7 Days	25-09-24 7 Days	02-10-24 7 Days	31-10-24 28 Days	70 Days	120 Days
০২।	১১/০.৪ কেডি উপকেন্দ্র স্থাপন=০২ টি বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউরো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহের দশরের আওতাধীন ৩৩/১১ কেডি বাগিলাড়া, গরুরাও উপকেন্দ্র পর্যন্ত ৩৩ কেডি হাইনের ০৪ (আই) টি খুঁটি জলাভূমি হতে অপসারণ করে রাখার পাঠ্যে এতি স্থাপন করনোর আশপাশ এলাকার লে-ভোটেজ নিরসনে উপকেন্দ্র স্থাপনসহ ১১/০.৪ কেডি এবং ০.৪ কেডি হাইনের পদ্ধতিগত উন্নয়ন কাজ।	এতি কিঃমিঃ		LTM	রাজস্ব	নিঃস্বঃ বিবিবি, ত্রিশাল	৪.০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19-08-2024 0 Days	27-08-2024 7 Days	11-09-24 14 Days	18-09-24 7 Days	25-09-24 7 Days	02-10-24 7 Days	31-10-24 28 Days	70 Days	120 Days
							১.০০	কথায়ঃ নয় লক্ষ মাত্র।									
							১.০০	কথায়ঃ নয় লক্ষ মাত্র।									


উপ-বিতরণীয় প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউরো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।


নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউরো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

অতিরিক্ত প্রকৌশলী
পর্যবেক্ষণ সার্কেল-১
বিউরো, ময়মনসিংহ।


অর্থনৈতিক প্রকৌশলী
বিতরণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বিউরো, ময়মনসিংহ।


সদস্য বিতরণ
বিউরো, কাকা।


১৫/০৮/২৪

**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR MAINTENANCE & REVENUE BUDGETS**

a. Financial Year : 2024-2025
b. Reported Period : 2024-2025

c. Ministry Division: Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Resources.
d. Head of Procuring entity or Implementing Agency: Sales & Distribution Division, BPPDB, Trishal, Mymensingh

সকলের নাম :- উপকেন্দ্র ও জাইন নির্মাণ (জ্যাজিভিক) খাত ১-২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত এপিপিভুক্ত কাজ।

Pack age No	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd. Cost in TK/- (Lac)	Time Code of Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Time for completion of Contract								
																		Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Days		
১	২০২৪-২৫ইং অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কাজঃ	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮							
০১।	সড়ক ও জনপথ অবিস্তার কর্তৃক এরঙ্গন গোড়া নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্তে বিদ্যমান ৩০ কেভি, ১১ কেভি ১১/০.৪ কেভি জাইন অপসারণ করে নতুন ৩০ কেভি, ১১/০.৪ কেভি জাইন নির্মাণ ও আনুষ্ঠানিক মালখাল পরিবহন কাজ।				LTM	রাজস্ব	নিঃস্বঃ বিবিবি, ত্রিশাল	৩.১৭	Planned Dates 19-08-2024	0 Days	Actual Dates 27-08-2024	7 Days	Planned Days 11-09-24	14 Days	Actual Dates 18-09-24	7 Days	Planned Days 25-09-24	7 Days	Actual Dates 02-10-24	7 Days	Planned Days 31-10-24	28 Days	Actual Dates	70 Days	120 Days
		মোট=		৩.১৭		কথায়ঃ তিন লক্ষ শতের হাজার মাত্র।		কথায়ঃ তিন লক্ষ শতের হাজার মাত্র।																	

উপ-বিভাগীয় একোনমী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউরো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

নির্বাহী একোনমী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউরো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

তত্ত্বাবধায়ক একোনমী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-১
বিউরো, ময়মনসিংহ।

প্রধান একোনমী
বিতরণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বিউরো, ময়মনসিংহ।

সদস্য বিতরণ
বিউরো, ঢাকা।

**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR MAINTENANCE & REVENUE BUDGETS**

a. Financial Year: 2024-2025
b. Reported Period :2024-2025

সকল্পের নাম :- পরিবহন ও গাড়ী খরচ খাত।

c. Ministry/ Division : Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Resources.
d. Head of Procuring entity or Implementing Agency: Sales & Distribution Division, BPDB, Trishal, Mymensingh

Pack age No	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd. Cost in TK/- (Lack)	Time Code of Process		Start to Prepare Tender Document	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Time for completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
১	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রত্যাশিত কাজঃ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
১।	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউরো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ এর বিক্রয়/ক্রটিপূর্ণ ট্রান্সফরমার সিইআরএস/জেন্ডারএস এ পরিবহন কাজ।	Per/km	km	LTM	রাজস্ব	বিবিবি-ত্রিশাল	১.০০	Planned Dates 0 Days	Actual Dates 0 Days	19-08-2024	27-08-2024	11-09-24	18-09-24	25-09-24	02-10-24	31-10-24	70 Days	120 Days
২।	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউরো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ এর অনুলোমিত এপিপিভুক্ত কাজের অনুরূপে তৈরীকৃত সরঞ্জাম পরিদপ্তর হইতে বরাদ্দকৃত বিভিন্ন মালামাল এবং পোল বিউরোর বিভিন্ন আকার হইতে পরিবহন কাজ।	Per/km	km	LTM	রাজস্ব	বিবিবি-ত্রিশাল	০৯.০০	Planned Dates 0 Days	Actual Dates 0 Days	19-08-2024	27-08-2024	11-09-24	18-09-24	25-09-24	02-10-24	31-10-24	70 Days	120 Days
							মোট=	১২.০০	কম্পিউটারে বার নকশা টিকা মাত্র।									

উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউরো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউরো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
গণিতালন ও সরবরাহ সার্কেল-১
বিউরো, ময়মনসিংহ।

প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বিউরো, ময়মনসিংহ।

সদস্য বিজ্ঞান
বিউরো, ঢাকা।

**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR MAINTENANCE & REVENUE BUDGETS**

a. Financial Year: 2024-25
b. Reported Period :2024-2025

c. Ministry Division : Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Resources.
d. Head of Procuring entity or Implementing Agency: Sales & Distribution Division, BPPDB, Trishal, Mymensingh

প্রকল্পের নাম :- ট্রেনার ক্রয় (রাজস্ব) খাত।

Pack age No	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Est. Cost in TK/- (Lack)	Time Code of Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Time for completion of Contract
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত কাজঃ																	
০১	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহে দস্তরের অয়োজনীয় ফিউজ তার, বাঁশের মই, ৩৩ কেভি কানেক্টর, ১১ কেভি কানেক্টর, ৩৩/১১ কেভি ক্যাবল কিট, রশি, চেইনপুলি, পিআইবি টেপ, অ্যান্টিস্টার টেপ ও অন্যান্য জরুরী মালামাল ক্রয়/সরবরাহ করণ কাজ।			RFQ	রাজস্ব	বিবিবি-ত্রিশাল	১.৫০	Planned Dates	19-08-2024	27-08-2024	11-09-24	18-09-24	25-09-24	02-10-24	31-10-24		
								Planned Days	0 Days	7 Days	7 Days	7 Days	3 Days	5 Days	5 Days	34 Days	15 Days
								Actual Dates									
০২	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহে এর আওতাধীন উপকেন্দ্র, সুইচ-ইয়ার্ড ও অরিস জবন এলাকার নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাঠিটিং ও অন্যান্য জরুরী মালামাল ক্রয়/সরবরাহ করণ কাজ।			RFQ	রাজস্ব	বিবিবি-ত্রিশাল	১.৫০	Planned Dates	19-08-2024	27-08-2024	11-09-24	18-09-24	25-09-24	02-10-24	31-10-24		
								Planned Days	0 Days	7 Days	7 Days	7 Days	3 Days	5 Days	5 Days	34 Days	15 Days
								Actual Dates									
সর্বমোট=							৩.০০	কথায়ঃ তিন দশক টাকা মাত্র।									

[Signature]
উপ-বিতরণী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

[Signature]
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
বিউবো, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

[Signature]
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-১
বিউবো, ময়মনসিংহ।

[Signature]
প্রধান প্রকৌশলী
বিতরণ কেন্দ্রীয় অঞ্চল
বিউবো, ময়মনসিংহ।

[Signature]
সদস্য বিতরণ
বিউবো, ঢাকা।

**BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR MAINTENANCE & REVENUE BUDGETS**

a. Financial Year: 2024-25
b. Reported Period : 2024-2025

c. Ministry Division : Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Resources.
d. Head of Procuring entity or Implementing Agency: Sales & Distribution Division, BPPDB, Trishal, Mymensingh

অফিসের নাম :- যশপাতি/মালাখাল ক্রয় (মূলধন) ৪-

Pack age No	Description of Procurement Item	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Est'd. Cost in TK/- (Lack)	Time Code of Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Time for completion of Contract	
																		Planned Dates
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রত্যাশিত কাজঃ																		
০১।	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, রিউবা, বিশাল, ময়মনসিংহ এর আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার জরুরী মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য টেন্ডার ফরেস্ট, টেন্ডার পুনি, স্যাফট, ওয়ার গ্রীপ, হাড ড্রিন, ইলেক্ট্রিক হাটপান ইত্যাদি ক্রয় কাজ।				মূলধন	বিবিবি-বিশাল	২.০০	Planned Dates 19-08-2024 27-08-2024 11-09-24 18-09-24 25-09-24 02-10-24 31-10-24	Actual Dates 0 Days 7 Days 14 Days 7 Days 7 Days 7 Days 28 Days 70 Days 120 Days	কম্পায়ার নূই লাক টাকা মাত্র।								
মোট=							২.০০											

[Signature]
উপ-বিভাগীয় অফিসার
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
রিউবা, বিশাল, ময়মনসিংহ।

[Signature]
নিবাহী অফিসার
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
রিউবা, বিশাল, ময়মনসিংহ।

[Signature]
তত্ত্বাবধায়ক অফিসার
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল-১
রিউবা, ময়মনসিংহ।

[Signature]
অর্থান অফিসার
বিক্রয় কেন্দ্রীয় অঞ্চল
রিউবা, ময়মনসিংহ।

[Signature]
সমন্বিত
রিউবা, ঢাকা।