

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)

Ministry/Division : Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Sources.
Agency : Bangladesh Power Development Board
Procuring Entity Name & Code : Electrification at Bhasanchar of Noakhali District.
Project name & Code : Electrification at Bhasanchar of Noakhali District.

Budget : Development

প্যাকেজ নং	এপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA ইস্যু	চুক্তি সাক্ষর	মোট চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কাল (দিন)	চুক্তির মেয়াদকাল (দিন)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GD-1	Electrification at Bhasanchar of Noakhali District Project (Solar power plant with Battery Back-up and associated distribution system) on Turn-key Basis: Major Equipment and Material [Plant and Equipment (Complete all in respect upto the site), Mandatory Spare Parts for Solar Plant, Power Evacuation, Design Services, Installation, Testing & Commissioning, Distribution line and Accessories, Distribution Transformer, Transport (Double Cabin Pick up-1 no, Battery Car-01 nos, Motor Cycle-2 nos), Foreign Training (14 nos, 12 PM)]	লট	১	One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) (ICT)	সিসিজিপি	বিশ্বাংক	১৮৬৩৫.৯৩ *		২৭/০১/২০২৫	১৯/০৩/২০২৫	২৬/০৫/২০২৫	১৮/০৬/২০২৫	২৫/০৬/২০২৫	২৩/০৭/২০২৫			
									০	৫১	৬৮	২৩	৭	২৮	১৭৭	৫৪০	
							মোট	১৮৬৩৫.৯৩ *									

* নোটঃ

১। বর্ণিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে Customs Duty, Taxes & VAT বাবদ টাকাঃ ২০৪.৬১ লক্ষ, সংশ্লিষ্ট কাজ ও সেবার উপর AIT & VAT বাবদ টাকাঃ ২৭১.৭১ লক্ষ এবং স্থায়ী মালামালের উপর AIT বাবদ টাকাঃ ১০২১.১৯ লক্ষ মাত্র অন্তর্ভুক্ত আছে।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)

Ministry/Division : Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Sources.

Budget : Development

Agency : Bangladesh Power Development Board

Procuring Entity Name & Code : Electrification at Bhasanchar of Noakhali District.

Project name & Code : Electrification at Bhasanchar of Noakhali District.

প্যাকেজ নং	এপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA ইস্যু	চুক্তি সাক্ষর	মোট চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কাল (দিন)	চুক্তির মেয়াদকাল (দিন)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
Not Applicable																	
						মোট	০.০০										


ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)

Budget : Development

Ministry/Division : Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Sources.
Agency : Bangladesh Power Development Board
Procuring Entity Name & Code : Electrification at Bhasanchar of Noakhali District.
Project name & Code : Electrification at Bhasanchar of Noakhali District.


প্যাকেজ নং	এপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ	EOI আহবান	ইস্যু RFP	কারিগরী প্রস্তাব খোলা	কারিগরী প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব খোলা এবং মূল্যায়ন	নেগোসিয়েশন	প্রস্তাব অনুমোদন	LOI ইস্যু	চুক্তি স্বাক্ষর	মোট চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কাল	চুক্তির মেয়াদকাল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
SD-1	Consultancy/ Engineering Services	জন-মাস	স্থানীয় - ৪১, বৈদেশিক - ১৮	কিউসিবিএস	বিপিডিবি	বিষয়ব্যাংক	৫৫৫.০০	পরিকল্পিত সময়	২২/০১/২০২৪	২৪/০৩/২০২৪	০৫/০৫/২০২৪	১৬/০৬/২০২৪	০৯/০৭/২০২৪	২৮/০৭/২০২৪	১১/০৮/২০২৪	১৮/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪		৯০০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	০	৬২	৪২	৪২	২৩	১৯	১৪	৭	২১	২৩০		
								প্রকৃত সময়												
SD-2	Individual Consultant: Environmental Specialist	জন-মাস	৬	EOI	বিপিডিবি	বিষয়ব্যাংক	১৯.০৫	পরিকল্পিত সময়	২২/০১/২০২৪		১৭/০২/২০২৪	০৩/০৩/২০২৪		১০/০৩/২০২৪	১৭/০৩/২০২৪	২৪/০৩/২০২৪	০৭/০৪/২০২৪		১০৮০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	০		২৬	১৫		৭	৭	৭	১৪	৭৬		
								প্রকৃত সময়												
SD-3	Individual Consultant: Social Specialist	জন-মাস	৬	EOI	বিপিডিবি	বিষয়ব্যাংক	১৯.০৫	পরিকল্পিত সময়	২২/০১/২০২৪		১৭/০২/২০২৪	০৩/০৩/২০২৪		১০/০৩/২০২৪	১৭/০৩/২০২৪	২৪/০৩/২০২৪	০৭/০৪/২০২৪		১০৮০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	০		২৬	১৫		৭	৭	৭	১৪	৭৬		
								প্রকৃত সময়												
SD-4	Individual Consultant: Gender/ Gender-Based Violence Prevention Specialist	জন-মাস	৬	EOI	বিপিডিবি	বিষয়ব্যাংক	১৯.০৫	পরিকল্পিত সময়	২২/০১/২০২৪		১৭/০২/২০২৪	০৩/০৩/২০২৪		১০/০৩/২০২৪	১৭/০৩/২০২৪	২৪/০৩/২০২৪	০৭/০৪/২০২৪		১০৮০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	০		২৬	১৫		৭	৭	৭	১৪	৭৬		
								প্রকৃত সময়												
						মোট	৬১২.১৫													

পণ্য	১৮৬৩৫.৯৩ *
কাজ	০.০০
সেবা	৬১২.১৫
মোট	৬১২.১৫


16-01-2025
Assistant Director (Accounts)
EBND Project
BPDB


16/01/25
Project Director
EBND Project
BPDB


16/01/25
Chief Engineer
PSC, BPDB


16/01/25
Member, Planning & Development
BPDB, Dhaka.