

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2025-26)

Ministry/Division : Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Sources.  
Agency : Bangladesh Power Development Board  
Procuring Entity Name & Code : Electrification at Bhasanchar of Noakhali District.  
Project name & Code : Electrification at Bhasanchar of Noakhali District, Code: 224402000

Budget : Development

প্যাকেজ নং	এপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA ইস্যু	চুক্তি স্বাক্ষর	নোট চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কাল (দিন)	চুক্তির মেয়াদকাল (দিন)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GD-1	Electrification at Bhasanchar of Noakhali District Project (Solar power plant with Battery Back-up and associated distribution system) on Turn-key Basis	লট	১	One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) (ICT)	সিসিজিপি	বিশ্বব্যাংক	১৮৬৩৫.৯৩ *	পরিকল্পিত সময়	২৫/০৮/২০২৫	১৪/১০/২০২৫	২১/১২/২০২৫	১৩/০১/২০২৬	২০/০১/২০২৬	১৭/০২/২০২৬			
								পরিকল্পিত দিন	০	৫০	৬৮	২৩	৭	২৮	১৭৬	৫৪০	
								প্রকৃত সময়									
						মোট	১৮৬৩৫.৯৩ *										

\* নোটঃ

১। বর্ণিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে Customs Duty, Taxes & VAT বাবদ টাকাঃ ২০৪.৬১ লক্ষ, সংশ্লিষ্ট কাজ ও সেবার উপর AIT & VAT বাবদ টাকাঃ ২৭১.৭১ লক্ষ এবং স্থায়ী মালামলের উপর AIT বাবদ টাকাঃ ১০২১.১৯ লক্ষ মাত্র অন্তর্ভুক্ত আছে।











## ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2025-26)

Ministry/Division : Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Sources.

Budget : Development

Agency : Bangladesh Power Development Board

Procuring Entity Name & Code : Electrification at Bhasanchar of Noakhali District.

Project name & Code : Electrification at Bhasanchar of Noakhali District, Code: 224402000

প্যাকেজ নং	এপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA ইস্যু	চুক্তি স্বাক্ষর	সেট চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কাল (দিন)	চুক্তির মেয়াদকাল (দিন)	নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WD-1	Procurement of Land demarcation pillars with Signboard and other relevant works	লট	১	RFQM	Member	BPDB	৫.০০	পরিকল্পিত সময়	২৮/০৭/২০২৫	০/০৮/২০২৫	৪/০৮/২০২৫	৪/০৮/২০২৫	৬/০৮/২০২৫	৭/০৮/২০২৫	১০	০০	
								পরিকল্পিত দিন	০	৬	১	১	১				
								প্রকৃত সময়									
WD-2	Procurement of topographic survey of the proposed Land of the solar plant and other relevant works	লট	১	RFQM	Chairman / Member	BPDB	৬.০০	পরিকল্পিত সময়	৪/০৮/২০২৫	১০/০৮/২০২৫	১১/০৮/২০২৫	১২/০৮/২০২৫	১৩/০৮/২০২৫	১৪/০৮/২০২৫	১০	০০	
								পরিকল্পিত দিন	০	৬	১	১	১				
								প্রকৃত সময়									
WD-3	Procurement of sub soil investigation of the proposed establishment of the solar plant area and other relevant works	লট	১	RFQM	Member	BPDB	৫.০০	পরিকল্পিত সময়	৪/০৮/২০২৫	১০/০৮/২০২৫	১১/০৮/২০২৫	১২/০৮/২০২৫	১৩/০৮/২০২৫	১৪/০৮/২০২৫	১০	০০	
								পরিকল্পিত দিন	০	৬	১	১	১				
								প্রকৃত সময়									
						মোট	১৬.০০										

*For*

*[Signature]*

*Baker*

*[Signature]*

*[Signature]*

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2025-26)

Ministry/Division : Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Sources.

Budget : Development

Agency : Bangladesh Power Development Board

Procuring Entity Name & Code : Electrification at Bhasanchar of Noakhali District.

Project name & Code : Electrification at Bhasanchar of Noakhali District, Code: 224402000

প্যাকেজ নং	এপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি/ব্যয়/চুক্তি মুদ্রা (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ	EOI আহ্বান	ইস্যু RFP	কারিগরি প্রস্তাব খোলা	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব খোলা এবং মূল্যায়ন	নোচোপিশমেন্ট	প্রস্তাব অনুমোদন	LOI ইস্যু	চুক্তি স্বাক্ষর	সেট চুক্তি স্বাক্ষরের সময়কাল	চুক্তির মেয়াদকাল	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	
SD-1	Consultancy/ Engineering Services	ঘন-মাস	ছবিয় - ০১, যৈশেনিত - ১৮	কিউপি/ইউপি	বিপিও/বি	বিষয়বাহক	৫৫৫.০০	পরিকল্পিত সময়	২০/০২/২০২৫	০৩/০৭/২০২৫	১৮/০৮/২০২৫	২২/০৯/২০২৫	০৫/১০/২০২৫	০২/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	২২/১১/২০২৫	২৬	২৬	২০০ দিন	
								প্রকৃত সময়	২০/০২/২০২৫	০৩/০৭/২০২৫											
SD-2	Individual Consultant: Environmental Specialist	ঘন-মাস	৬	EOI	বিপিও/বি	বিষয়বাহক	১১.৮৮	পরিকল্পিত সময়	Carried Over										6 Man-Month as per Need Basis		
								পরিকল্পিত দিন	Contract No: 27.11.0000.535.04.002.2025-100, Date: 14/05/2025												
								প্রকৃত সময়													
SD-3	Individual Consultant: Social Specialist	ঘন-মাস	৬	EOI	বিপিও/বি	বিষয়বাহক	১৮.৭৮	পরিকল্পিত সময়	Carried Over										6 Man-Month as per Need Basis		
								পরিকল্পিত দিন	Contract No: 27.11.0000.535.04.002.2025-101, Date: 14/05/2025												
								প্রকৃত সময়													
SD-4	Individual Consultant: Gender/ Gender-Based Violence Prevention Specialist	ঘন-মাস	৬	EOI	বিপিও/বি	বিষয়বাহক	১৬.৮৭	পরিকল্পিত সময়	Carried Over										6 Man-Month as per Need Basis		
								পরিকল্পিত দিন	Contract No: 27.11.0000.535.04.002.2025-102, Date: 14/05/2025												
							মোট														

পণ্য	১৮৬৩৫.৯৩ *
কাজ	১৬.০০
সেবা	৬০২.৫৩
মোট	১৯,২৫৪.৪৬

*Fahim*  
20.07.2025  
Assistant Engineer  
EBND Project  
BPDB

*[Signature]*  
20.07.2025  
Assistant Director (Accounts)  
EBND Project  
BPDB

*[Signature]*  
20/07/25  
Project Director  
EBND Project  
BPDB

*[Signature]*  
20/7/25  
Chief Engineer  
PSC, BPDB

Approved  
*[Signature]*  
20/7/25  
Member, Planning & Development  
BPDB, Dhaka.