

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
 দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)
 পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজর, ঢাকা-১২১৫।
 Web:iresppw-brdb.gov.bd

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: ২০২৫-২০২৬

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
জিডি-১/ ২০২৫-২৬	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক (এনআরডিটিসি)	টি	৬৩	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৮.২০	প্রযোজ্য নয়	০৪/০৯/২০২৫	১৭/০২/২০২৬	৩০/০৬/২০২৬
জিডি-২/ ২০২৫-২৬	আসবাবপত্র (এনআরডিটিসি)	টি	৭৬৩	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮২.৫৪	প্রযোজ্য নয়	০৪/০৯/২০২৫	১৭/০২/২০২৬	৩০/০৬/২০২৬
জিডি-৩/ ২০২৫-২৬	অফিস সরঞ্জাম (ফটোকপিয়ার-২টি, প্রজেক্টর-৩টি)	টি	৫	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮.৩৮	প্রযোজ্য নয়	০৭/১০/২০২৫	১৯/১১/২০২৫	১৫/০৩/২০২৬
জিডি-৪/ ২০২৫-২৬	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	থোক	ওটিএম (ইজিপি)	মহাপরিচালক	জিওবি	২০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫/১০/২০২৫	২৪/১১/২০২৫	৩১/১২/২০২৫
জিডি-৫/ ২০২৫-২৬	অফিস সরঞ্জাম (সিসি ক্যামেরা)	টি	২	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১০/০৮/২০২৫	০৪/০৯/২০২৬	৩০/১০/২০২৫
জিডি-৬/ ২০২৫-২৬	বই পত্র ও সাময়িকী	থোক	থোক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৪৫	প্রযোজ্য নয়	০৩/০৯/২০২৫	০৫/১১/২০২৫	৩০/০৪/২০২৬
জিডি-৭/ ২০২৫-২৬	অন্যান্য মনিহারি (স্টেশনারী সামগ্রী)	থোক	থোক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৮/১২/২০২৫	১৫/০১/২০২৬	২০/০৬/২০২৬
জিডি-৮/ ২০২৫-২৬	কম্পিউটার সামগ্রী (টোনার)	থোক	থোক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	০৩/১২/২০২৫	০৫/০১/২০২৬	১০/০৫/২০২৬
জিডি-৯/ ২০২৫-২৬	অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত	থোক	থোক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	প্রযোজ্য নয়	০৩/১২/২০২৫	০৫/০১/২০২৬	২০/০৫/২০২৬
জিডি-১০/ ২০২৫-২৬	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক (ফিংগার প্রিন্ট ডিভাইজ)	টি	৬১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.১৫	প্রযোজ্য নয়	০৩/১২/২০২৫	০৫/০১/২০২৬	৩০/০৪/২০২৬
জিডি-১১/ ২০২৫-২৬	কম্পিউটার সফটওয়্যার	টি	২	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৮.৪৬	প্রযোজ্য নয়	০৭/১০/২০২৫	১৫/০২/২০২৬	৩০/০৬/২০২৬


 মোহাম্মদ রাশেদুল আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 ইরেসপো-২য় পর্যায়, বিআরডিবি, ঢাকা



প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
জিডি-১২/ ২০২৫-২৬	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	থোক	আরএফকিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	৪.৮৮	প্রযোজ্য নয়	২০/০১/২০২৫	২৫/০২/২০২৬	২৫/০৫/২০২৬
ডব্লিউডি-১/ ২০২৩-২৪	এনআরডিটিসি (ট্রেনিং সেন্টার) হোস্টেল ভবন নির্মাণ	টি	০১	ওটিএম (ইজিপি)	মহাপরিচালক	জিওবি	২২৯১.৫৬	প্রযোজ্য নয়	১৪/০৮/২০২৩	০৫/১১/২০২৩	৩০/০৬/২০২৬
ডব্লিউডি-২/ ২০২৫-২৬	এনআরডিটিসি (ট্রেনিং সেন্টার) এর সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ড্রেন, গার্ড সেড ও মূল প্রবেশদ্বার নির্মাণ	থোক	১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২১৮.৯৫	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৮/২০২ ৩	১৩/১১/২০২৩	৩১/১২/২০২৫
ডব্লিউডি-৩/ ২০২৫-২৬	অনাবাসিক ভবন (অফিস ভবন) মেরামত ও সংস্কার (কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা ও দশমিনা, পটুয়াখালী)	টি	১	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৬/০৮/২০২৫	০৯/০৯/২০২৫	৩১/১২/২০২৫
ডব্লিউডি-৪/ ২০২৫-২৬	অনাবাসিক ভবন (অফিস ভবন) মেরামত ও সংস্কার (মুলাদি, বরিশাল ও নাজিরপুর, পিরোজপুর)	টি	২	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৪/১১/২০২৫	০৯/১২/২০২৫	২০/০৫/২০২৬
এসডি-১/ ২০২২-২৩	হায়ারিং চার্জ (মাইক্রোবাস)	টি	০১	ওটিএম	আরডিসিডি	জিওবি	৭৮.০০	প্রযোজ্য নয়	২২/০২/২০২২	১২/০৬/২০২২	৩০/০৬/২০২৬


 মোহাম্মদ রাশেদুল আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 ইরেনপো-২য় পর্যায়, বিআরডিবি, ঢাকা


 সরদার মোঃ কেরামত আলী
 (অতিরিক্ত সচিব)
 মহাপরিচালক