

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী ভবন
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

ফোন: +৮৮-০২-৮১৮০০০২
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮১৮০০০৩
Email : dg@brdb.gov.bd
Web : www.brdb.gov.bd

স্মারক নং: ৪৭.৬২.০০০০.১০২.২২.৩৯৮.১৯.৭০৫৫


তারিখ: ৩১ জুলাই, ২০১৯ খ্রি.

বিষয়: প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্র: বিআরডিবি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর ৬.১ নং সূচক

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র অনুসরণে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ৮.১ নং সূচকের লক্ষ্যমাত্রার আলোকে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা মহোদয়ের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।



মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
মহাপরিচালক

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

{দৃষ্টি আকর্ষণঃ জনাব নুরুন নাহার, উপসচিব (বাজেট), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ}

B Participatory Rural Development Project-3

Procurement plan for 2019-2020

Reporting Period: July'2019

Package No.	Description of procurement item as per DPP	Unit	Quantity	Procurement method and type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in Taka (Lakh)	Not used as Goods	Indicative dates		
									Invitation for tenders	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Computer set (Printer, UPS)	-	02	OTM/DTM/RFQ	PD	GOB	1.30	-	September-19	November-19	June-20
	Furniture		171 Set	OTM/DTM/RFQ	PD	GOB	9.52		December-19	January-20	June-20
	Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		173				10.82				


 ২২.০৭.২০১৯
MD. Abu Salek
 Project Director
 PRDP-3, BRDB, Dhaka



প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাড়ি নং-১৬৩, রোড নং-১, ধাপ, ক্যান্ট রোড, চেকপোস্ট, রংপুর-৫৪০০

২০১৯-২০ অর্থ বছরের উদকনিক-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের কার্যক্রমের মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম
সংস্থার নাম
প্রকল্পের নাম ও কোড নম্বর

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)
উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) (২২৪০৫৫৬০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
মোট	১০৮৬৮.৭
জিওবি	১০৮৬৮.৭
প্রকল্প সাহায্য	০.০০

প্যাকে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
এসডি-১	৬ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৩ তলা বিশিষ্ট প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ড্রয়িং, ডিজাইন ও পূর্ত কাজের জন্য পরামর্শক সেবা গ্রহণ	১টি	১টি	এফবিএস	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	-	আগষ্ট/১৯	আগষ্ট/১৯	জুন/২০২০
জিডি-১	৬ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৩ তলা বিশিষ্ট প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ	বর্গফুট	১টি	ওটিএম	মহাপরিচালক	জিওবি	৩০৬.০০	-	সেপ্টেম্বর/১৯	অক্টোবর/১৯	জুন/২০২০
	মোট মূল্য						৩০৯.০০				


এ. বি. এস. এম. রাফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
উদকনিক (২য় পর্যায়), বিআরডিবি


প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প
বিআরডিবি, গাইবান্ধা
pdgirpa@gmail.com

প্রকল্পের নাম : Gaibandha Integrated Rural Poverty Alleviation Project (GIRPA Project)
বিষয় : ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সময়াবদ্ধ ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন
সূত্র : স্মারক নং-৪৭.০৩৭.০০৫.০০.০০৮.২০১৪-২৮২ তারিখঃ ২৭/০৮/২০১৪খ্রিঃ

Package No	Description of Procurement item	Unit	Quantity	Procurement Method and type	contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost (In Lakh taka)	Indicative dates			
								Not used in goods	Invitation For tenders	Signing of contract	Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Pickup(Double Cabin)	Nos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Motor Cycle (125cc)	Nos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	By Cycle	Nos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Furniture	Nos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	A. C	Nos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Photocopier	Nos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


30.07.19

মোঃ আনিছুর রহমান
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (অতিঃ দাঃ)



মোঃ আবদুস সবুর
প্রকল্প পরিচালক
ফোন # ০৫৪১-৫১৭০৭

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
উপ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায়
“পল্লী ভবন”৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।

প্রকল্পের নাম : সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (বিআরডিবি অংশ)
বিষয় : ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন।

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্ধারিত তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	কম্পিউটার (ডেস্কটপ)	টি	২৮	ওটিএম/আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	২০.১৬	অক্টোবর, ২০১৯	নভেম্বর, ২০০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯
২	কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল	টি	২৯	ওটিএম/আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৩.৪৮	অক্টোবর, ২০১৯	নভেম্বর, ২০০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯
৩	আলমারি	টি	২৯	ওটিএম/আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৮.৭০	অক্টোবর, ২০১৯	নভেম্বর, ২০০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯
৪	ফাইল কেবিনেট	টি	২৯	ওটিএম/আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫.৮০	অক্টোবর, ২০১৯	নভেম্বর, ২০০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯
৫	অফিস টেবিল	টি	৫৭	ওটিএম/আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৮.৫৫	অক্টোবর, ২০১৯	নভেম্বর, ২০০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯
৬	অফিস চেয়ার	টি	১৭৪	ওটিএম/আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১৩.৯২	অক্টোবর, ২০১৯	নভেম্বর, ২০০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯
	মোট		৩৪৬				৬০.৬১			


 ১৫/০৭/১৯
 মোঃ মোস্তাফিজ হোসেন
 উপ প্রকল্প পরিচালক
 সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি ৩য় পর্যায়
 বিআরডিবি, ঢাকা।