

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

Web:iresppw-brdb.gov.bd

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: ২০২৪-২০২৫

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আরান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
জিডি-১/ ২০২৪-২৫	আসবাবপত্র (এনআরডিটিসি)	টি	৪৮১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০৭.৫৯	প্রযোজ্য নয়	০৪/১১/২০২৪	২৫/০২/২০২৫	৩০/০৬/২০২৫
জিডি-২/ ২০২৪-২৫	মটর সাইকেল/স্কুটি	টি	২৭	ডিপিএম	মহাপরিচালক	জিওবি	৪৪.৯৪	প্রযোজ্য নয়	০৪/১১/২০২৪	২৫/০২/২০২৫	৩০/০৬/২০২৫
জিডি-৩/ ২০২৪-২৫	সেলাই ও এমব্রয়ডারী মেশিন	টি	৪৫	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.৫০	প্রযোজ্য নয়	০৫/০৯/২০২৪	১৪/১২/২০২৪	৩০/০৬/২০২৫
জিডি-৪/ ২০২৪-২৫	কিশোরী সচেতনতামূলক সহায়িকা মুদ্রণ	টি	১৩০০০	আরএফকিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	৫.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫/০৯/২০২৪	১৪/১০/২০২৪	৩০/১০/২০২৫
জিডি-৩/ ২০২৩-২৪	প্রশিক্ষণোত্তর যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি (সেলাই মেশিন ক্রয়)	টি	১৭৯০	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২১৪.৮০	প্রযোজ্য নয়	০৫/০৯/২০২৩	১৪/১২/২০২৩	৩০/০৬/২০২৬
ডব্লিউডি-১/ ২০২৩-২৪	এনআরডিটিসি (ট্রেনিং সেন্টার) হোস্টেল ভবন নির্মাণ	টি	০১	ওটিএম (ইজিপি)	মহাপরিচালক	জিওবি	২২৯১.৫৬	প্রযোজ্য নয়	১৪/০৮/২০২৩	০৫/১১/২০২৩	৩০/১২/২০২৫
ডব্লিউডি-২/ ২০২৩-২৪	এনআরডিটিসি (ট্রেনিং সেন্টার) এর সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ড্রেন, গার্ড সেড ও মূল প্রবেশদ্বার নির্মাণ	থোক	১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২১৮.৯৫	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৮/২০২৩	১৩/১১/২০২৩	৩০/০৬/২০২৫
ডব্লিউডি-৩/ ২০২৩-২৪	সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ড্রেন, গার্ড সেড ও মূল প্রবেশদ্বার নির্মাণ (আবাসিক ভবন)	থোক	১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭১.৫০	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৮/২০২৩	১৩/১১/২০২৩	৩০/০৯/২০২৪
ডব্লিউডি-৪/ ২০২৩-২৪	আবাসিক ভবন (এনআরডিটিসি) এর সংস্কার ও আধুনিকায়ন (তিন তলা স্টাফ কোয়ার্টার)	টি	১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬০.২৪	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৮/২০২৩	১৩/১১/২০২৩	৩০/০৯/২০২৪

২২/০৭/২৪

২

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যত আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডব্লিউডি-৫/ ২০২৩-২৪	আবাসিক ভবন (এনআরডিটিসি) এর সংস্কার ও আধুনিকায়ন (দুই তলা অফিসার্স কোয়ার্টার)	টি	১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৫.৬২	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৮/২০২৩	১৩/১১/২০২৩	৩০/০৯/২০২৪
ডব্লিউডি-৬/ ২০২৩-২৪	একাডেমিক ভবন (এনআরডিটিসি) এর সংস্কার ও আধুনিকায়ন	টি	১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৫.৪৩	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৮/২০২৩	১৩/১১/২০২৩	৩০/০৯/২০২৪
ডব্লিউডি-৭/ ২০২৩-২৪	অডিটোরিয়াম ভবন (এনআরডিটিসি) এর সংস্কার ও আধুনিকায়ন	টি	১	ওটিএম (ইজিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৮.২৪	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৮/২০২৩	১৩/১১/২০২৩	৩০/০৯/২০২৪
ডব্লিউডি-৮/ ২০২৪-২৫	অনাবাসিক ভবন (অফিস ভবন) মেরামত ও সংস্কার (কোর্টচাঁদপুর ও রামপাল উপজেলা)	টি	২	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৫/০৮/২০২৪	০৮/০৯/২০২৪	৩০/১১/২০২৪
ডব্লিউডি-৯/ ২০২৪-২৫	অনাবাসিক ভবন (অফিস ভবন) মেরামত ও সংস্কার (মেহেরপুর সদর ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা)	টি	২	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৮/০৯/২০২৪	১০/১০/২০২৪	৩১/১২/২০২৪
ডব্লিউডি-১০/ ২০২৪-২৫	অনাবাসিক ভবন (অফিস ভবন) মেরামত ও সংস্কার (বাবুগঞ্জ ও আইগেলঝাড়া উপজেলা)	টি	২	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৬/১০/২০২৪	০৭/১১/২০২৪	২৭/০১/২০২৫
ডব্লিউডি-১১/ ২০২৪-২৫	অনাবাসিক ভবন (অফিস ভবন) মেরামত ও সংস্কার (লোহাগড়া, নড়াইল ও গাংনী, মেহেরপুর উপজেলা)	টি	২	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৪/১১/২০২৪	০৯/১২/২০২৪	২৫/০২/২০২৫
ডব্লিউডি-১২/ ২০২৪-২৫	অনাবাসিক ভবন (অফিস ভবন) মেরামত ও সংস্কার (যশোর জেলার বাঘারপাড়া ও চৌগাছা উপজেলা)	টি	২	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৩/১২/২০২৪	০৫/০১/২০২৫	২৮/০৩/২০২৫
এসডি-১/ ২০২২-২৩	হায়ারিং চার্জ (মাইক্রোবাস)	টি	০১	ওটিএম	আরডিসিডি	জিওবি	৭৮.০০	প্রযোজ্য নয়	২২/০২/২০২২	১২/০৬/২০২২	৩০/০৬/২০২৬

২২/০২/২৪

আঃ গাফফার খান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)