

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত)
(পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
প্রকল্পের নাম : "অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন" প্রকল্প

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত সময়								মতব্য										
							প্রাক্কলিত সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NoA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়		চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ	মোট সময়								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮								
জিডি-১	মাইক্রো সেন্সিটিভিজ মেশিন	সংখ্যা	০৫ টি	ওটিএম	HOPE	১২.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	১৩.০৭.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন									
	রোব্রিজারেটেড মাইক্রো সেন্সিটিভিজ মেশিন	সংখ্যা	০৫ টি															০৫.০৮.২০২৪	০৫ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	
জিডি-২	অনলাইন ইউপিএস নেটওয়ার্ক ফর ল্যাবরেটরী	সংখ্যা	০২ টি	ওটিএম	HOPE	২০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	২৩.০৭.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন									
জিডি-৩	পিএইচ মিটার (পোর্টেবল)	সংখ্যা	০৩ টি	আরএফকিউ	HOPE	২০.০০	প্রাক্কলিত দিন																		
	ব্যাঙ্কটপ পিএইচ মিটার (প্যাবোরটরী)																	০১ টি	২২.০৭.২০২৪	২৮.০৭.২০২৪	০৪.০৮.২০২৪	০৪.০৮.২০২৪	২৬ দিন	৩০ দিন	৫৬ দিন
	পোর্টেবল কাভারটিভিটি মিটার																	০২ টি	১৬.০৭.২০২৪	১৬.০৭.২০২৪	২২.০৭.২০২৪	২৮.০৭.২০২৪	০৪.০৮.২০২৪	০৪.০৮.২০২৪	২৬ দিন

Signature
5/9/24
ড. মোহাম্মদ আলেকজান্দার
মহাশরিফাতুল (কটন সিকিউটিভ)
বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০২

Signature
5/9/24
ড. মোঃ জামিল হাসান
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০২

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত)
(পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
প্রকল্পের নাম : "অধিক ফলশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন" প্রকল্প

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়টির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত সময়								মন্তব্য		
							প্রাক্কলিত সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্বতি মোট সময়		চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি-৪	ভাটিকেল জেল ইলেকট্রোপোরোসিস সিস্টেম উইদ পাওয়ার পেক	০৫ টি	০৫ টি	ওটিএম	HOPE	১২.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	২৩.০৭.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	
	হরাইজনটাল জেল ইলেকট্রোপোরোসিস উইদ পাওয়ার	০৫ টি	০৫ টি	ওটিএম	HOPE	৭.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	২৩.০৭.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	
	পেটি ডুমার/সীড ডুমার	০২ টি	০২ টি	ওটিএম	HOPE	৮.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	-	০৭ দিন	০৫ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	
জিডি-৫	আইস বাকট	০৫ টি	০৫ টি	আরএফকিউ	HOPE	২৮.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	-	০৭ দিন	০৫ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	
	বিকার (২ সেট=৫পিস) পাইরেস	৩০ সেট	৩০ সেট	আরএফকিউ	HOPE	০.৭৫	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	১৬.০৭.২০২৪	২২.০৭.২০২৪	২৮.০৭.২০২৪	০৪.০৮.২০২৪	০৪.০৮.২০২৪	২৬ দিন	৩০ দিন	৫৬ দিন	
	ফানেল (২সেট=৫পিস)	৩০ সেট	৩০ সেট	আরএফকিউ	HOPE	০.৭৫	প্রাক্কলিত তারিখ	-	-	০৭ দিন	০৫ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	

Handwritten signature and date: 14/07/2024


ড. মোহাম্মদ হামিদ হাসান
প্রকল্প পরিচালক
"অধিক ফলশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন
গবেষণা ও আধুনিকায়ন" প্রকল্প


ড. মোহাম্মদ হালেদুজ্জামান
মহাপরিচালক (কৃষি পরিষদ)
বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত)
(পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
প্রকল্পের নাম : "অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন" প্রকল্প

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত সময়								মন্তব্য		
							প্রাক্কলিত সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NoA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়		চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি-৬	প্রাক্ট প্রোথ চেয়ার	সংখ্যা	০২টি	ওটিএম	HOPE	২৮.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	২৩.০৭.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	
জিডি-৭	ল্যাব এক্সেসরিজ	সংখ্যা	থোক	ওটিএম	HOPE	৩৮.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	২৩.০৭.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	
জিডি-৮	ভিডিও ডকুমেন্টোরি	সংখ্যা	০২ টি	ওটিএম	HOPE	৩০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	২৩.০৭.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	
জিডি-৯	প্রাইমার (আরএম-২০০০, স্ট্রেস-১০০)	সংখ্যা	থোক	ওটিএম	HOPE	৪০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	২৩.০৭.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	
জিডি-১০	ল্যাব কেমিক্যাল	সংখ্যা	থোক	ওটিএম	HOPE	১১০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	২৩.০৭.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	


ড. মোহাম্মদ হাসিন হোসেন
মহাপরিচালক (কৃষি পরিচালনা)
বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০২



ড. মোহাম্মদ হাসিন হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০২

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত)
(পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
প্রকল্পের নাম : "অধিক ফলনশীল হাইব্রিড খানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন" প্রকল্প

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত সময়							মন্তব্য				
							প্রাক্কলিত সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর		চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ	মোট সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
জিডি-১১	কম্পিউটার এবং অন্যান্য	সংখ্যা/ সেট	১১	ওটিএম	উপ-মোট HOPE	১১০.০০ ১২.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৯.২০২৪	২৩.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	০৫.১০.২০২৪	১২.১০.২০২৪	১০.১০.২০২৪	৩২ দিন	৩০ দিন	১২২ দিন		
					উপ-মোট সর্বমোট=	১২.০০ ৩৪২.৯০	প্রাক্কলিত দিন	-	১৪ দিন	০৭ দিন	০৫ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন		
মোট ১০ টি দরপত্র								কথায়: তিন কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র										


ড. মোঃ আমিরুল হাসান
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
এবং প্রকল্প পরিচালক
অধিক ফলনশীল হাইব্রিড খানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও
আধুনিকায়ন' প্রকল্প, বি, গাজীপুর-১৭০১।


ড. মোহাম্মদ খালেদুজ্জামান
মহাপরিচালক (য়ুটিন দায়িত্ব)
বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি)
গাজীপুর- ১৭০১।