

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
(পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
প্রকল্পের নাম : "অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন" প্রকল্প

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়								মতব্য		
							প্রাকল্পিত সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন (NoA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়		চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ	মোট সময়
১	মাইক্রো সেলুলোজ মেশিন	সংখ্যা	০৫ টি	ওটিএম	HOPE	১২.৫০	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি-১	রেফ্রিজারেটেড মাইক্রো সেলুলোজ মেশিন	সংখ্যা	০৫ টি	ওটিএম	HOPE	৪২.৫০	প্রাকল্পিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	২৩.০৭.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	
জিডি-২	অনলাইন ইউপিএস নেটওয়ার্ক ফর ল্যাবরেটরী	সংখ্যা	০২ টি	ওটিএম	উপ-মোট HOPE	৫৫.০০ ২০.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	২৩.০৭.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	
জিডি-৩	পিএইচ মিটার (পোর্টেবল) বাস্কেট পিএইচ মিটার (ল্যাবরেটরী) পোর্টেবল ক্যাকটিভিটি মিটার	সংখ্যা	০২ টি ০২ টি ০২ টি	আরএফকিট	উপ-মোট HOPE	২০.০০ ০.৬০ ০.৮০	প্রাকল্পিত তারিখ	-	১৪ দিন	০৭ দিন	০৫ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	

(Handwritten signature)

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
(গণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
প্রকল্পের নাম : "অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন" প্রকল্প

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুশোধনকারী	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত সময়								মতব্বয		
							প্রাক্কলিত সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন (NoA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়		চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি-৪	ভাটিকেল জেল ইলেকট্রোপোরোসিস সিস্টেম উইদ পাওয়ার পেক	সংখ্যা	০৫ টি	ওটিএম	HOPE	১২.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৯.২০২৪	২৩.০৯.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	
	হরাইজন্টাল জেল ইলেকট্রোফোরোসিস উইদ পাওয়ার	সংখ্যা	০৫ টি			৭.৫০											
	পেভি ড্রয়ার/সীড ড্রয়ার	সংখ্যা	০২ টি			৮.০০											
জিডি-৫	আইস বাকেট		০৫ টি		উপ-মোট	২৮.০০	প্রাক্কলিত দিন										
	বিকার (১ সেট=৫পিস) পাইরেক্স	সংখ্যা/সেট	৩০ সেট	আরএফকিউ	HOPE	০.৭৫	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৯.২০২৪	১৬.০৯.২০২৪	২২.০৯.২০২৪	২৮.০৯.২০২৪	০৪.১০.২০২৪	২৬.১০.২০২৪	২৬ দিন	৩০ দিন	৫৬ দিন	
	ফানেল (১সেট=৫পিস)	সংখ্যা/সেট	৩০ সেট			০.৭৫											

(Handwritten signature)

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
(পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা)

সন্ত্রাণালয়ের নাম : কৃষি সন্ত্রাণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
প্রকল্পের নাম : "অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন" প্রকল্প

প্যাকেজ নং	সংগঠের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত সময়	প্রাক্কলিত সময়								মতব্ব	
								প্রাক্কলিত সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NoA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পরম্পত্ত মোট সময়		চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি-৬	প্লাস্ট প্রোথ চেয়ার	সংখ্যা	০২টি	ওটিএম	HOPE	২৮.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	২৩.০৭.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	
জিডি-৭	ল্যাব এক্সেসরিজ	সংখ্যা	থোক	ওটিএম	HOPE	৩০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	২৩.০৭.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	
জিডি-৮	ভিডিও ডকুমেন্টোরি	সংখ্যা	০২ টি	ওটিএম	HOPE	২০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	২৩.০৭.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	
জিডি-৯	প্রাইমার (আরএম-২০০০, স্ট্রেন-১০০)	সংখ্যা	থোক	ওটিএম	HOPE	৪০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	২৩.০৭.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	
জিডি-১০	ল্যাব কমিক্যাল	সংখ্যা	থোক	ওটিএম	HOPE	১১০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	১০.০৭.২০২৪	২৩.০৭.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	৬২ দিন	৬০ দিন	১২২ দিন	

Amir Hossain

C

