

## সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan)

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিভাগের নামঃ কীটতত্ত্ব বিভাগ

ক্র. নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত সময়					
					দরপত্র বিজ্ঞাপন তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	ক্যাটাগরি-১: কেমিকেল, রিএজেন্ট ও সংশ্লিষ্টপণ্য	সংখ্যা	৩৯	৭৪৭,৫৪৬.০০	২০/০৭/২০২২ ২০/১১/২০২২	২৭/০৭/২০২২ ২৭/১১/২০২২	০২/০৮/২০২২ ২৯/১১/২০২২	০৭/০৮/২০২২ ০৫/১২/২০২২	১০/০৮/২০২২ ১৫/১৫/২০২২	২৫/০৯/২০২২ ২০/০১/২০২৩
২	ক্যাটাগরি-২: ল্যাবরেটরিইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	১	৮৫,০০০.০০	১৮/০৮/২০২২	২৭/০৮/২০২২	০৩/০৯/২০২২	১০/০৯/২০২২	১৫/০৯/২০২২	২৮/১২/২০২২
৩	ক্যাটাগরি-৩: ফিল্ডইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	৪	২৯০,০০০.০০	২০/০৭/২০২২ ২০/১১/২০২২	২৭/০৭/২০২২ ২৭/১১/২০২২	০২/০৮/২০২২ ২৯/১১/২০২২	০৭/০৮/২০২২ ০৫/১২/২০২২	১০/০৮/২০২২ ১৫/১৫/২০২২	২৫/০৯/২০২২ ২০/০১/২০২৩
৪	ক্যাটাগরি-৪: কম্পিউটারসামগ্রী (ডেস্কটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ল্যাপটপ, ইউপিএস, ইত্যাদি)	সংখ্যা	১১	২৬৭,৯০০.০০	১৫/০৯/২০২২ ২০/০২/২০২৩	২৫/০৯/২০২২ ২৭/০২/২০২৩	২৮/০৯/২০২২ ০৫/০৩/২০২৩	০২/১০/২০২২ ১৫/০৩/২০২৩	১২/১০/২০২২ ২৫/০৩/২০২৩	০৫/০১/২০২৩ ২০/০৮/২০২৩
৩	ল্যাব আসবাবপত্র (৬৮২১) - সংযোজনী ৩ দ্রষ্টব্য।	সেট	৩	৭০,০০০.০০	২০/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	০৩/১১/২০২২	০৫/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	২০/১২/২০২২
	মোট			১,৪৬০,৪৪৬.০০						