

বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ২০২৫-২০২৬ খ্রিঃ
(পণ্য, নির্মাণ ও সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
 প্রকল্পের নাম : যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ-২য় সংশোধনী)

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত সময়						মন্তব্য		
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	হুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	হুক্তি স্বাক্ষর সময়		হুক্তি স্বাক্ষর পরবর্তী মোট সময়	হুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ
১	২ প্রযোজ্য নহে	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬


 (ড. এ কে এম সাইফুল ইসলাম)
 প্রকল্প পরিচালক

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে
 খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প
 বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট


 ২০/৭/২০২৫

(ড. মোহাম্মদ খালেদুজ্জামান)
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে খান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনার সময়ভিত্তিক Gant Chart

ইকনমিক সাবকোড	ইকনমিক সাবকোডের বিস্তারিত বর্ণনা	বরাদ্দ	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন
	ক) রাজস্ব													
৩১১১১০১	কর্মকর্তাদের বেতন	৭.৫০												
৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন	০.০০												
৩১১১৩	ভাতাদি	৫.৫০												
	সরবরাহ ও সেবা	১৪১.০০												
৩২৫৭১০৩	গবেষণা ব্যয়	১৪০.০০												
৩২৩১৩০৩	প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন	৬০.০০												
৩২৫৮১	মেরামত ও সংরক্ষণ	১৮.০০												
	মোট রাজস্ব ব্যয়	৩৭২.০০												
	খ) মূলধন	০.০০												
	সর্বমোট ব্যয়	৩৭২.০০												


 ২০/০৭/২০২৫
 Dr. AKM Saiful Islam
 Project Director
 SFMRA Project
 BRRI, Gazipur.