

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(পণ্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
 নারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
 ম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	হুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	হুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	হুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
২ অটোমিক ভ্যাকিউম প্যাকিং মেশিন	৩ সংখ্যা	৪ ০২ টি	৫ ওটিএম	৬ HOPE	৭ ২০.০০	০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২৩	০২.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১২ ১০.০৮.২০২৩	১৩ ০৭.০৯.২০২৩	১৫ ৫০ দিন	১৬ ১১৪ দিন	
মাইক্রো পিপেট সেট	-	০৫ টি	-	উপ-মোট	২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ইলেকট্রনিক মাইক্রোপিপেট (সিঙ্গেল চ্যানেল)	সংখ্যা	০৫ টি	ওটিএম	HOPE	৬.০০	০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২৩	০২.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	৫০ দিন	১১৪ দিন	
ইলেকট্রনিক মাইক্রোপিপেট (১২চ্যানেল)	সংখ্যা	০৩ টি	ওটিএম	HOPE	৬.০০	০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২৩	০২.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	৫০ দিন	১১৪ দিন	
ইলেকট্রনিক মাইক্রোপিপেট (৮-চ্যানেল)	-	-	-	উপ-মোট	২৯.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মাইক্রোপিপেট সেট	সংখ্যা	০৮ টি	আরএফকিউ	HOPE	০.৮০	০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২৩	০২.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	৪৫ দিন	১০৯ দিন	
ভরট্রেস মিস্কার	সংখ্যা	০৩ টি	আরএফকিউ	HOPE	৩.০০	০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২৩	০২.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	৫০ দিন	১১৪ দিন	
-	-	-	-	উপ-মোট	৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-

০৫/০৭/২৩

০৫/০৯/২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(পণ্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

স্বয়ংক্রিয় নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
স্বয়ংক্রিয় সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
নাম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

ক্রমিক	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়								মন্তব্য			
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	হুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NoA)	হুক্তি স্বাক্ষর	হুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	হুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ		মোট সময়		
৫)	অটোমটিক ডিএনএ/আরএনএ গ্রন্থীকরণ সিস্টেম	সংখ্যা	৪	ওটিএম	HOPE	৩০.০০	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৬	১৭			
			০১ টি				০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২২	০২.০৮.২০২৩	০৯.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	৬৮ দিন	৬০ দিন		১২৪ দিন		
			০১ টি															
			০১ টি															
৬)	থার্মাল সাইক্লার (পিসিআর সিস্টেম) ৩*৩২ ওয়েল ব্লক	সংখ্যা	০৫ টি	ওটিএম	HOPE	৬১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-				
			০১ টি				০৯.০৭.২০২৩	২৩.০৭.২০২২	০৬.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১১.০৯.২০২৩	৬৮ দিন	৫০ দিন		১১৪ দিন		
			০২ টি															
৭)	থার্মাল সাইক্লার (পিসিআর সিস্টেম) উইদ ভেরিফিকেশন ব্লকস	সংখ্যা	-	ওটিএম	HOPE	৪৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-				
			০১ টি				০৯.০৭.২০২৩	২৩.০৭.২০২২	০৬.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১১.০৯.২০২৩	৬৮ দিন	৫০ দিন		১১৪ দিন		
৮)	রিফেল টাইম পিসিআর সিস্টেম উইদ ল্যাপটপ	সংখ্যা	-	ওটিএম	HOPE	৩৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-				
৯)		-	-	-	HOPE	৩৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-				

০২/০৮/২৩

০২/০৮/২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(পণ্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

সংগ্রহের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
কারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
নাম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

ক্র	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়টির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়								মতব্য	
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ		মোট সময়
১৭)	২ মাইক্রোওয়েভ ওভেন	৩ সংখ্যা	০২ টি	৫ আরএফকিউ	৬ HOPE	১.০০	০৯.০৭.২০২৩	২৩.০৭.২০২২	০৬.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৯)	জেল ডকুমেন্টেশন সিস্টেম	সংখ্যা	০১ টি	৩টিএম	উপ-মোট HOPE	১.০০	০৯.০৭.২০২৩	২৩.০৭.২০২২	০৬.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	-	-	-	-	-	-
২০)	ডিস্ট্রিক্ট ওয়াটার প্লাস্ট	সংখ্যা	০১ টি	আরএফকিউ	উপ-মোট HOPE	২.৫০	০৯.০৭.২০২৩	২৩.০৭.২০২২	০৬.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	-	-	৬৪ দিন	৫০ দিন	১১৪ দিন	-
১১)	আব্রা পিওর ওয়াটার প্লাস্ট	সংখ্যা	০১ টি	৩টিএম	উপ-মোট HOPE	২.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১২)	ক্রাস- ২ বায়োলজিক্যাল সোপ্ট কেবিনেট উইদ গ্রাস বিড স্টেরিলাইজার	০২ টি	০২ টি	৩টিএম	উপ-মোট HOPE	৬.০০	১১.০৭.২০২৩	২৫.০৭.২০২২	০৮.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৭.০৮.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	৬৪ দিন	৬০ দিন	১১৪ দিন	-
	লেমিনার এয়ার ফ্লো															
	ইলেক্ট্রোপোরেশন মেশিন															
	ল্যাবরেটরী ফিউম হুড	০১ টি	০১ টি	৩টিএম	উপ-মোট HOPE	৬.০০	১১.০৭.২০২৩	২৫.০৭.২০২২	০৮.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৭.০৮.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	৬৪ দিন	৬০ দিন	১১৪ দিন	-
	ফ্রিজ ড্রয়ার	সংখ্যা	০১ টি	৩টিএম	উপ-মোট HOPE	১৪.০০	১১.০৭.২০২৩	২৫.০৭.২০২২	০৮.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৭.০৮.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	৬৪ দিন	৬০ দিন	১১৪ দিন	-

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(পণ্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
 কার্যক্রম : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
 প্রকল্প : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়								মন্তব্য
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	হুক্তি সম্পাদন (NoA)	হুক্তি স্বাক্ষর	হুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	হুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ	
২ মিনি স্পিনার	৩	০২ টি	৫	৬	৭	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
		১.২০												
ইউনিভার্সাল ওভেন		০২ টি			৬.০০									
ডিনেএ কোয়ালিফাইং মেশিন	সংখ্যা	০১ টি	ওটিএম	HOPE	২১.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					১৪.০০									
ম্যাগনেটিক স্টেয়ারার হট প্লেট উইদ ম্যাগনেটিক স্টেয়ারার অরবিটাল ইলেক্ট্রিক সেকার	সংখ্যা	০৩ টি	ওটিএম	HOPE	১৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					৩.০০									
ডিজিটাল ময়েসচার মিটার ডিজিটাল অ্যানালাইটিক্যাল ইলেকট্রিক ব্যালেন্স (৪ ডিজিট) অটোক্রুব মেশিন	সংখ্যা	০২ টি	ওটিএম	HOPE	১৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					৩৫.৪০									
		০২ টি		উপ-মোট	৩৫.৪০									

০৫/১১/২০২৩

১৩/০৯/২০২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(পণ্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

ক্রয়কারীর নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
 ক্রয়কারীর সংস্থা : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
 ক্রয়কারীর নাম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

ক্র.সং.	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়							মোট সময়	মন্তব্য		
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়			চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ	মোট
১৫)	স্যাফিং ওয়াটার বাথ (ট্যাম্পারের চক্রোলড) কন্সট্রাক্ট	সংখ্যা	৪	৬	HOPE	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
			০১ টি	৩টিএম													
			০১ টি														
			০১ টি														
			০১ টি														
			০১ টি														
১৬)	মাল্টিপ্যাপেরামিটার ডিফেকশন সিস্টেম	সংখ্যা	০২	HOPE	৩.৫০	১৩.০৭.২০২৩	২৭.০৭.২০২২	০৮.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৭.০৮.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	৬৪	৬০	১২৪	১২৪ দিন		
			০১ টি														
			০১ টি														
১৭)	ডিজিটাল গ্রেইন ম্যাশার মিটার	সংখ্যা	০২	HOPE	৩.৫০	১৩.০৭.২০২৩	২৭.০৭.২০২২	১০.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৮.০৮.২০২৩	১৫.০৯.২০২৩	৬৪	৩০	৯৪	৯৪ দিন		
			০১ টি														
			০১ টি														
১৮)	সেফিং ইনকিউবটর	সংখ্যা	২০০	HOPE	১০.০০	১৩.০৭.২০২৩	২৭.০৭.২০২২	১০.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৮.০৮.২০২৩	১৫.০৯.২০২৩	৬৪	৩০	৯৪	৯৪ দিন		
			১ বক্স														
			১ বক্স														
১৯)	মাইক্রো সেন্সিটিভিজিটিউবস (১.৫এমএল, ২ এমএল) (৫০০ টিউবস=১ বক্স)	সংখ্যা	১০০	HOPE	১০.০০	১৩.০৭.২০২৩	২৭.০৭.২০২২	১০.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৮.০৮.২০২৩	১৫.০৯.২০২৩	৬৪	৩০	৯৪	৯৪ দিন		
			১ বক্স														
			১ বক্স														

০৭/১০/২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(গণ্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

ক্রয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
নাম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

ক্রমিক	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়								মন্তব্য	
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ		মোট সময়
১৮)	২ পিসিআর ডিউব ০.২ এমএল (১বক্স= ১০০০ পিস)	সংখ্যা	৪	৫ ওটিএম	৬ HOPE	১২.০০	৭	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৯)	পিসিআর টিপস (১ বক্স=৫০০ পিস)	সংখ্যা	২০০	৫ ওটিএম	৬ HOPE	৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২০)	পিসিআর গ্লেট (১ বক্স= ১০ পিস)	সংখ্যা	৪০০	৫ ওটিএম	৬ HOPE	৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২১)	হ্যান্ড গ্লোবস (১ বক্স=১০০ জোড়া)	সংখ্যা	১০০	৫ ওটিএম	৬ HOPE	১৫.০০	১৬.০৭.২০২৩	১৭.০৭.২০২২	১৩.০৮.২০২৩	১৮.০৮.২০২৩	২১.০৮.২০২৩	১৮.০৯.২০২৩	১৮.০৯.২০২৩	১৮.০৯.২০২৩	১৯.০৯.২০২৩	১৯.০৯.২০২৩
২২)	সিলিং টাইপ এসি, (৪.৫ টন- ৮টি, মালিকুলার ল্যাবরেটরি) এসি (২ টন; পীড স্টোর ল্যাবরেটরি)	সংখ্যা	০৮ টি	৫ ওটিএম	৬ HOPE	২৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			৪০			১২.০০	১৩.০৭.২০২৩	১৩.০৭.২০২২	১৩.০৮.২০২৩	১৮.০৮.২০২৩	২১.০৮.২০২৩	১৮.০৯.২০২৩	১৮.০৯.২০২৩	১৮.০৯.২০২৩	১৯.০৯.২০২৩	১৯.০৯.২০২৩

১৩/০৭/২৩

১৩/০৭/২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(পণ্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

ক্রয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়
নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
নাম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

ক্রমিক	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়								মোট সময়	মন্তব্য
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	দরপত্র সনাক্তকরণ (NoA)	হুক্তি স্বাক্ষর	হুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	হুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ		
২	রেফ্রিজারেটর (২-৪°C; মলিকুলার ল্যাবরেটরি) আন্বীলো ট্যাম্পারের আপরাইট ফ্রিজার (-৮°C; মলিকুলার ল্যাবরেটরি) রেফ্রিজারেটর/ল্যাব উপ ফ্রিজার (-২৬°C; মলিকুলার ল্যাবরেটরি)	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
			০২ টি				০১ টি	০২ টি								
			৪.০০				১৬.০০	৬.০০								
২৩)	আসবাবপত্র (মলিকুলার ল্যাব)	সংখ্যা	-	-	উপ-মোট	৬২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			খোক				৩০.০০									
			০২ টি													
২৪)	ডিজিটাল ফ্লাইড কেলিপার ডিজিটাল হাইড্রো থারমোমিটার	সংখ্যা	-	-	উপ-মোট	৮০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			০২ টি				০.৪০									
			০২ টি				০.২০									
			-		উপ-মোট	০.৬০										

২০২৩/০৯/২০
পরিকল্পনা

২০২৩/০৯/২০

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(পণ্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

ক্রয় পরিকল্পনা : কৃষি মন্ত্রণালয়
সংস্করণ : বাংলাদেশ খান গবেষণা ইনস্টিটিউট
নাম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

ক্র.সং.	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়								মন্তব্য		
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NoA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ		মোট সময়	
১)	শ্রেসিং ফ্লোর (আরসিসি)	বর্গ মিটার	৪০০	ওটিএম	HOPE	৫৫.৬৫	০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২৩	০২.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
২)	ডিইউসি ডিফাইড বীজ সংরক্ষণাগার	বর্গ মিটার	২৮০	ওটিএম	HOPE	১২২.৬০	০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২৩	০২.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩)	ডেইনেজ ফেসিলিটি (আরসিসি)	আরএম	৬০০	ওটিএম	HOPE	১১৬.৮৭	০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২৩	০২.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৪)	গবেষণা মাঠ উন্নয়ন (মাটি ভরতি)	ঘণ মিটার	৪৮৯.৮২	ওটিএম	HOPE	১২২.১৬	০৫.০৭.২০২৩	১৯.০৭.২০২৩	০২.০৮.২০২৩	০৭.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭

০৫/০৮/২৩

০৫/০৮/২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
(শেখ, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা)

কার্যক্রম : কৃষি মন্ত্রণালয়
কার্যক্রম : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
কার্যক্রম : 'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প

ক্র.সং.	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়টির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	ক্রম অনুমোদনকারী	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত সময়						মতব্য			
							দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর		চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ	মোট সময়
২	মোট ২৮ (আটাশ) টি দরপত্র	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭

পরিকল্পনা কর্মসূচী

(ড. মোঃ জামিল হাসান)

চীফ সাইনটিফিক অফিসার

এবং

প্রকল্প পরিচালক

অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' প্রকল্প, ব্রি, গাজীপুর।

১৬/০৬/২৩

(ড. মোঃ শাহজাহান কবীর)

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।