



**বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী**  
**২০২০-২১ অর্থ বছরে রাজস্ব কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা**

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ডব্লিউ ডি-১ (ভবন মেরামত)/ ২০২০-২১	রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস চত্বরে পুরাতন ইউনিয়ন ভবন মেরামত ও সংস্কার করণ, ডিডি রাজশাহী অফিসের দুটি টয়েলেট মেরামতসহ ও আনুসাংগিক কাজ	সংখ্যা	লামসাম	এলটিএম	মহাপরিচালক	জিওবি	৮.৯৬	২৮-১০-২০২০	২৮-১২-২০২০	৩০-০৬-২০২১
ডব্লিউ ডি-২ ( ভবন মেরামত ঠাকুরগাঁ)/ ২০২১	ঠাকুরগাঁ সহকারী পরিচালকের অফিস কাম ডরমেটরী ভবন মেরামত ও সংস্কার কাজ	বর্গ মিঃ	২৯৩.০০	এলটিএম	মহাপরিচালক	জিওবি	১৪.৩০	২৮-১০-২০২০	২৮-১২-২০২০	৩০-০৬-২০২১
ডব্লিউ ডি-৩ (জেনা.কক্ষ)/ ২০২০-২১	বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে জেনারেটর কক্ষসহ ১টি স্টোর রুম নির্মাণ ও আনুসাংগিক কাজ	বর্গ মিঃ	৪৫.২৯	এলটিএম	মহাপরিচালক	জিওবি	৬.৭০	২৮-১০-২০২১	২৮-১২-২০২১	৩০-০৬-২০২১
ডব্লিউ ডি-৪ (যন্ত্রপাতি মেরামত)/ ২০২০-২১	রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁ রেশম কারখানাসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংস্কার করণ সহ বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত করণ কাজ	সংখ্যা	২৪টি	ওটিএম ও কোটেশন	মহাপরিচালক	জিওবি	২০.০০	২৪-১১-২০২০	২৪-০১-২০২১	৩০-০৬-২০২১
ডব্লিউ ডি-৫ (পাম্প ও বৈদ্যুতিক)/ ২০২০-২১	রেশম বোর্ড ভবনে একটি ২ হর্স পাওয়ার সাবমারসিবল পাম্প ও পানির লাইন স্থাপন এবং ওভার হেড লাইনসহ এয়ারকুলার ও জেনারেটরের বৈদ্যুতিক লাইন পৃথকি করণ কাজ	সংখ্যা	২টি লাম-সাম	কোটেশন	মহাপরিচালক	জিওবি	২.৯৭	১৩-০১-২০২১	১৬-০২-২০২১	৩০-০৬-২০২১



১৭-৯-২০২০ ১৩:৩৮:৯  
মোঃ তহিদুজ্জামান  
প্রাক্কলক, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড



১৭-৯-২০২০ ১৩:৩৯:৫৬  
মোঃ লুৎফর রহমান তালুকদার  
নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড



২০-৯-২০২০ ১২:২৯:৫৮  
এম. এ. মান্নান  
সদস্য, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড



২০-৯-২০২০ ১২:৪৫:৩৪  
মুঃ আবদুল হাকিম  
মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড