

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
রাজশাহী

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ অনুযায়ী অনলাইনে রেশম চাষীদের পলুঘর প্রদান কার্যক্রম এর  
পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

পরিবীক্ষণ এর তারিখ:- ১০-০৩-২০২৪ ইং

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি:- ড. এম.এ. মান্নান

পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণকৃত প্রকল্প কার্যক্রম:- রেশম চাষীদের পলুঘর প্রদান

দপ্তর/সংস্থার নাম:- বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

পরিবীক্ষণকৃত উপজেলা /জেলার নাম:- জেলা: রুপসীপাড়া, লামা, বান্দরবান।

পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণকৃত অফিস/প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি:- জনাব মোঃফেরদৌসুর রহমান,

পদবী: ম্যানেজার (সম্প্রঃ) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র লামা, বান্দরবান।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম: জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমান, পদবী: ম্যানেজার (সম্প্রঃ) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র লামা, বান্দরবান  
পার্বত্য এলাকা।

পরিবীক্ষণে পরিদর্শনকৃত/পরিদর্শিত বিষয়সমূহ:-

১. কিছু কিছু পলুঘরের দরজা-জানালা লাগানোর কাজ শেষ হয়নি, কিছু সংস্কার করছে।

সুপারিশ/মন্তব্য:

১. যে সকল পলুঘরের দরজা-জানালা লাগানো সম্পন্ন হয়নি। সেগুলো লাগানোর কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল'কে বলা হলো।
- ২.নতুন নির্মিত পলুঘর যাতে পলুপালন ব্যতিত অন্য কাজে ব্যবহার করা না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট ম্যানেজার এবং মাঠকর্মীকে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো।

রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় অনলাইনে রেশম চাষীদের পলুঘর প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণ



(ড. এম.এ. মান্নান)

পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ অনুযায়ী অনলাইনে রেশম চাষীদের পলুঘর প্রদান কার্যক্রম এর  
পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

পরিবীক্ষণ এর তারিখ:- ০৮-০৩-২০২৪ ইং

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি:- মোঃ নাসির উদ্দীন, প্রধান মনিটরিং কর্মকর্তা

পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণকৃত প্রকল্প কার্যক্রম:- অনলাইনে পলুঘর প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

দপ্তর/সংস্থার নাম:- বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

পরিবীক্ষণকৃত উপজেলা /জেলার নাম:- জেলা: পুঠিয়া (নাটোর)

পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণকৃত অফিস/প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি:- জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম,  
উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রাজশাহী।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৩৫০ পলুঘরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পুঠিয়া রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের পর ৩টি  
পলুঘর প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট পলুঘর ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা হবে।


পরিবীক্ষণে পরিদর্শনকৃত/পরিদর্শিত বিষয়সমূহ:-

১. পলুঘর যথাযথভাবে তৈরি ও বিতরণ করা হয়েছে।
২. পলুঘরে চৈতা বন্দের পলুপালন চলছে।

সুপারিশ/মন্তব্য:

১. যে সকল পলুঘরের দরজা-জানালা লাগানো সম্পন্ন হয়নি। সেগুলো লাগানোর কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বলা হলো।
২. নতুন নির্মিত পলুঘর যাতে পলুপালন ব্যতিত অন্য কাজে ব্যবহার করা না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট ম্যানেজার এবং মাঠকর্মীকে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো।

পুঠিয়া রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় অনলাইনে রেশম চাষীদের পলুঘর প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণ



*Signature*  
08/03/2024  
(মোঃ নাসির উদ্দীন)  
প্রধান মনিটরিং কর্মকর্তা (জাঃ দাঃ)

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
রাজশাহী

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ অনুযায়ী অনলাইনে রেশম চাষীদের পলুঘর প্রদান কার্যক্রম এর  
পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

পরিবীক্ষণ এর তারিখ:- ০৭-০৩-২০২৪ ইং

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি:- মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (অ.দা) ও বাজেট কর্মকর্তা (অ.দা)

পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণকৃত প্রকল্প কার্যক্রম:- অনলাইন রেশম চাষীদের অনলাইনে পলুঘর প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

দপ্তর/সংস্থার নাম:- বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

পরিবীক্ষণকৃত উপজেলা /জেলার নাম:- জেলা: বীরগঞ্জ

পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণকৃত অফিস/প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি:- জনাব মোঃ হাসিবুল ইসলাম,  
ম্যানেজার (সম্প্রসারণ), বীরগঞ্জ রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, দিনাজপুর।

পরিবীক্ষণে পরিদর্শনকৃত/পরিদর্শিত বিষয়সমূহ:-

১. অধিকাংশ পলুঘর যথাযথভাবে তৈরি ও বিতরণ করা হয়েছে।
২. কিছু কিছু পলুঘরের দরজা-জানালা লাগানোর কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি।

সুপারিশ/মন্তব্য:

১. যে সকল পলুঘরের দরজা-জানালা লাগানো সম্পন্ন হয়নি। সেগুলো লাগানোর কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বলা হলো।
২. নতুন নির্মিত পলুঘর যাতে পলুপালন ব্যতিত অন্য কাজে ব্যবহার করা না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট ম্যানেজার এবং মাঠকর্মীকে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো।

বীরগঞ্জ রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, দিনাজপুর এলাকায় অনলাইনে রেশম চাষীদের পলুঘর প্রদান কার্যক্রম

পরিবীক্ষণ



০৭.০৩.২০২৪

(মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ)  
প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (অ.দা)  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
রাজশাহী

**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ অনুযায়ী ভোলাহাট জোনে অনলাইনে রেশম চাষীদের পলুঘর প্রদান  
কার্যক্রম এর পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন**

পরিবীক্ষণ এর তারিখ:- ০৪-০৩-২০২৪ ইং

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি:- সুমন ঠাকুর, জনসংযোগ কর্মকর্তা

পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণকৃত প্রকল্প কার্যক্রম:- সরেজমিনে দৈব্যচয়ন ভিত্তিতে রেশম চাষীদের ২৫টি পলুঘর প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

দপ্তর/সংস্থার নাম:- বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

পরিবীক্ষণকৃত উপজেলা /জেলার নাম:- জেলা: ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণকৃত অফিস/প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি:- জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, উপ-

পরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রাজশাহী।



পরিবীক্ষণে পরিদর্শনকৃত/পরিদর্শিত বিষয়সমূহ:-

১. পলুঘর যথাযথভাবে তৈরি ও বিতরণ করা হয়েছে।
২. কিছু কিছু পলুঘরের দরজা-জানালা লাগানোর কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি।
৩. পলুঘর বাবদ ১(এক) লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

সুপারিশ/মন্তব্য:

১. যে সকল পলুঘরের দরজা-জানালা লাগানো সম্পন্ন হয়নি। সেগুলো লাগানোর কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বলা হলো।
২. নতুন নির্মিত পলুঘর যাতে পলুপালন ব্যতিত অন্য কাজে ব্যবহার করা না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট ম্যানেজার এবং মাঠকর্মীকে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো।

**ভোলাহাট রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় অনলাইনে রেশম চাষীদের পলুঘর প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণ**



০৩.০৪.২০২৪

সুমন ঠাকুর  
জনসংযোগ কর্মকর্তা  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ অনুযায়ী অনলাইনে রেশম চাষীদের পলুঘর প্রদান কার্যক্রম এর  
পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন**

পরিবীক্ষণ এর তারিখ:- ০৮-০৩-২০২৪ ইং

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি:- মোঃ নাসির উদ্দীন, প্রধান মনিটরিং কর্মকর্তা

পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণকৃত প্রকল্প কার্যক্রম:- অনলাইনে পলুঘর প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

দপ্তর/সংস্থার নাম:- বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

পরিবীক্ষণকৃত উপজেলা /জেলার নাম:- জেলা: ভোলাহাট (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)

পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণকৃত অফিস/প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি:- জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম,  
উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রাজশাহী।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৩৫০ পলুঘরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পুঠিয়া রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের পর ২৫টি  
পলুঘর প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট পলুঘর ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা হবে।


পরিবীক্ষণে পরিদর্শনকৃত/পরিদর্শিত বিষয়সমূহ:-

১. পলুঘর যথাযথভাবে তৈরি ও বিতরণ করা হয়েছে।
২. পলুঘরে চৈতা বন্দের পলুপালন চলছে।

সুপারিশ/মন্তব্য:

১. যে সকল পলুঘরের দরজা-জানালা লাগানো সম্পন্ন হয়নি। সেগুলো লাগানোর কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বলা হলো।
- ২.নতুন নির্মিত পলুঘর যাতে পলুপালন ব্যতিত অন্য কাজে ব্যবহার করা না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট ম্যানেজার এবং মাঠকর্মীকে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো।

পুঠিয়া রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় অনলাইনে রেশম চাষীদের পলুঘর প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণ



*Nasir*  
08/03/2024

(মোঃ নাসির উদ্দীন)