

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী

“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের ক্রয় পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (শেক টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		চুক্তি অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
গুরুত্ব										
ডব্লিউ ডি-১	(ক) বিনাইদহ বীজগারে আরসিসি পিলাসহ কাটা তার ও জিআই নেট দ্বারা বেড়া নির্মাণসহ আরসিসি নতুন গেট নির্মাণ (খ) অভ্যন্তরীণ সিসি রাস্তা নির্মাণ	বর্গমিটার	২৬৪৭.৭১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৪.৭৬	সেপ্টেম্বর/২৫	নভেম্বর/২৫	জুন/২৬
		বর্গমিটার	৮১০.০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮.৫৪	সেপ্টেম্বর/২৫	নভেম্বর/২৫	জুন/২৬
	গুরুত্ব						৫৩.৩০			

ক্রয় কর্মে
২৯/৬/২৫
মোঃ আতিকুর রহমান
উপপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।


মোঃ ফারুক হোসেন
উপপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য
সমন্বিত পরিকল্পনা-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।


মোঃ শফিকুল ইসলাম
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড,
রাজশাহী

“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমাধিত পরিকল্পনা-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক
প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের জুলাই-২০২৫- জুন-২০২৬ পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা

(টাকার সংকেত সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের কাজের নাম	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্থ বরাদ্দ		জুলাই-২৫		আগস্ট-২৫		সেপ্টেম্বর-২৫		অক্টোবর-২৫		নভেম্বর-২৫		ডিসেম্বর-২৫		জানুয়ারি/২৬		ফেব্রুয়ারি/২৬		মার্চ/২৬		এপ্রিল/২৬		মে/২৬		জুন/২৬			
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	১	১৭জন	৪১.৫৫	১৭জন	৩.৪৬																								
২	২	২৪টি	১৩.৯২	২৪টি	১.১৬																								
৩	৩	১১৪৫ জন	১৮.৬.৮১	১১৪৫ জন	১.৭৭৯																								
৪	৪	৫ টি	৫.০০	৫ টি	-																								
৫	৫	৫জন	৭.৫০	৫জন	০.৬২৫																								
৬	৬	১২০বিঘা	৬৫.২৮	১২০বিঘা	৫.৪৪																								
৭	৭	৩৩বিঘা (১.৬৫ লক্ষ)	১৬.১০	৩৩বিঘা	-																								
৮	৮	২২৬জন	২২৬.০০	২২৬জন	২৫.০০																								
৯	৯	৪২৬	১১৮.৬৭	৪২৬	১৩.৬৫	৪২৬	১৩.৬৫	৪২৬	১৩.৬৫	৪২৬	১৩.৬৫	৪২৬	১৩.৬৫	৪২৬	১৩.৬৫	৪২৬	১৩.৬৫	৪২৬	১৩.৬৫	৪২৬	১৩.৬৫	৪২৬	১৩.৬৫	৪২৬	১৩.৬৫	৪২৬	১৩.৬৫	৪২৬	১৩.৬৫
১০	১০	১২ বিঘা	১৫.৯০	১২ বিঘা	১.৩৩																								
১১	১১	২১,০০০ কেজি	৮৪.০০	২১,০০০ কেজি	-																								
১২	১২	১.৬৫ লক্ষ পরিবহন	৮.২৫	১.৬৫ লক্ষ পরিবহন	-																								

(মোঃ আতিসুর রহমান)
২৭/৭/২৫

বাংলাদেশ রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য
রেশম পরিচালক
কর্তৃপক্ষ

(মোঃ আতিসুর রহমান)
রেশম পরিচালক