

**বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড**  
**রাজশাহী**

**“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :**

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
<b>পণ্য</b>										
জিডি-৫	কম্পিউটার ও আনুষংগিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	জুন/২০২৫
জিডি-৬	ল্যাপটপ	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	জুন/২০২৫
জিডি-৭	কোকুন ডায়ার মেশিন	সংখ্যা	৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭.৫০	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	জুন/২০২৫
জিডি-৮	উইন্ডো টাইপ এয়ারকুলার	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	জুন/২০২৫
জিডি-৯	ফ্রিজ	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.৫০	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	জুন/২০২৫
জিডি-১০	পাওয়ার টিলার	সংখ্যা	৩	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৫০	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	জুন/২০২৫
জিডি-১১	কাঠের ডালা	সংখ্যা	১০০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	জুন/২০২৫
জিডি-১২	বাঁশের ডালা	সংখ্যা	১২৩০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৯২	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	জুন/২০২৫
জিডি-১৩	বাঁশের চন্দ্রকী	সংখ্যা	১০০০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	জুন/২০২৫
জিডি-১৪	লোহার ঘড়া কাঠি	সংখ্যা	৪০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	জুন/২০২৫
জিডি-১৫	সুতার জাল	সংখ্যা	১০০০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.০০	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	জুন/২০২৫
জিডি-১৬	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৩৭	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৯৮	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	জুন/২০২৫
জিডি-১৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১৬০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৪২	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	জুন/২০২৫
<b>সেবা</b>										
পিএস-০২	গাড়ী ভাড়া (এসি মাইক্রোবাস)	সংখ্যা	১ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৮৬	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	এপ্রিল/২৫

  
০৫/০৬/২৫  
**মোঃ আতিকুর রহমান**  
উপপরিচালক  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
রাজশাহী।

  
০৫/০৬/২৫  
**(মোঃ মাহবুবুর রহমান)**  
প্রকল্প পরিচালক  
“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য  
সমন্বিত পরিকল্পনা-২য় পর্যায়” (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
রাজশাহী।

  
০৫/০৬/২৫  
**ড. এম.এ মান্নান**  
মহাপরিচালক (অ.দা.)  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড