



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রেশম উল্লয়ন বোর্ড
পরিকল্পনা শাখা

টেলিফোন : ৭৭৫৮১৬, ৭৭৬২৮৩

ফ্যাক্স : ৭২১-৭৭৩৫৯২

ই-মেইল : dg@bsb.gov.bd

স্মারক নম্বর: ২৪.০৬.০০০০.০১৩.১৪.১২১.১৫.৪৭

তারিখ: ১৪ ভাদ্র ১৪২৬

২৯ আগস্ট ২০১৯

বিষয়: উল্লয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণসূত্র

সূত্র: বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ০৩-০১-২০১৭ তারিখের ২৪.০০.০০০০.২০৬.০১৪.৫০.১৪-০৬ নং স্মারক

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ রেশম উল্লয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উল্লয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় সংশোধন), “রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উল্লয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন” ও রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ” শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের জুলাই’২০১৯ মাস পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনানুগ।

সচিব

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

২৯-৮-২০১৯

মুঃ আবদুল হাকিম

মহাপরিচালক

ফোন: ০৭২১৭৭৫৮১৬

ফ্যাক্স: ০৭২১৭৭৩৫৯২

ইমেইল: bsb.raj.bd@gmail.com

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপি বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য

(লক্ষ টাকায়)

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ	চলতি মাস পর্যন্ত অবমুক্ত	চলতি মাস পর্যন্ত অগ্রগতি			জুলাই/ ১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			পূর্ববর্তী মাসের অগ্রগতি			গত বছরের একই সময়ের অগ্রগতি %			
						জুলাই/১৯ মাস পর্যন্ত অবমুক্ত	জুলাই/১৯ হতে জুন-২০ মাস পর্যন্ত ব্যয়	বরাদ্দের অগ্রগতি %		জুলাই/ ১৯ মাস পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক %	বাস্তব %	জুন/ ১৯ মাস পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক %	বাস্তব %	জুলাই/১৯ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	আর্থিক %	বাস্তব %	
								আর্থিক %											বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১।	বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় সংশোধন)	জুলাই'২০১৩- জুন'২০২০	৪৭২৮.০০	৭৮৫.০০	-	-	-	-	৩৭২৭.৫৯	৩৭২৭.৫৯	৭৮.৮৪%	৮২.০০%	৫৯৭.০৬	৯৯.৫০%	১০০%	-	-	-	-
২।	"রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন"	জুলাই'২০১৭-২০২২	২৫০৭.০০	৭৬৮.০০	-	-	-	-	১৬৯.৮৪	-	৮৪.৫০%	৯০%	১৬৯.৮৪	৮৪.৫০%	৯০%	-	-	-	-
৩।	রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ"	এপ্রিল'২০১৯ - জুন'২০২৩	২৪৫০.০০	৫০.০০০	১২.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রাক্কলিত ব্যয়			ক্রমপুঞ্জিত বরাদ্দ (বর্তমান অর্থ বছরসহ)	২০১৯-২০ অর্থ বছর					অগ্রগতি		প্রকল্প শুরু থেকে জুলাই/১৯ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রকল্প শুরু থেকে জুলাই/১৯ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	মন্তব্য
	মূল:	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়		বরাদ্দ	অবমুক্ত	প্রতিবেদনা ধীন মাসের ব্যয়	প্রতিবেদনা ধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (এ বছর)	বাস্তব অগ্রগতি (এ বছর)	একই সময়ের বিগত অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	একই সময় পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি			
১।	বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় সংশোধন)	জুলাই'২০১৩- জুন'২০২০	৪৭২৮.০০	৪৭২৮.০০	৭৮৫.০০	-	-	-	-	-	-	৩৭২৭.৫৯	৮২%	-
২।	"রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন"	জুলাই'২০১৭- জুন'২০২২	২৫০৭.০০	৯৬৯.০০	৭৬৮.০০	-	-	-	-	-	-	১৬৯.৮৪	৮৪.৫০%	-

৩।	রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ	এপ্রিল'২০১৯ - জুন'২০২৩	২৪৫০.০০	১২.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	---	---------------------------	---------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

২/৪/২৩

[Signature]

[Signature]

২৫-৮-২০১৯ ১২:৪৯:৪০
মোশাহ ফাতেমা জাহরা
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা শাখা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

২৫-৮-২০১৯ ১৫:২৮:২২
মোঃ কামালুজ্জামান
পরিবেশনা কর্মকর্তা (পরিকল্পনা) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা শাখা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

১-৯-২০১৯ ১১:২৫:৪৪
মোহাম্মদ এমদাদুল হারী
প্রধান পরিকল্পনা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা শাখা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড