

২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য
সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ	চলতি মাস পর্যন্ত অবমুক্ত	চলতি মাস পর্যন্ত অগ্রগতি			এপ্রিল/ ২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে চলতি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			পূর্ববর্তী মাসের অগ্রগতি			গত বছরের একই সময়ের অগ্রগতি %		
						মে/ ২০ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	মে/ ২০ মাস পর্যন্ত ব্যয়	বরাদ্দের অগ্রগতি % আর্থিক% বাস্তব %		মে/ ২০ মাস পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক %	বাস্তব%	এপ্রিল ২০ মাস পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক %	বাস্তব %	মে/২০ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	আর্থিক %	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১।	বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় সংশোধন)	জুলাই'২০১৩-জুন'২০২০	৪৭২৮.০০	৭৮৫.০০০	৩৯২.৫০	৩৬১.০৩	২.৬৭	৪৫.৯৯%	৩৬১.০৩	৪০৫০.৫১	৮৫.৬৭%	৯৬.০০%	-	-	-	৩০৮৭.০০	৯১.১৭%	-
২।	“রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন”	জুলাই' ২০১৭-২০২২	২৫০৭.০০	৭৬৮.০০	১৯২.০০	১১১.৪৬	১৪.৫১%	২৬%	২৮১.৩০	২৮১.৩০	২৯.৩০%	৩০%-	-	-	-	৪৬.২৩	১১.৫৩%	-
৩।	রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ”	এপ্রিল'২০১৯ - জুন'২০২৩	২৪৪৮.০০	৫০.০০	২৫.০০	২৪.৮৭	৪৯.৭৪%	৫০%	২৪.৮৭	২৪.৮৭	১.০১%	২%	-	-	-	-	-	-

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রাক্কলিত ব্যয়			ক্রমপুঞ্জিত বরাদ্দ (বর্তমান অর্থ বছরসহ)	২০১৯-২০ অর্থ বছর					অগ্রগতি		প্রকল্প শুরু থেকে মে/২০ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রকল্প শুরু থেকে, মে /২০ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
	মূল:	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়		বরাদ্দ	অবমুক্ত	প্রতিবেদনাধীন মাসের ব্যয়	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (এ বছর)	বাস্তব অগ্রগতি (এ বছর)	একই সময়ের বিগত অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি	একই সময় পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি			
	১ম সং:													
	২য় সং:													
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১।	বাংলাদেশের েশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় সংশোধন)	জুলাই'২০১৩-জুন'২০২০	৪ ৭২৮.০০	৪ ৭০৮.০০	৭৮৫.০০	৩৯২.৫০	২.৬৭	৩৬১.০৩	৪৫%	-	৩০%	৪০৫০.৫১	৯৬%	-
২।	“রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা সমূহের দারিদ্র বিমোচন”	জুলাই'২০১৭-জুন'২০২২	২৫০৭.০০	৯৬০.০০	৭৬৮.০০	১৯২.০০	-	১১১.৪৬	১৪.৫১%	৪৬.২৩	১১.৫৩%	২৮১.৩০	২৫.৩৩	-

৩।	রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ	এপ্রিল'২০১৯ - জুন'২০২৩	২৪৪৮.০০	৫০.০০	৫০.০০	২৫.০০	-	২৪.৮৭	২%	-	২%	২৪.৮৭	২%	-
----	--	---------------------------	---------	-------	-------	-------	---	-------	----	---	----	-------	----	---

স্বাক্ষর







৩-৬-২০২০ ১১:১৯:২০
মোসাঃ ফাতেমা জহুরা
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), পরিকল্পনা শাখা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

৪-৬-২০২০ ১২:৩৮:১০
মোঃ কামরুজ্জামান
গবেষণা কর্মকর্তা (পরিকল্পনা) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা শাখা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

১৪-৬-২০২০ ১৩:২৫:৬
মোহাম্মাদ এমদাদুল বারী
প্রধান পরিকল্পনা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা শাখা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

১৮-৬-২০২০ ১০:৩:৩
এম. এ. মান্নান
সদস্য, অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড