

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড,

রাজশাহী

“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুলাই’২৪- জুন’২৫ পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা

(টাকার অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের কাজের নাম	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্থ বরাদ্দ		কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জুলাই’২০২৪ হতে জুন’২০২৫ পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা																								
				জুলাই’২৪		আগস্ট’২৪		সেপ্টেম্বর’২৪		অক্টোবর’২৪		নভেম্বর’২৪		ডিসেম্বর’২৪		জানুয়ারি/২৫		ফেব্রুয়ারি/২৫		মার্চ/২৫		এপ্রিল/২৫		মে/২৫		জুন/২৫		
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	
১	আউটসোর্সিং	১৭ জন	৪১.৫৫	১৭ জন	৩.৪৬৩	১৭ জন	৩.৪৬৩	১৭ জন	৩.৪৬৩	১৭ জন	৩.৪৬৩	১৭ জন	৩.৪৬৩	১৭ জন	৩.৪৬৩	১৭ জন	৩.৪৬২											
২	অফিস ভবন ভাড়া	২৪ টি	১২.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	২৪ টি	১.০০	
৩	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১,১৪৫ জন	১৮৬.৮১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৭০ জন	৬১.৯২৩	১৯৫ জন	৩১.৮৫১	১৪৫ জন	২৩.২৫৯									
৪	কৃষক সমাবেশ/সেমিনার/কর্মশালা ব্যয়	৫ টি	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১টি	১.০০	২টি	২.০০	-	-	১টি	১.০০	-	-	১টি	১.০০	-	-	-	-	
৫	শ্রমিক মজুরি	৫ জন	৭.৫০	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	৫ জন	০.৬২৫	
৬	বীজ ও চারা (ভূত বাগান রক্ষণাবেক্ষণ)	১২বিঘা	৬৫.২৮	১২০ ভূতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ ভূতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ ভূতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ ভূতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ ভূতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ ভূতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ ভূতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ ভূতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ ভূতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ ভূতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ ভূতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	১২০ ভূতজমিতে কার্যক্রম চলমান	৫.৪৪	
৭	বীজ ও চারা (ভূত চারা উৎপাদন)	১০০ বিঘা (৫.০০ লক্ষ)	৪৮.৮০	-	-	-	-	ভূতচারা উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	৪.৮৮																			
৮	বীজ ও চারা (চারা রোপন সহায়তা)	২২৬ বিঘা	৫৬.৫০	-	-	-	-	২৫ বিঘা	৬.২৫	২৬ বিঘা	৬.৫০	২৫ বিঘা	৬.২৫	-														
৯	বীজ ও চারা (বসনীদে পলুষের নির্মাণে আর্থিক সহায়তা)	২২৬টি	২২৬.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৮ টি	৩৮.০০	৩৯ টি	৩৯.০০	৩৯ টি	৩৯.০০	-								
১০	বীজ ও চারা (বসনীদে পলু পালন সরঞ্জামাদি প্রদানে আর্থিক সহায়তা)	৬২৬	১৫৫.০৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৮+৬৭ = ১০৫জন	২৬.০২৬	৩৯+৬৬ = ১০৫জন	২৫.৪৮	৩৯+৬৬ = ১০৫জন	২৫.৪৮	-	-							
১১	বীজ ও চারা (চাকী পালন ও বাগান রক্ষণাবেক্ষণ)	১২ বিঘা	১৬.০০	১২বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	১২ বিঘা চাকী বাগানের কার্যক্রম চলমান	১.৩৩	
১২	পণ্য সাহায্য (রেশম গুটি বাজারজাতকরণে আর্থিক সহায়তা)	২২,০০০ কেজি	১১০.০০	-	-	-	-	৭,০০০ কেজি	৩৫.০০	-	-	-	-	৭,০০০ কেজি	৩৫.০০	-	-	-	-	৫,০০০ কেজি	২৫.০০	-	-	৩,০০০ কেজি	১৫.০০	-	-	
১৩	পরিবহন ব্যয় (ভূত চারা পরিবহন)	৫.০০ লক্ষ	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১.৭০ লক্ষ চারা	৫১০	১.৭০ লক্ষ চারা	৫১০	১.৬০ লক্ষ চারা	৪৮০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

মোঃ আতিকুর রহমান
উপপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

মোঃ মাহবুবুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য
সমন্বিত পরিকল্পনা-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশে রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

ড. এম.এ মন্নান
মহাপরিচালক (অ.দা.)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড