


বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী  
২০২২-২৩ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা


অর্থনৈতিক কোড	প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৩২৫৮১০৮	ডব্লিউডি-১ (ভবন মেরামত)/ ২০২২-২৩	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের অন্যান্য ভবন মেরামত করণ।	লামসাম	লামসাম	এলটিএম	মহাপরিচালক	জিওবি	০৫.০০	অক্টোবর/২০২২	ডিসেম্বর/২০২২	৩০-০৬-২০২৩
৪১১১৩১৭	ডব্লিউডি-২ (ভবন ও স্থাপনা)/২০২২-২৩	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রাধীন ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ/সম্প্রসারণ)	লামসাম	লামসাম	এলটিএম	মহাপরিচালক	জিওবি	০৫.০০	অক্টোবর/২০২২	ডিসেম্বর/২০২২	৩০-০৬-২০২৩

বিঃদ্রঃ পিডব্লিউডি রোট সিডিউলের, প্রকৃত বাজার দর এবং পূর্বের ক্রয়ের দর বিবেচনায় ব্যয় প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে।

  
 ২৮/৭/২০২২  
 মোঃ রশেদ  
 মেকানিক (চলতি দায়িত্ব)  
 প্রকৌশল শাখা

  
 ২৮/৭/২০২২  
 মোঃ রশেদ রহমান (অনুমোদনকারী)  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
 রাজশাহী।

  
 ২৮/৭/২২  
 ড. এম.এ. মার্নাল  
 পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)  
 বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

  
 ২৮/৭/২২  
 শ্যাম কিশোর রায়  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড