


বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের সাফল্যের বিবরণ:

প্রকল্পের নাম	সাফল্যের/ উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধরন	সময়কাল (শুরু থেকে সমাপ্তির তারিখ)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি	প্রকল্পের সাফল্য (২০২১-২২ থেকে ২০২২-২৩ অর্থ পর্যন্ত)
“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)”	উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই’২০২১- জুন ২০২৪	৪৯৭৩.০০	১২৮০.৬১৮	৩৫%	<ul style="list-style-type: none">➤ ৫০ বিঘা তুঁত বাগান রক্ষণাবেক্ষণ;➤ ফার্মিং পদ্ধতিতে ৬৩৪ বিঘা জমিতে নতুন তুঁতবাগান সৃজন;➤ দারিদ্র কবলিত এলাকার রেশম চাষীদের আয় বৃদ্ধি;➤ ২৪০ টি পলুঘর রেশম চাষীদের মাঝে প্রদান;➤ ৬.৭৫ লক্ষ তুঁতচারা উৎপাদন এবং রেশম চাষীদের মাঝে বিতরণ ;➤ ৮৯৫ জন রেশম চাষীকে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান।


২০/০৬/২৬

(মোঃ মাহবুবুল রহমান)

প্রকল্প পরিচালক

“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য
সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।