

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী
২০২১-২২ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থনৈতিক কোড	প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৩২৫৮১০৮	ডব্লিউডি-১ (ভবন মেসামত)/ ২০২১-২২	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ভবন ও অন্যান্য ভবন মেসামত করণ।	লামসাম	লামসাম	এলটিএম	মহাপরিচালক	জিওবি	১০.০০	০৪-১১-২০২১	২০-০১-২০২২	৩০-০৬-২০২২
৪১১১৩১৭	ডব্লিউডি-২ (পাম্প ও বৈদ্যুতিক)/২০২০-২১	সম্প্রসারণ এলাকায় মোট তিনটি সাবমার্সিবল পাম্প, পানির ট্যাংক ও পানির সরবরাহ লাইন স্থাপনসহ বোর্ডের বৈদ্যুতিক লাইন থেকে এসির কানেকশন পৃথকি করণ কাজ।	লামসাম	লামসাম	কোটেশন	মহাপরিচালক	জিওবি	০৫.০০	২২-১২-২০২১	২৭-০১-২০২২	৩০-০৬-২০২২
৩২৫৮১০৫	ডব্লিউডি-৩ (যন্ত্রপাতি মেসামত)/২০২১-২২	বগুড়া বীজাগারে অকেজো ৬০কেভিএ জেনারেটরটি মেসামত পূর্বক সচল করণ কাজ।	সংখ্যা	১টি	কোটেশন	মহাপরিচালক	জিওবি	০৩.০০	২৫-০১-২০২২	২৪-০২-২০২২	৩০-০৬-২০২২
৪১১২২০২	জিডি-১ (এসি সরবরাহ)/ ২০২১-২২	বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের রুমে ১.০ টন স্প্লিট এসি সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	সংখ্যা	৬টি	কোটেশন	মহাপরিচালক	জিওবি	০৩.০০	১৪-১১-২০২১	১৪-১২-২০২১	৩০-০৬-২০২২
৪১১২৩১০	জিডি-২ (কোকন ডায়ার সরবরাহ)/ ২০২১-২২	মিনিফিলেচার/সম্প্রসারণ কেন্দ্রে দুই (০২) টি ইলেকট্রিক কোকন ডায়ার মেশিন সরবরাহ।	সংখ্যা	২ টি	ওটিএম	মহাপরিচালক	জিওবি	০৬.৩০	০৪-১১-২০২১	২০-০১-২০২২	৩০-০৬-২০২২

বিঃদ্রঃ পিডব্লিউডি- ২০১৮ রেট সিডিউলের, প্রকৃত বাজার দর, অনুমোদিত প্রকল্পের দর এবং পূর্বের ক্রয়ের দর বিবেচনায় ব্যয় প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে।

২৬/১/২০২২
(মোঃ তহিদুজ্জামান)
এক্সিকিউটিভ (দায়)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

২৬/১/২০২২
(মোঃ দুব্বাহ রহমান ডালুকদার)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

২৬.০১.২০২২
(ড. এম.এ. মালান)
উপসচিব (১৮১৫)
পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

শ্যাম কিশোর রায়
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড