

৬.৪

“বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা” শীর্ষক
প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ

ক্র: নং	নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১।	স্যাপলিং প্লটে নিয়মিত সেচ দিতে এবং আগাছা পরিষ্কার করতে বলা হলো।	বাস্তবায়িত
২।	প্রশিক্ষণ স্থলে উপস্থিত প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য বলা হলো।	বাস্তবায়িত
৩।	সম্প্রসারণ ও প্রেষণা বিভাগের নথিগুলো হালনাগাদ করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো।	বাস্তবায়িত

২২/০৮/২০২০
(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
সহকারী পরিচালক(চ:দা:)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী