

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা-২০২৩-২০২৪ (সংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সংস্থাঃ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

সংগ্রহকারী/ক্রয়ককারীর নামঃ প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

Goods & Others

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক খরচ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	মালামাল ব্যবহার করা হয়না	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড/ কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	কার্য সম্পাদনের শেষ সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি-৪ অন্যান্য মনোহারি/২০২৩-২০২৪	বোর্ডের অন্যান্য ছাপব ও মনোহারি মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৩/১০/২০২৩	৩১/১০/২০২৩	৩১/১০/২০২৩	০১/১১/২০২৩	০৫/১১/২০২৩	০৮/১১/২০২৩	-	২৮/১১/২০২৩
								পরিকল্পনার দিন	-	-	০৮	০	০১	০৪	০৩	১৬ দিন	২৬ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৫ (কম্পিউটার মেরামত)/২০২৩-২৪	বোর্ডের বিভিন্ন বিভাগ/ শাখার কম্পিউটার মেরামত	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৫/০২/২০২৪	২৫/০২/২০২৪	২৫/০২/২০২৪	২৯/০২/২০২৪	০৩/০৩/২০২৪	০৫/০৩/২০২৪	-	২৫/০৩/২০২৪
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১০	০০	০৪	০৩	০২	২০ দিন	-
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৬ (অফিস সরঞ্জামাদি)/২০২৩-২৪	বোর্ডের বিভিন্ন শাখার অফিস সরঞ্জামাদি মালামাল সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০২.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৭/০২/২০২৩	১২/০৩/২০২৪	১৭/০৩/২০২৪	২১/০৩/২০২৪	২৫/০৩/২০২৪	২৮/০৩/২০২৪	-	১০/০৪/২০২৪
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৪	০৫	০৪	০৪	০৩	৩০ দিন	১৩ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৭ (আসবাব পত্র)/২০২৩-২৪	বোর্ডের বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় আসবাব পত্র ক্রয় সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০১.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২০/০৩/২০২৪	৩১/০৩/২০২৪	০২/০৪/২০২৪	০৮/০৪/২০২৪	১৫/০৪/২০২৪	১৮/০৪/২০২৪	-	১২/০৫/২০২৪
								পরিকল্পনার দিন	-	০	১১	০২	০৬	০৭	০৩	২৯ দিন	২৪ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জিডি-৮ (পোষাক)/ ২০২৩-২০২৪	বোর্ডের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের গ্রীষ্মকালীন সাজ-পোষাক সরবরাহ।	-	চাহিদা মোতাবেক	আর.এফ.কিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	০২.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৫/০৫/২০২৪	২২/০৫/২০২৪	২৭/০৫/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪	০৩/০৬/২০২৪	০৬/০৬/২০২৪	-	৩০/০৬/২০২৪
								পরিকল্পনার দিন	-	-	০৭	০৫	০৩	০৪	০৩	২২ দিন	২৪ দিন
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Signature)
০৬-০২-২৪

এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কমান সার্ভিস শাখা

(Signature)
০৬/০২/২৪

মোঃ মুহম্মদ রহমান তালুকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

(Signature)
০৬/০২/২৪

(মোহাম্মদ এমদাদুল বারী)
পরিচালক (প্রশাসন) (অ: দা:)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।

(Signature)
৪-২-২৪

মোঃ আনওয়ার হোসেন
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড