


উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

সেবার নাম	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	সুবিধাভোগী	সেবা বাস্তবায়নে প্রাপ্ত সুবিধা/ফলাফল	বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা	
					কার্যক্রম	কার্যক্রম সময়
চাষীরা নিজ খামার বাড়িতে তুঁতচারা উৎপাদন ও তুঁতবাগান সৃজন	ভোলাহাট সম্প্রসারণ এলাকায় বোর্ডের উৎপাদিত ২০ জন চাষীকে ১৬,০০০ টি তুঁতচারা সরবরাহ করা হয়েছে। তারা উক্ত চারা দিয়ে ১০ বিঘা জমিতে নিজ উদ্যোগে তুঁতবাগান সৃজন করেছেন। এছাড়া আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/২০ রোপণ মৌসুমে চাষীগণ নিজ জমিতে তুঁতচারা উৎপাদন করবে।	১। চাষীরা টেকসই তুঁতবাগান সৃজন করে রেশম গুটি উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে সক্ষম হবেন। ২। চাষী সময়মত তুঁতচারা রোপণ করতে পারবে। ৩। সতেজ চারা রোপণ করা এবং তত্বাবধান করার ফলে তুঁতচারার মৃত্যু হার কমবে। ৪। তুঁতচারা উৎপাদন ও পরিবহন ব্যয় কমবে। ৫। দেশে তুঁতচারার চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হবে।	৯৫ জন	চাষীগণ টেকসই তুঁতবাগান সৃজন করে পলুপালনের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হবে।	চাষীদের নিজ জমিতে তুঁতবাগান সৃজন	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/১৯ হতে অক্টোবর-নভেম্বর/২০

  
 মোঃ মাহবুবুর রহমান  
 উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা  
 বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড,  
 রাজশাহী।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
রাজশাহী

প্রকল্পের নাম	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য/ সুবিধাভোগী	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রাপ্ত সুবিধা/ ফলাফল	বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা	
				সময়	কার্যক্রম
১	২	৩		৪	৫
লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত বই, ম্যাগাজিনসহ অন্যান্য ডকুমেন্টস সংরক্ষণ, আদান- প্রদান ও এন্ট্রিপ্রক্রিয়া সহজিকরণ	বর্তমানে লাইব্রেরী থেকে পাঠকগণ ম্যানুয়ালী রেজিষ্টার অথবা লাইব্রেরী পরিদর্শন করে বই, ম্যাগাজিন ও অন্যান্য ডকুমেন্টস এর তথ্য জানতে পারে এবং আদান প্রদান করে।	পাঠকগণের সরেজমিনে ডিজিট না করে কম সময়ে ডিজিটালি লাইব্রেরীর বইসহ অন্যান্য ডকুমেন্টস এর তথ্য জানা ও সেবা নেওয়া।	পাঠকগণের সরেজমিনে ডিজিট না করে কম সময়ে ডিজিটালি লাইব্রেরীর বইসহ অন্যান্য ডকুমেন্টস এর তথ্য জানতে ও সেবা গ্রহণ করতে পারা।	ডিসে/১৯ ও জানু/২০	বই, ম্যাগাজিন অন্যান্য ডকুমেন্টস এর তালিকা প্রণয়ন করা
				ফেব্রুয়ারি/২০	যাছাই বাছাই করা
				মার্চ/২০	মূল্যায়ন করা
				এপ্রিল/২০	বাস্তবায়ন পাইলটিং করা
				মে/২০	বাস্তবায়ন

  
২০২০

সুমন ঠাকুর  
জনসংযোগ কর্মকর্তা  
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড  
রাজশাহী।

উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

সেবার নাম	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	সুবিধাভোগী	সেবা বাস্তবায়নে প্রাপ্ত সুবিধা/ফলাফল	বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা	
					কার্যক্রম	কার্যক্রম সময়
চাষীরা নিজ খামার বাড়িতে তুঁতচারা উৎপাদন ও তুঁতবাগান সৃজন	ভোলাহাট সম্প্রসারণ এলাকায় বোর্ডের উৎপাদিত ২০ জন চাষীকে ১৬,০০০ টি তুঁতচারা সরবরাহ করা হয়েছে। তারা উক্ত চারা দিয়ে ১০ বিঘা জমিতে নিজ উদ্যোগে তুঁতবাগান সৃজন করেছেন। এছাড়া আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/২০ রোপণ মৌসুমে চাষীগণ নিজ জমিতে তুঁতচারা উৎপাদন করবে।	১। চাষীরা টেকসই তুঁতবাগান সৃজন করে রেশম গুটি উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে সক্ষম হবেন। ২। চাষী সময়মত তুঁতচারা রোপণ করতে পারবে। ৩। সতেজ চারা রোপণ করা এবং তত্বাবধান করার ফলে তুঁতচারার মৃত্যু হার কমবে। ৪। তুঁতচারা উৎপাদন ও পরিবহন ব্যয় কমবে। ৫। দেশে তুঁতচারার চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হবে।	৯৫ জন	চাষীগণ টেকসই তুঁতবাগান সৃজন করে পলুপালনের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হবে।	চাষীদের নিজ জমিতে তুঁতবাগান সৃজন	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/১৯ হতে অক্টোবর-নভেম্বর/২০

  
 মোঃ মাহবুবুর রহমান  
 উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা  
 বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড,  
 রাজশাহী।