



বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন


চট্টগ্রাম

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (উন্নয়ন)।

ক্রম নং	আইটেম/আইটেম সমূহের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ	ইউনিট	সংগ্রহ/ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রাক্কলিত মূল্য (হাজার টাকায়)	প্রাক্কলিত সময়					
						বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	মুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	কার্যসম্পাদনের তারিখ
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	০২(দুই)টি প্রতিটি ৫৫,০০০-৬৬,০০০ ডিডলিউটি সম্পন্ন বাক্স ক্যারিয়ার জাহাজ	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	এক খাপ দুই খাম পদ্ধতি	৯৬৪৮২৪৮	০৪-০৬-২৫	১৬-০৭-২৫	০৪-০৮-২৫			HOPE এর অনুমোদন অনুযায়ী
২	জাহাজ ডেলিভারী পরিচালনা সংশ্লিষ্ট লজিস্টিক আইটেমস এবং সরবরাহের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য খরচ।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	ওটিএম	৪৭৫৮০						HOPE এর অনুমোদন অনুযায়ী।
৩	অফিস আসবাবপত্র।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	আরএফকিউএম	৫০০						HOPE এর অনুমোদন অনুযায়ী।
৪	ফটোকপি মেশিন এন্ড ল্যাপটপ।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	আরএফকিউএম	৫০০						HOPE এর অনুমোদন অনুযায়ী।
৫	ডেস্কটপ কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	আরএফকিউএম	৩২০						HOPE এর অনুমোদন অনুযায়ী।
৬	বায়ার সুপারভাইজার ফি।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	কিউসিবিএস	৮৫১৫৬						HOPE এর অনুমোদন অনুযায়ী।
৭	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ফি।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	এসএসএস	৩৩০০						HOPE এর অনুমোদন অনুযায়ী।
৮	ভাড়া করা যানবাহন (মাইক্রোবাস)।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	আরএফকিউএম	১২৯৬						HOPE এর অনুমোদন অনুযায়ী।
৯	জি টু জি ভিত্তিতে ০২টি ক্রুড অয়েল মাদার ট্যাংকার এবং ০২ টি মাদার বাক্স ক্যারিয়ার জাহাজ সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Buyer's (BSC) Supervisor/ Suveyor firms নিয়োগ।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	গুনগত মান ও বায়ু ভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি।	১১১৬১২						HOPE এর অনুমোদন অনুযায়ী।
১০	জি টু জি ভিত্তিতে ০২টি ক্রুড অয়েল মাদার ট্যাংকার এবং ০২ টি মাদার বাক্স ক্যারিয়ার জাহাজ সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Owners Supervisor/ Individual Consultants (Two nautical & Two technical) নিয়োগ।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	গুনগত মান ও বায়ু ভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি।	৩৮৩৮৮						HOPE এর অনুমোদন অনুযায়ী।
১১	জি টু জি ভিত্তিতে ০২টি ক্রুড অয়েল মাদার ট্যাংকার এবং ০২ টি মাদার বাক্স ক্যারিয়ার জাহাজ সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০১টি মাইক্রোবাস ভাড়া।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	কোটেশন/দরপত্র আহবান পদ্ধতি।	৪০০০						HOPE এর অনুমোদন অনুযায়ী।
১২	জি টু জি ভিত্তিতে ০২টি ক্রুড অয়েল মাদার ট্যাংকার এবং ০২ টি মাদার বাক্স ক্যারিয়ার জাহাজ সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র, ফটোকপি মেশিন, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ও আনুষঙ্গিক আইটেম ক্রয়।	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	কোটেশন/দরপত্র আহবান পদ্ধতি।	১৬২০						HOPE এর অনুমোদন অনুযায়ী।


Md. Amzad Hossain
Assistant Manager (Finance)
Bangladesh Shipping Corporation
Chattogram.


মোঃ গিয়াস উদ্দীন
সহকারী মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম।


মোঃ আজমগীর
মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) অঃ দঃ
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম।