

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-24 (REVISED MAY 2024)
(GOODS)

Ministry/Division :	Ministry of Industry
Agency :	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation(BSCIC)
Procuring Entity Name & Code :	Logistic Section, BSCIC HQ
Project/Programme Name & Code :	N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-01	স্টেশনারী, স্ট্যাম্প, সিল (৩২৫৫১০৪)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	295,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-02	প্রকাশনা (৩২১১১২৮)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	224,500.00	Planned Dates	Wed 20/09/2023	Wed 27/09/2023	Wed 27/09/2023	Mon 02/10/2023	Mon 02/10/2023	Thu 16/11/2023	N/A	Mon 15/01/2024
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-03	বিশেষ প্রকাশনা সংখ্যা	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	Wed 13/12/2023	Wed 20/12/2023	Wed 20/12/2023	Mon 25/12/2023	Mon 25/12/2023	Wed 27/12/2023	N/A	Wed 27/12/2023
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-04	নববর্ষের কার্ড মুদ্রণ	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	Wed 20/03/2024	Wed 27/03/2024	Wed 27/03/2024	Mon 01/04/2024	Mon 01/04/2024	Wed 03/04/2024	N/A	Wed 03/04/2024
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-05	ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উপলক্ষে চতুস্তর কার্ড মুদ্রণ	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	Wed 10/04/2024	Wed 17/04/2024	Wed 17/04/2024	Mon 22/04/2024	Mon 22/04/2024	Wed 24/04/2024	N/A	Wed 24/04/2024
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-06	বিসিক বাজী প্রকাশনা (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ সংখ্যা)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	Wed 06/03/2024	Wed 13/03/2024	Wed 13/03/2024	Mon 18/03/2024	Mon 18/03/2024	Wed 20/03/2024	N/A	Sun 19/05/2024
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-07	বিসিক বাজী প্রকাশনা (জানুয়ারি-জুন ২০২৪ সংখ্যা)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	Wed 12/06/2024	Wed 19/06/2024	Wed 19/06/2024	Mon 24/06/2024	Mon 24/06/2024	Wed 26/06/2024	N/A	Sun 25/08/2024
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-08	বিসিক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা (২০২২-২০২৩ সংখ্যা)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	Wed 10/04/2024	Wed 17/04/2024	Wed 17/04/2024	Mon 22/04/2024	Mon 22/04/2024	Wed 24/04/2024	N/A	Sun 23/06/2024
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-09	লগ বই/খাম/নোটবুক/ফাইল ফোল্ডার সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও বিশেষায়িত মুদ্রণ সামগ্রী	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM/LTM/F RAMEWORK	Chairman	GOB	2,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-10	বিবিধ	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	600,000.00	Planned Dates	Wed 08/11/2023	Wed 15/11/2023	Wed 15/11/2023	Mon 20/11/2023	Mon 20/11/2023	Wed 22/11/2023	N/A	Sun 21/01/2024

FAN
09/03/23

(MD. SHABDHAN ALI)
Chief Audit Officer
Audit Division, BSCIC, Dhaka.
সহকারী নিয়ন্ত্রক
বিসিক, ঢাকা।

(প্রকৌশল এ.কে.এম. বজলুল রশীদ)
এখন প্রকৌশলী (জার্সাড)
মুদ্রাক্ষর বিভাগ বিসিক, ঢাকা

(মোঃ মিজানুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
লোদার সেল, বিসিক, ঢাকা।

সুজয় কুমার চৌধুরী
চেয়ারম্যান
আবদুল হুদু ও হুটন শির করপোরেশন (বিসিক)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-24 (REVISED MAY 2024)
(GOODS)

Ministry/Division :	Ministry of Industry
Agency :	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation(BSCIC)
Procuring Entity Name & Code :	Logistic Section, BSCIC HQ
Project/Programme Name & Code :	N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract of	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract	Time for Completion of	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-11	প্রকাশনা (০২১১১২৮)	বিবিধ প্রকাশনা (চাহিদার সাপেক্ষে)	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	600,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-12		বিশেষায়িত মুদ্রণ সামগ্রী পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৭৬ মোতাবেক	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	488,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
PKG/ LOGISTIC/ EGP-03/ 2023-24	অন্যান্য ব্যয় (০২৫৫১০৫) (খ)	স্টেশনারী	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM	Chairman	GOB	2,100,000.00	Planned Dates	Mon 11/12/2023	Mon 25/12/2023	Mon 15/01/2024	Mon 29/01/2024	Mon 05/02/2024	Mon 04/03/2024	N/A	Fri 03/05/2024
									Planned Days	0	14	14	7	7	28	84	60
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-14		স্টেশনারী (চাহিদার সাপেক্ষে)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	1,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-15		স্টেশনারী	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	Wed 13/09/2023	Wed 20/09/2023	Wed 20/09/2023	Mon 25/09/2023	Mon 25/09/2023	Wed 27/09/2023	N/A	Sun 26/11/2023
									Planned Days	0	7	0	5	0	7	19	60
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-16		স্টেশনারী (চাহিদার সাপেক্ষে)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-17	আইসিটি/ই-গভর্নেন্স (৪১১২২০১)	টোলার	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM	Chairman	GOB	2,500,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-18		টোলার (চাহিদার সাপেক্ষে)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-19		টোলার (চাহিদার সাপেক্ষে)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-20	কম্পিউটার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক (৪১১২২০২)	কম্পিউটার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ক্রয়	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM	Chairman	GOB	8,000,000.00	Planned Dates	Wed 06/12/2023	Wed 20/12/2023	Wed 10/01/2024	Wed 24/01/2024	Wed 31/01/2024	Wed 28/02/2024	Wed 22/05/2024	Sun 28/04/2024
									Planned Days	0	15	21	14	7	28	84	60
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-21	আসবাবপত্র (৪১১২০১৪)	আসবাবপত্র/ইন্টারিওর ডিজাইন সক্রেন্ড ক্রয়	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM	Chairman	GOB	2,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-22	আসবাবপত্র (৪১১২০১৪)	আসবাবপত্র/ইন্টারিওর ডিজাইন সক্রেন্ড ক্রয়	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	

F.A.U
৯/০৫/২৪

(MD. SHABDHAN ALI)
Chief Audit Officer
Audit Division, BSCIC
স্বাক্ষরিত উল্লেখ
নব্ব্বারি সিয়রক
বিসিক. ঢাকা।

(প্রকৌঃ এ.কে.এম. বজলুর রশীদ)
এখন প্রকৌশলী (জরায়ফ)
প্রকৌশল বিভাগ, বিসিক ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
কার সেল, বিসিক, ঢাকা।

সজ্জা কুমার ভৌমিক
চেয়ারম্যান
বাসোদেশ খুলু ও হুটির শির করপোরেশন বিসিক

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-24 (REVISED MAY 2024)
(GOODS)

Ministry/Division :	Ministry of Industry
Agency :	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation(BSCIC)
Procuring Entity Name & Code :	Logistic Section, BSCIC HQ
Project/Programme Name & Code :	N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods		Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-23	আসবাবপত্র (৪১১২৩১৪)	আসবাবপত্র/ইন্টেরিওর ডিজাইন সক্রান্ত ক্রয়	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-24	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (৪১১২৩০৩) (খ)	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয়	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM/LTM/R FQ/DPM	Chairman	GOB	2,500,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-25	জাতীয় দিবস (৩২৫৬১০৭)	১৭ মার্চ জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	100,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-26		১৭ মার্চ ও ২৬ মার্চের জাতীয় দিবসের আলোকসজ্জা	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	500,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-27		১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB		Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-28		১৬ ডিসেম্বর জাতীয় বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-29		১৬ ডিসেম্বর জাতীয় বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোকসজ্জা	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-30		বিবিধ জাতীয় অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	500,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-31	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম (৪১১১৩১২)	টেলিফোন লাইন মেয়ামত	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	150,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-32	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম (৩২৫৮১২৬)	টেলিফোন ক্রয়	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	400,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
									Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	

09/04/2028
ড. মোঃ শাহজাহান, আইসিও
মহাব্যবস্থাপক, পরিচালনা ও মনোবৃত্তি
বিভাগ, ঢাকা।

(MD. SHABBAH ALI)
Chief Audit Officer
Audit Division, BSCIC, Dhaka
সহকারী নিয়ন্ত্রক
সিসিক, ঢাকা।

(প্রকৌশলী এ.কে.এম. বজলুর রশীদ)
প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
পূনঃপ্রকৌশল বিভাগ, সিসিক, ঢাকা।
(মোঃ মিজানুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
সেবার সেল, সিসিক, ঢাকা।

সাজ্জাদ কুমার চৌধুরী
সহকারী পরিচালক
পরিচালনা ও মনোবৃত্তি
বিভাগ, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-24 (REVISED MAY 2024)
(GOODS)

Ministry/Division :	Ministry of Industry
Agency :	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC)
Procuring Entity Name & Code :	Logistic Section, BSCIC HQ
Project/Programme Name & Code :	N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-33	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেসার্স	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM/LTM/R FQ/DPM	Chairman	GOB	1,900,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-34	অন্যান্য মেসার্স (৩২৫৮১০৫) (ক)	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-35	অন্যান্য/বিবিধ মেসার্স (প্রয়োজন মোতাবেক)	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-36	লিফট এয়ারকুলার মেশিন মেসার্স সফটওয়্যার পার্টস ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM/LTM/R FQ/DPM	Chairman	GOB	1,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-37	সিএনজি কনভারশন (৩২৫৮১০৫) (খ)	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	350,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-38	যানবাহন ক্রয় (৪১২১০১)	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	12,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-39	বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ (৩২৫৮১১৯)	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	350,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-40	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (৩২১১০২)	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	200,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-41	আপায়ন ব্যাং (৩২১১০৬)	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/OTM/LTM /DPM/FRAME WORK	Chairman	GOB	2,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	

F.A. (MD. SHABDHANALI) Chief Audit Officer Audit Division, BSCIC, Dhaka.
07/05/2028

শ্রী সিয়াকু উল্লাহ
স্বাক্ষরিত নিয়ন্ত্রক
বিসিক, ঢাকা।
(কৌঃ এ.কে.এম. বকুল হক)
কম্পিউটার/সিস্টেম
স্বাক্ষরিত বিভাগ বিসিক, ঢাকা।
(মোঃ মিজানুর মহম্মদ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
কেন্দ্রীয় সেল, বিসিক, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত বিভাগ
বিসিক, ঢাকা।
স্বাক্ষরিত বিভাগ
বিসিক, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-24 (REVISED MAY 2024)
(GOODS)

Ministry/Division :	Ministry of Industry
Agency :	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation(BSCIC)
Procuring Entity Name & Code :	Logistic Section, BSCIC HQ
Project/Programme Name & Code :	N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-42	আপ্যারন বয় (৩২১১০৬)	আপ্যারন বয়	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	300,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-43	কম্পিউটার পাবা (৪১২০০০) (ক)	বৈদ্যুতিক পাবা/এসি কন্ড (প্রয়োজন মোতাবেক)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM	Chairman	GOB	1,500,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-44	কম্পিউটার পরিষ্কার (৩২১১০৬)	কর্মচারীদের লিভারজ সরবরাহ (বিধি মোতাবেক)	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/OTM/D PMLTM	Chairman	GOB	1,500,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-45	বইপত্র সামগ্রিকী (৩২১১২৭) (ক)	বইপত্র/ সামগ্রিকী ক্রয়	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/OTM/D PMLTM	Chairman	GOB	1,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-46		বইপত্র/ সামগ্রিকী ক্রয়	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	125,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-47		বইপত্র/ সামগ্রিকী ক্রয়	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	50,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-48	আসবাবপত্র (৪১১২০১৪)	বিসিক অফিসে ডেপুটি সেক্টর হাউস ও আসবাবপত্র ক্রয়	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/OTM/D PMLTM	Chairman	GOB	800,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-49	সিফট প্রকল্পের মেশিন সেবাসহ মেশিন সেবাসহ (৩২১১০৬) (খ)	এয়ারকন্ডিশনার মেশিন সেবাসহ এবং সার্ভিস মেশিনের পূর্তন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	220,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-50	আসবাবপত্র (৪১১২০১৪)	বোর্ডরুমের ব্যানার ফ্রেম প্রস্তুতকরণ	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	197,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-51	আসবাবপত্র (৪১১২০১৪)	প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশদ্বারে কাঠ নির্মিত স্ট্রাকচার ফ্রেম প্রস্তুতকরণ	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ/DPM	Chairman	GOB	250,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	
BSCIC HQ / 2023-24 /GR-53	আইসিটি/ই-গভর্নেন্স (৪১১২০১)	শেখ হাসিনা ডিজিটাল ল্যাব	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM	Chairman	GOB	71,74,683	Planned Dates	Wed 06/12/2023	Wed 20/12/2023	Wed 10/01/2024	Wed 24/01/2024	Wed 31/01/2024	Wed 28/02/2024	Wed 22/05/2024	Sun 28/04/2024
PKG/ LOGISTIC/ EGP-04/ 2023-24	আইসিটি/ই-গভর্নেন্স (৪১১২০১)	শেখ হাসিনা ডিজিটাল ল্যাব এর জন্য আইসিটি পণ্য ক্রয়	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM	Chairman	GOB	6,761,215.00	Planned Dates	Mon 11/03/2024	Mon 25/03/2024	Mon 15/04/2024	Mon 29/04/2024	Mon 06/05/2024	Mon 03/06/2024	Mon 03/06/2024	Wed 03/07/2024
PKG/ LOGISTIC/ EGP-05/ 2023-24	আসবাবপত্র (৪১১২০১৪)	শেখ হাসিনা ডিজিটাল ল্যাব এর জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM	Chairman	GOB	989,500.00	Planned Dates	Mon 11/03/2024	Mon 25/03/2024	Mon 15/04/2024	Mon 29/04/2024	Mon 06/05/2024	Mon 03/06/2024	Mon 03/06/2024	Wed 03/07/2024
PKG/ LOGISTIC/ EGP-06/ 2023-24	অফিস বয় (৩২১১০৬) (খ)	স্টেশনারী	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM	Chairman	GOB	600,700.00	Planned Dates	Sun 12/05/2024	Sun 26/05/2024	Sun 16/06/2024	Sun 30/06/2024	Sun 07/07/2024	Sun 04/08/2024	Sun 04/08/2024	Tue 03/09/2024
PKG/ LOGISTIC/ EGP-07/ 2023-24	আইসিটি/ই-গভর্নেন্স (৪১১২০১)	টোনার	Nos.	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM	Chairman	GOB	3,553,806.398	Planned Dates	Sun 12/05/2024	Sun 26/05/2024	Sun 16/06/2024	Sun 30/06/2024	Sun 07/07/2024	Sun 04/08/2024	Sun 04/08/2024	Tue 03/09/2024

MD. SHABDHAN ALI
Chief Audit Officer
Audit Division, BSCIC, Dhaka
০৭/০৮/২০২৪

(প্রকৌশলী এ.কি.এম. বজলুর রহমান)
প্রধান প্রকৌশলী (জারজার)
বিসিক বিজ্ঞান বিসিক ঢাকা
(মোঃ মিজানুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
সদস্য সেক. বিসিক, ঢাকা।

সজয় কুমার ডৌমিক
কোয়ার্টার
১৭ ব্লক ও ১৭টি পিওন বসবাসের বিসিক

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (REVISED MAY 2024)
(SERVICE)

Ministry/Division :	Ministry of Industry
Agency :	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation(BSCIC)
Procuring Entity Name & Code :	Logistic Section, BSCIC HQ
Project/Programme Name & Code :	N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods		Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Advertiser EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BSCIC HQ / 2023-24 /SR-01	লিকট এয়ারকুলার মেশিন যেরামত (৩২৫৮১০৫) (খ)	ভবনের এয়ারকুলার মেশিন সার্ভিসিং এর জন্য বার্ষিক ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM/DPM/RFO/LTM	Chairman	GOB	2,500,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /SR-02	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৩২১১১২৫)	বিস্তারিত সম্পর্কিত ডকুমেন্টারি প্রস্তুতকরণ	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	QCBS	Chairman	GOB	4,000,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /SR-03	আউটসোর্সিং (৩২১১১৩১)	প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার জন্য আনসার বহিনী নিয়োগ	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	DPM	Chairman	GOB	2,700,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /SR-04	আউটসোর্সিং (৩২১১১৩১)	সরকারি আদেশ মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের জন্য সেকবল আউটসোর্সিং	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	OTM/DPM/RFO/LTM/ 'বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা অর্থাৎ অনুসরণীয় পদ্ধতি'/'বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা অর্থাৎ অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগ'- বিধি মোতাবেক বাছাইকৃত উপযুক্ত পদ্ধতি	Chairman	GOB	4,500,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSCIC HQ / 2023-24 /SR-05	লিকট এয়ারকুলার মেশিন যেরামত (৩২৫৮১০৫) (খ)	ভবনের লিকট সার্ভিসিং এর জন্য বার্ষিক ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন	Lot	প্রয়োজন মোতাবেক	RFQ	Chairman	GOB	600,000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

F. Al
০৭/০৭/২০২৪
ড. মোঃ ফারহান আলী
মহাকাব্যাপক, পরিচালনা ও গবেষণা
বিভাগ, ঢাকা।

(MD. SHAHJAHANALI)
Chief Audit Officer
Audit Division, BSCIC, Dhaka.

মাঃ সিকাত উল্লাহ
সহকারি নিয়ন্ত্রক
সচিব

(এক্টা এ.কে.এম. বকসুর রসীদ)
এখন এক্টা এ.কে.এম. বকসুর রসীদ
পূর্বকোণার বিভাগ পরিচালক ঢাকা

সহকারি
(মোঃ মিজানুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
সেবার সেল, বিসিক, ঢাকা।

সজ্জয়া কুমার ভৌমিক
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ স্থল ও স্থল পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিসিক)