

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) এর
ইনোভেশন টিমের বার্ষিক কউস্তাবন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতিপর্য লোচনা
২০১৮-২০১৯ (১ম রাউন্ড)

মন্ত্রণালয় : শিল্পমন্ত্রনালয়

সংস্থা : বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্য লোচনা

ক্রম	বিষয়	কার্য ক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		
			উস্তাবনের নাম	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯
১	উস্তাবন কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়নের অগ্রগতি	উস্তাবন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি (%)	ই-গেজেট	৮৮%	৯২%
			ই-পেমেন্ট	৯৬%	৯৬%
			কেইন প্রোয়ার্স লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	EOI সম্পন্ন হয়েছে। RFP প্রদানের কার্য ক্রম প্রক্রিয়াধীন।	মোবারকগঞ্জ চিনিকলে পাইলটিং কার্য ক্রম সম্পন্ন হবে।
২	উস্তাবন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন (২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের)	২.১ বার্ষিক উস্তাবন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা (তারিখ উল্লেখ করুন)	১৮-০৭-২০১৭	১৮-০৭-২০১৮	
		২.২ বার্ষিক বউস্তাবন কর্ম পরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা (তারিখ উল্লেখ করুন)	-	-	
		২.৩ বার্ষিক বউস্তাবন কর্ম পরিকল্পনা স্থায় ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা (তারিখ উল্লেখ করুন)	২৬-০৭-২০১৭	২৬-০৭-২০১৮	
৩	ইনোভেশন টিমের সভা	৩.১ ইনোভেশন টিমের সভা আয়োজন (কয়টি)	০৯	০৫	
		৩.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার (%)	৯০%	৪০%	
৪	নাগরিক সেবায় উস্তাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি	৪.১ এক দিনের ওরিয়েন্টেশন/ কর্ম শালা/সেমিনার আয়োজন/ পরিকল্পনা(কয়টি)	-	-	
		৪.২ উস্তাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন অগ্রগতি / পরিকল্পনা(কত জন কর্ম কর্ত)	০৭	০৪	
		৪.৩ উস্তাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ দিনের নাগরিক সেবায় উস্তাবন প্রশিক্ষণ আয়োজন(কত জন কর্ম কর্ত)	০৫	০৮	
		৪.৪ উস্তাবন কার্য ক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্ম কর্তাগণেরবিদেশে শিক্ষা সফর অগ্রগতি (কর্ম কর্তার সংখ্যা/পরিকল্পনা)	-	-	

ক্রম	বিষয়	কার্য ক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
৫	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং	৫.১ নূন্যতম ০২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের অগ্রগতি / পরিকল্পনা (%)	২০%	৪০%
		৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান অগ্রগতি / পরিকল্পনা (সংখ্যা)	০১ (পরিশিষ্ট-'ক' তে দেখা যেতে পারে)	০১ (পরিশিষ্ট-'ক' তে দেখা যেতে পারে)
		৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ অগ্রগতি (হ্যাঁ/না)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৬	ইনোভেশন শোকসিং/সার্কেল	৬.১ ইনোভেশন শোকসিং/ সার্কেল আয়োজন অগ্রগতি / পরিকল্পনা (তারিখ)	-	মার্চ ২০১৯
		৬.২ শোকসিং-এর মাধ্যমে রেলিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন অগ্রগতি / পরিকল্পনা (তারিখ)	-	এপ্রিল ২০১৯
৭	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক (রেলিকেশন) ও জাতীয় (স্কেলআপ) পর্যায় বাস্তবায়ন	৭.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি / পরিকল্পনা	-	-
		৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন (ওয়ান মিনিট ভিডিও) ও প্রকাশনা তৈরির অগ্রগতি / পরিকল্পনা	-	-
৮	ইনোভেশন মেন্টরিং	৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুতকরণের অগ্রগতি / পরিকল্পনা	-	০২ (পরিশিষ্ট-'খ' তে দেখা যেতে পারে)
		৮.২ দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন অগ্রগতি / পরিকল্পনা	-	দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা মার্চ ২০১৯ আয়োজন করা হবে।
		৮.৩ সক্রিয়ভাবে মেন্টরিং কার্যক্রমে যুক্ত আছেন?	০১	০২
		৮.৪ মেন্টরিং কার্যক্রম (মেন্টর ও মেন্টিদের) কিভাবে ফলোআপ করা হচ্ছে?	এটুআই এর সহযোগিতায় ও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সভা আয়োজন, ভিডিও কনফারেন্সিং ও টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে।	এটুআই এর সহযোগিতায় ও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সভা আয়োজন, ভিডিও কনফারেন্সিং ও টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে।
৯	স্বীকৃতি বা গোদনা প্রদান	৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র / পুরস্কার প্রদান (কতজন)	০৩	০২
		৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ (অগ্রগতি / পরিকল্পনা)	০৫	-
		৯.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ (অগ্রগতি / পরিকল্পনা)	-	-

ক্রম	বিষয়	কার্য ক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
১০	ইনোভেশন ফান্ড বরাদ্দ	১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্য ক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রাপ্ত বাজেট (টাকায়)	১৫ লক্ষ	২০ লক্ষ
		১০.২ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্য ক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়(%)	৯৫%	৪০%
১১	আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কার্য ক্রম পরিবীক্ষণ	১১.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্য ক্রম পরিবীক্ষণ (অগ্রগতি)	-	-
		১১.২ সংশ্লিষ্ট দপ্তর / দপ্তর সংস্থার উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ (অগ্রগতি)	-	-
1২	ইনোভেশন- সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ	১২.১ ওয়েবসাইটে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণের অগ্রগতি	হালনাগাদ	নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) এর
ইনোভেশন টিমের বার্ষিক কউস্তাবন কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিপর্য লোচনা
২০১৮-২০১৯ (১ম রাউন্ড)

ক্রম	বিষয়	কার্য ক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
৫	উস্তাবনী উদ্যোগের পাইলটিং	৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উস্তাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান অগ্রগতি / পরিকল্পনা (সংখ্যা)	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯
			কেইন গ্রোয়ার্স লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম এর যৌথ উদ্যোগে বিএসএফআইসি'র গুরুত্বপূর্ণ সেবা হিসেবে আখচাষিদের 'কেইন গ্রোয়ার্স লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' বাস্তবায়ন রোড ম্যাপ চূড়ান্ত করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় 'এটুআই' এর সহযোগিতায় TOR, EOI, RFP প্রস্তুত করা হয়। সংস্থার TEC কর্তৃক EOI সম্পন্ন হয়েছে। RFP প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন উল্লেখ্য, মোবারকগঞ্জ চিনিকলে প্রাথমিকভাবে পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করা হবে। এতদবিষয়ে মোবারকগঞ্জ চিনিকলে 'কেইন গ্রোয়ার্স লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' বাস্তবায়নের জন্য ২৫ জানুয়ারী ২০১৮ তারিখে মিল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সহিত আলোচনা হয়েছে। এবং এ বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	মিলগেট অটোমেশন ই-পুর্জি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ফরিদপুর চিনিকলে মিলগেট অটোমেশন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৩ মে ২০১৮ তারিখে ফরিদপুর চিনিকলে মিলগেট অটোমেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মিল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সহিত আলোচনা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-খ

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) এর
ইনোভেশন টিমের বার্ষিক কউস্তাবন কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিপর্য লোচনা
২০১৮-২০১৯ (১ম রাউন্ড)

ক্রম	বিষয়	কার্য ক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
৮	ইনোভেশন মেন্টরিং	৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুতকরণের অগ্রগতি / পরিকল্পনা	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯
			-	বিএসএফআইসি'র দুইজন মেন্টর নাম নিম্নরূপ: ১। শরীফুল আলম, উপমহাব্যবস্থাপক (সিএআইএস), ২। মোঃ সামিউল ইসলাম, উপব্যবস্থাপক (আইসিটি)

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসএফআইসি'র গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রম	গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
		২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯
১	ই-গেজেট	৮৮%	৯২%
২	ই-পেমেন্ট	৯৬%	৯৬%
৩	কেইন গ্রোয়ার্স লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম(উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং)	২০%	৪০%
৪	মিলগেট অটোমেশন (উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং)	৩০%	৫০%