

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
 দপ্তর/সংস্থার নাম: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)
 ক্রয় কার্যক্রমের সেপ্টেম্বর-২০২৪ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন প্রস্তুতের তারিখ: ০১ অক্টোবর ২০২৪

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা						পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত অগ্রগতি				সেপ্টেম্বর-২০২৪ মাসের অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
ই-জিপি		ম্যানুয়েল		মোট		ই-জিপি		ম্যানুয়েল		মোট		ই-জিপি		ম্যানুয়েল		মোট	
ক্রয়ের সংখ্যা	প্রকল্পিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রকল্পিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রকল্পিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রকল্পিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রকল্পিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রকল্পিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রকল্পিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রকল্পিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রকল্পিত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
.....		০৩ টি (আর এফ কিউ)	৭,০০,০০০.০০ (সাত লক্ষ) টাকা মাত্র	০৩ টি (আর এফ কিউ)	৭,০০,০০০.০০ (সাত লক্ষ) টাকা মাত্র						০১ টি	০১ টি	১,৬৯,০৯৫.০০ (এক লক্ষ উনসত্তর হাজার পঁচানব্বই) টাকা মাত্র		০১ টি	০১ টি	১,৬৯,০৯৫.০০ (এক লক্ষ উনসত্তর হাজার পঁচানব্বই) টাকা মাত্র

০১/১০/২৪
৬৮৭০ ৩২৪৬

৬৮৭০

দপ্তর/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর
 মাখব্বুর মোর্শেদ
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক
 বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)
 ঢাকা।