

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

৬৮/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা “অডিও ভিজ্যুয়াল সংবাদ প্রবর্তন এবং অডিও ভিজ্যুয়াল সংবাদ তৈরীতে বাসস’র সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

অর্থবছর: ২০২৩-২০২৪

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৬৫০.৪৪ লক্ষ টাকা।

পণ্য:

| প্যাকেজ নং | ক্রমিক নং         | ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পণ্য                                                                 | একক    | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ | দরপত্র প্রস্তাব আহ্বান ও পদ্ধতি             | প্রাক দরপত্র সভা | দরপত্র/ প্রস্তাব দাখিল ও উন্মুক্তকরণ | মূল্যায়ন        | কৃতকার্য প্রস্তাব/দরদাতা নির্বাচন এবং এওয়ার্ড প্রদান | চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী | চুক্তি সম্পাদন   | কার্য সম্পাদন/ সমাপ্তি | মন্তব্য |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|---------|
| জিডি-১     | ১                 | প্রোডাকশন কন্ট্রোল রুম ফর নিউজ উইথ ৫টি ক্যামেরা নিউজ স্টুডিও (উইথ ৪ লাইন)                        | সংখ্যা | ৫ সেট  | ওটিএম                | হোপ                         | জিওবি      | ৩৩৫.১০                       | ১১০.০০                    | ১০ আগস্ট ২০২৩ (আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র) | -                | ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩                  | ০১ নভেম্বর, ২০২৩ | ১৬ নভেম্বর, ২০২৩                                      | ২৩ নভেম্বর, ২০২৩            | ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ | ০২ মার্চ ২০২৪          |         |
|            | ২                 | ই-এনজি ক্যামেরা ও এইচডি/৩জি/বিবি বেক্সড নিউজ গ্যাদারিং সিস্টেম (২৫ ক্যামেরা ও খুচরা যন্ত্রাংশসহ) | সংখ্যা | ২৫সেট  | ওটিএম                | হোপ                         | জিওবি      | ২৪৭.৪০                       | ৮০.০০                     |                                             |                  |                                      |                  |                                                       |                             |                  |                        |         |
|            | ৩                 | মিডিয়া সার্ভার ও এনআরসিএস এবং অন্যান্য                                                          | সংখ্যা | ১সেট   | ওটিএম                | হোপ                         | জিওবি      | ৯৩.৬০                        | ৪৩.০০                     |                                             |                  |                                      |                  |                                                       |                             |                  |                        |         |
|            | ৪                 | স্টুডিও'র জন্য প্লাজমা এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ                                                   | সংখ্যা | ১সেট   | ওটিএম                | হোপ                         | জিওবি      | ১২৭.০০                       | ৫৭.০০                     |                                             |                  |                                      |                  |                                                       |                             |                  |                        |         |
|            | ৫                 | ভিডিও সার্ভার (নেটওয়ার্ক স্টোরেজ)                                                               | সংখ্যা | ১সেট   | ওটিএম                | হোপ                         | জিওবি      | ৩৭.০০                        | ২২.০০                     |                                             |                  |                                      |                  |                                                       |                             |                  |                        |         |
|            | ৬                 | নিউজ স্টুডিওর জন্য ভিডিও ওয়াল                                                                   | ইউনিট  | ১ সেট  | ওটিএম                | হোপ                         | জিওবি      | ২১৫.৩০                       | ৯০.০০                     |                                             |                  |                                      |                  |                                                       |                             |                  |                        |         |
|            | ৭                 | লাইভ ব্রডকাস্ট ট্রান্সমিটার ওভার ৩জি/৪জি/এলটিই/ওয়াইফাই/উইনম্যাক্স নেটওয়ার্ক                    | সংখ্যা | ৪সেট   | ওটিএম                | হোপ                         | জিওবি      | ৯৫.৫৭                        | ৫০.০০                     |                                             |                  |                                      |                  |                                                       |                             |                  |                        |         |
|            | ৮                 | ১০x১৫ ফুট এলইডি ডিসপ্লে মনিটর                                                                    | সংখ্যা | ২সেট   | ওটিএম                | হোপ                         | জিওবি      | ৫০০.০০                       | ১৫০.০০                    |                                             |                  |                                      |                  |                                                       |                             |                  |                        |         |
|            | ৯                 | নিউজ রুম কম্পিউটার সিস্টেম; এবং ল্যাপটপ                                                          | সংখ্যা | ২৫৮টি  | ওটিএম                | হোপ                         | জিওবি      | ৩৪৯.২৫                       | ১০০.০০                    |                                             |                  |                                      |                  |                                                       |                             |                  |                        |         |
|            | ১০                | অফ-লাইন গ্রাফিক সিস্টেম                                                                          | সংখ্যা | ১সেট   | ওটিএম                | হোপ                         | জিওবি      | ১২২.১৫                       | ৫০.০০                     |                                             |                  |                                      |                  |                                                       |                             |                  |                        |         |
|            | ১১                | আর্কাইভিং সিস্টেম                                                                                | থোক    | ১সেট   | ওটিএম                | হোপ                         | জিওবি      | ৩৬৮.৪০                       | ১০০.০০                    |                                             |                  |                                      |                  |                                                       |                             |                  |                        |         |
|            | মোট ১১টি প্যাকেজে |                                                                                                  |        |        |                      |                             |            |                              |                           |                                             |                  |                                      |                  |                                                       |                             |                  |                        |         |

পূর্ত কাজ:

| প্যাকেজ নং | লট  | ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পণ্য                                                                | একক  | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ | দরপত্র প্রস্তাব আহ্বান ও পদ্ধতি | প্রাক দরপত্র সভা | দরপত্র/ প্রস্তাব দাখিল ও উন্মুক্তকরণ | মূল্যায়ন        | কৃতকার্য প্রস্তাব/দরদাতা নির্বাচন এবং এওয়ার্ড প্রদান | চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী | চুক্তি সম্পাদন   | কার্য সম্পাদন/ সমাপ্তি | মন্তব্য |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|---------|
| পূর্ত-২    | একক | অফিস ভবন সংস্কার (আনুমানিক ফ্লোর এরিয়া ১৪০০০ বর্গফুট এবং ফেস লিপটিংসহ চার দিকের সংশ্লিষ্ট কাজ) | সাইট | থোক    | ওটিএম (ই-জিপি)       | হোপ                         | জিওবি      | ৫৩৫.০০                       | ১২০.০০                    | আগস্ট ১০, ২০২৩                  | --               | আগস্ট ৩১, ২০২৩                       | অক্টোবর ০৫, ২০২৩ | অক্টোবর ১২, ২০২৩                                      | অক্টোবর ১৯, ২০২৩            | অক্টোবর ২৬, ২০২৩ | এপ্রিল ৩০, ২০২৪        |         |
| উপ-মোট =   |     |                                                                                                 |      |        |                      |                             |            | ৫৩৫.০০                       | ১২০.০০                    |                                 |                  |                                      |                  |                                                       |                             |                  |                        |         |

*(Signature)*



গাড়ী ক্রয়:

| প্যাকেজ নং | লট  | ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা পণ্য | একক    | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ | দরপত্র প্রস্তাব আহ্বান ও পদ্ধতি | প্রাক দরপত্র সভা | দরপত্র/ প্রস্তাব দাখিল ও উন্মুক্তকরন | মূল্যায়ন        | কৃতকার্য প্রস্তাব/দরদাতা নির্বাচন এবং এওয়ার্ড প্রদান | চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী | চুক্তি সম্পাদন   | কার্য সম্পাদন/ সমাপ্তি | মন্তব্য                   |
|------------|-----|----------------------------------|--------|--------|----------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| জিডি-২     | একক | মাইক্রোবাস                       | সংখ্যা | ৪টি    | ওটিএম                | হোপ                         | জিওবি      | ১৬০.০০                       | ৭৭.০০                     | সেপ্টেম্বর ১০, ২০২৩             | -                | অক্টোবর ০১, ২০২৩                     | নভেম্বর ০৭, ২০২৩ | নভেম্বর ১৪, ২০২৩                                      | নভেম্বর ২১, ২০২৩            | নভেম্বর ৩০, ২০২৩ | মার্চ ৩০, ২০২৪         | অনুমোদন প্রাপ্তি সম্পর্কে |
| উপ-মোট =   |     |                                  |        |        |                      |                             |            | ১৬০.০০                       | ৭৭.০০                     |                                 |                  |                                      |                  |                                                       |                             |                  |                        |                           |

নিয়োগ:

| ক্রমিক   | বিবরণ                | একক | পরিমাণ | পদ্ধতি | অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ | বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ   | আবেদনের শেষ তারিখ  | বাছাই কমিটি গঠন    | আবেদনপত্র বাছাই    | নিয়োগ পরীক্ষা       | চূড়ান্ত নির্বাচন    | নিয়োগপত্র প্রদান    | যোগদান         | মন্তব্য |
|----------|----------------------|-----|--------|--------|-----------------------|------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------|
| ০১       | কারিগরি কর্মী নিয়োগ | জন  | ১৯ জন  | ওটিএম  | হোপ                   | জিওবি      | ৭৬.১০                        | ৫৫.০০                     | জানুয়ারি ০১, ২০২৪ | জানুয়ারি ১৬, ২০২৪ | জানুয়ারি ১০, ২০২৪ | জানুয়ারি ২৫, ২০২৪ | ফেব্রুয়ারি ১০, ২০২৪ | ফেব্রুয়ারি ২০, ২০২৪ | ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২৪ | মার্চ ০১, ২০২৪ |         |
| উপ-মোট = |                      |     |        |        |                       |            | ৭৬.১০                        | ৫৫.০০                     |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                |         |

প্রশিক্ষণঃ

| ক্রমিক    | বিবরণ                                                                                                                        | সংখ্যা | মোট       | ধরণ       | অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ | প্রশিক্ষণের মেয়াদ | গড় ব্যয় (টাকা) | প্রশিক্ষণ ভ্যানু       | প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন | প্রশিক্ষণ আয়োজন | ট্রায়ালরান       | প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল | পাইলটিং           | মন্তব্য |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------|
| ০১        | সাংবাদিক, কর্মকর্তা/ কারিগরি স্টাফদের অডিও ভিজুয়াল যন্ত্রপাতি পরিচালনা, রক্ষনাবেক্ষনসহ আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ | ৩০ জন  | প্রশিক্ষণ | প্রশিক্ষণ | হোপ/ পিডি             | জিওবি      | ২০.০০                        | ১০.৪২                   | ৫দিন               | -                | বাসস/ বিসিটিআই/ পিআইবি | অক্টোবর ১৫, ২০২৩        | অক্টোবর ২৫, ২০২৩ | ডিসেম্বর ০১, ২০২৩ | ডিসেম্বর ১১, ২০২৩         | ডিসেম্বর ২০, ২০২৩ |         |
| উপ-মোট =  |                                                                                                                              |        |           |           |                       |            | ২০.০০                        | ১০.৪২                   |                    |                  |                        |                         |                  |                   |                           |                   |         |
| সর্বমোট = |                                                                                                                              |        |           |           |                       |            | ৩২৮১.৮৭                      | ১১১৪.৪২                 |                    |                  |                        |                         |                  |                   |                           |                   |         |