

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

দপ্তর/সংস্থার নাম: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

ক্রয় কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৬) অগ্রগতি প্রতিবেদন

তারিখ: ০৫ এপ্রিল ২০২৬

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা						পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত অগ্রগতি				ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৬) অগ্রগতি				ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি			
ই-জিপি		ম্যানুয়েল		মোট		ই-জিপি		ম্যানুয়েল		ই-জিপি		ম্যানুয়েল		ই-জিপি		ম্যানুয়েল	
ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০৩টি	৯৯.৮৯	---	---	০৩ টি	৯৯.৮৯	---	---	---	---	০১টি	---	০১ টি	৯.৪৭	০১টি	---	০১ টি	৯.৪৭

বিঃদ্রঃ ১। গাড়ি ক্রয়: অর্থ বিভাগের সম্মতি সাপেক্ষে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২। আসবাব পত্র: প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫৩ নম্বর বক
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক