

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়  
দপ্তর/সংস্থার নাম: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)  
ক্রয় কার্যক্রমের মার্চ-২০২৬ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন।

তারিখ: ০৫ এপ্রিল ২০২৬

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা						পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত অগ্রগতি				মার্চ ২০২৬ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
ই-জিপি		ম্যানুয়েল		মোট		ই-জিপি সংখ্যা	ম্যানুয়েল সংখ্যা	মোট ক্রয়ের সংখ্যা	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	ই-জিপি সংখ্যা	ম্যানুয়েল সংখ্যা	মোট ক্রয়ের সংখ্যা	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	ই-জিপি সংখ্যা	ম্যানুয়েল সংখ্যা	সর্বমোট ক্রয়ের সংখ্যা	সর্বমোট ব্যয়িত টাকার পরিমাণ
ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ												
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০৩টি	৯৯.৮৯	---	---	০৩ টি	৯৯.৮৯	---	---	---	---	০১টি	---	০১ টি	৯.৪৭	০১টি	---	০১ টি	৯.৪৭

বিঃদ্রঃ ১। গাড়ি ক্রয়: অর্থ বিভাগের সম্মতি সাপেক্ষে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।  
২। আসবাব পত্র: প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।





২০৩ নুত ২৫  
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক