

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
দপ্তর/সংস্থার নাম: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)
ক্রয় কার্যক্রমের মাসিক (জুন-২০২৬) অগ্রগতি প্রতিবেদন।


তারিখ: ০২ জুলাই ২০২৬

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা						পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত অগ্রগতি				মাসিক (জুন-২০২৬) অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি			
ই-জিপি		ম্যানুয়েল		মোট		ই-জিপি		মোট		ই-জিপি		মোট		ই-জিপি		সর্বমোট	
ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	ক্রয়ের সংখ্যা	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	ই-জিপি সংখ্যা	ডিপিএম	ক্রয়ের সংখ্যা	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	ই- জিপি সংখ্যা	ডিপিএম	ক্রয়ের সংখ্যা	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	ই- জিপি সংখ্যা	ডিপিএম	ক্রয়ের সংখ্যা	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০৩টি	৯৯.৮৯	---	---	০৩টি	৯৯.৮৯	০১টি	০১টি	০২টি	৫৩.৯৮	---	---	---	---	০১টি	০১টি	০২টি	৫৩.৯৮

বিঃদ্রঃ ১। ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত গাড়ি ক্রয়ের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি না পাওয়ায় ক্রয় প্রক্রিয়া গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।
উল্লেখ্য যে, গাড়ি ক্রয়ের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য ৪৫.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা ছিল।



আমিন


ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক