

৩য় ত্রৈমাসিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন
বিএসটিআই'র ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					জুলাই, ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন		
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩		
১	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	১.১ সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	১.১.১ সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	২০-০৪-২০২৩	০১-০৫-২০২৩	০৮-০৫-২০২৩	১৭-০৫-২০২৩	২৩-০৫-২০২৩	<ul style="list-style-type: none"> # গত ১৫-০৯-২০২২ খ্রি. তারিখে 'Development and Implementation of e-Application Management System at BSTI' সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন উদ্ভাবনী ধারণাটি বিএসটিআই'র ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা'-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। # বাস্তবায়নের জন্য কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের জন্য ২২-০৯-২০২২ খ্রিঃ তারিখে অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। # ০৪-০৯-২০২২ তারিখে বিএসটিআই'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। # বিএসটিআই-তে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। # Business Automation কোম্পানী প্রাপ্ত কার্যাদেশ অনুযায়ী সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। ২০-০৪-২০২৩ তারিখের মধ্যে অনলাইন সার্ভিস প্রদানের লক্ষে দ্রাঘাল চলছে। 		
			১.২ ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা	১.২.১ ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত	তারিখ	২	০৩-১০-২০২২	২০-১০-২০২২	০৩-১১-২০২২	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> # বিএসটিআইতে ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ গত ২২-০৯-২০২২ খ্রিঃ তারিখে প্রস্তুত করা হয়েছে # ০৬-১০-২০২২ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। (বাস্তবায়িত)
			১.২.২ ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৭	২০-০৪-২০২৩	০১-০৫-২০২৩	০৮-০৫-২০২৩	১৭-০৫-২০২৩	২৩-০৫-২০২৩	<ul style="list-style-type: none"> # বিএসটিআইতে ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ অনুযায়ী সেবা চালু রাখা ও চালুকৃত কার্যক্রমের ওপর বিভিন্ন উইং থেকে প্রমানক দাবিদের জন্য অফিস আদেশ দেওয়া হয়েছে। # চালুকৃত সেবা প্রদানের হালনাগাদ ডাটাবেজ ও 			

১৫/৫/২৩

১৫/৫/২৩

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					জুলাই, ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
												২২.০৯.২৩ তারিখে প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে। (বাস্তবায়িত)
			১.৩ ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	১.৩.১ ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৪	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%	<p># ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তি ও ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য ২২-১১-২০২২ তারিখে সকল উইংয়ে পত্র দেওয়া হয়েছে।</p> <p># মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে পত ২৩-১১-২০২২ তারিখে সকল উইংয়ের পরিচালকগণ ও উইংয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে এবং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত।</p> <p># ১-১-২৩ হতে ১০০% ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং ২২-১২-২৩ তারিখে এসংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি হয়েছে।</p> <p># বিএসটিআই'র প্রধান কার্যালয়ে ৭টি উইংয়ে ই-নথিতে (বর্তমানে ডি-নথিতে) নোট নিষ্পত্তি ৭০.২৫% হয়েছে।</p>
			১.৪ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন	১.৪.১ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪	২১-১০-২০২২	০৬-১১-২০২২	২০-১১-২০২২	০৫-১২-২০২২	১৯-১২-২০২২	<p># ১৫-০৯-২০২২ খ্রিঃ তারিখে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।</p> <p># ২৭-০৯-২০২২ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।</p> <p># পরিকল্পনা অনুযায়ী রসায়ন ল্যাবরেটরীতে Robotics Arms যুক্ত LCMSMS এবং HPLC যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে এবং Universal Testing Machine এর স্পেসিফিকেশন তৈরী হয়েছে।</p>

Handwritten signature

Handwritten signature

ক্রম	কর্মসম্পাদন কেন্দ্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					জুলাই, ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
				১.৪.২ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	২	-	১	-	-	<p># গত ১৩-১২-২০২২ তারিখে '৪র্থ শিল্প বিপ্লব শ্রেফাপটে বিএসটিআই'র পরীক্ষণ কার্যক্রমসহ চ্যাএলঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়" বিষয়ে বিকএসটিআইতে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</p> <p># গত ২১-০৩-২০২৩ তারিখে '৪র্থ শিল্প বিপ্লব শ্রেফাপটে বিএসটিআই'র পরীক্ষণ র‍্যাবরেটরীতে Robotics Armsবুল্ক LCMSMS এবং HPLC যন্ত্রের ব্যবহার বিষয়ে বিএসটিআই'র প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের ল্যাব জনবলের নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (বাস্তবায়িত)</p>
২	[২] প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	২০	২.১ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	২.১.১ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে)	সংখ্যা	৬	৪	৩	-	২	-	<p># ১ জুন হতে ৩১ আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ এর একটি প্রতিবেদন ইভোপূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p># ০১ সেপ্টেম্বর হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ২য় ত্রৈমাসিক মাসিক তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ এর প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে।</p> <p># ০১ জানুয়ারী হতে ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৩য় ত্রৈমাসিক মাসিক তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ এর প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে।</p>
			২.২ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	২.২.১ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	-	-	<p># বিএসটিআই'র ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা' বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে গত ২৩-১১-২২ তারিখে ই-নথির ব্যবহার বিষয়ে এবং ১৩-১২-২০২২ তারিখে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে গত ২২-০২-২০২১ও এবং ০৬-০৪-২০২৩ তারিখে Development and Implementation of e-Application Management System at BSTI সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন উদ্ভাবনী ধারনাটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত মোট ৪টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। (বাস্তবায়িত)</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					জুলাই, ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
				২.২.২ ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০%	৭০%	৬০%	৫৫%	৫০%	৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) এর মধ্যে ২২,৭৬০.০০ টাকা অর্থাৎ ৪৫.৫২% অর্থ ব্যয়িত হয়েছে।
				২.২.৩ কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	৩	০৮-০১-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	২৪-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	০৮-০১-২০২৩ তারিখে কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করা হলো।
				২.২.৪ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	২	০১-০১-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	১৬-০২-২০২৩	২৩-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	
				২.২.৫ দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নূন্যতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	তারিখ	৩	২৪-০৫-২০২৩	২২-০৬-২০২৩	-	-	-	

৩০/০৩/২৩

০১

৩০/০৩/২৩

প্রকৌঃ মোঃ সাজ্জাদুল বারী
পরিচালক (মেট্রোলজি)

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড মেসিউং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)
ডেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।