

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-2023)

Ministry/ Division: Industry Ministry


Budget: Development

Agency: BANGLADESH STANDARDS & TESTING INSTITUTION (BSTI)

Procuring Entity Name & Code:

Project/Programme Name & Code: 'চট্টগ্রাম এবং খুলনায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকীকরণ (সমসংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প কোড : ২২৪০৫৮৭০০

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LOT-05	Chemical Lab Equipments	No.	31	OTM	PD	GOB	8.50	Planned Dates		31.08.22	12.10.22	23.11.22	27.12.22	05.01.23	03.02.23		03.06.23
								Planned Days			42	42	35	7	28	154	120
LOT-08	Physical Lab Equipments	No.	272	OTM	PD	GOB	10.00	Planned Dates		31.08.22	12.10.22	23.11.22	27.12.22	05.01.23	03.02.23		03.06.23
								Planned Days			42	42	35	7	28	154	120
LOT-10	Metrology Lab Equipments	No.	216	OTM	PD	GOB	6.50	Planned Dates		31.08.22	12.10.22	23.11.22	27.12.22	05.01.23	03.02.23		03.06.23
								Planned Days			42	42	35	7	28	154	120



মোঃ আবু তারেক
প্রকল্প পরিচালক
চট্টগ্রাম ও খুলনা প্রকল্প
বিএসটিআই, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-2023)

Ministry/ Division: Industry Ministry


Budget: Development

Agency: BANGLADESH STANDARDS & TESTING INSTITUTION (BSTI)

Procuring Entity Name & Code:

Project/Programme Name & Code: 'চট্টগ্রাম এবং খুলনায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প কোড : ২২৪০৫৮৭০০

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time code for process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Works	Construction of office cum Lab Building at Chottogram	No.		OTM (NCT)	ACE PWD	GOB	63.70	Planned Dates									June,2023
								Planned Days									


 ১২.৭.২০২২
 মোঃ আবু তারেক
 প্রকল্প পরিচালক
 চট্টগ্রাম ও খুলনা প্রকল্প
 বিএসটিআই, ঢাকা।