

Annual Procurement Plan, 2025-2026

Ministry/Division : Ministry of Post, Telecommunication & Information Technology/ Posts & Telecommunications Division
 Agency : Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL)
 Procuring Entity Name : "ব্রড, বান্ড" প্রকল্প আওতাধীন ব্রিডব্যান্ড ও ব্রেকিং ডিজিটাল ডিভাইস প্রকল্প (Broadband Wi-Fi) প্রকল্প (Breakkyg Digital Device) প্রকল্প
 Project/Programme Name :

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of Contract
GD4	সার্কিট ব্রেকিং প্রকল্পের সরঞ্জামাদি	Lot	1	DDPM	BoD, BTCL	SOE (BTRC)	12628.22	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Planned Date							01-Oct-25		১৯ দিনের মধ্যে
								Actual Dates									
								Planned Date		11-Sep-25	25-Sep-25	16-Oct-25	13-Nov-25	20-Nov-25	11-Dec-25		30-Jun-26
								Actual Dates									
								Planned Date			14	21	28	7	21		201
								Actual Dates									
								Planned Date		11-Sep-25	18-Sep-25	23-Sep-25	26-Sep-25	01-Oct-25	06-Oct-25		06-Nov-25
								Actual Dates									
								Planned Date			7	5	3	5			
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates									
								Planned Date									
								Actual Dates				</					