

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (২০২৩-২৪ অর্থ বছর)
(পুনঃসংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫
প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ "৫জি"র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩০০

মাগামাল ক্রমঃ

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারীর বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	উৎস	সময়	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	চুক্তি মূল্য	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ন	ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন	NoA জারি	চুক্তি স্বাক্ষর	L/C Opening	সম্ভাব্য তারিখ	
																	যন্ত্রপাতি Shipment	যন্ত্রপাতি স্থাপন, কমিশনিং ও চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	ওএফটিএন-৫জি/২০২২-২৩/জিডি-১	ট্রান্সমিশন সিস্টেম, সংশ্লিষ্ট পাওয়ার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রম (Optical ASON DWDM ROADM with NMS etc.)	লট	১	One Stage Two Envelope (আইসিটি)	বিওডি, বিটিসিএল	প্রতি	মার্কিন ডলার ২৬,৫৫৩,৮৬৭.৮৩ + বাংলাদেশী টাকা ৩১,১০,২০,০২৯.১৬	১৪/০৯/২০২২	২০/১২/২০২২	১৮/১০/২০২৩	১২/১১/২০২৩	১৩/১১/২০২৩	১৪/১১/২০২৩	১৯/১১/২০২৩	৩০/০৪/২০২৪	০৫/০৯/২০২৪	৩১/০১/২০২৫
২	ওএফটিএন-৫জি/২০২২-২৩/জিডি-২	নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ওএফসি, HDPE ভাট ইত্যাদি ক্রম	লট	১	ডিপিএম	বিওডি, বিটিসিএল	প্রতি	৬২৩০.০০ লক্ষ টাকা	১৫/১২/২০২২ (কোর্টেশন আহ্বান করা হয়েছে)	১৫/১২/২০২২	প্রযোজ্য নয়	১৩/১২/২০২২ (নেগোশিয়েশন সম্পন্ন করা হয়েছে)	২৬/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩ (কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে)	০৯/০১/২০২৩ (কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৩১/১২/২০২৪

২৪/০৯/২০২৪
(মোঃ মনজির আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক (স্থায়িত্ব)
৫ জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প
বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা
ফোননং: ০২৪১০৩১০৯৮

অনুমোদিত

২৪/০৯/২০২৪

মোঃ আনোয়ার হোসেন
বাস্তবায়ন পরিচালক (অতি: দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি
টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৭/২, ইস্কাটন পার্কে, ঢাকা-১০০০
ফোননং: ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৮১৭০৭

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (২০২৩-২৪ অর্থ বছর)
(পুনঃসংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫
প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ "৫জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩০০

কার্য:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিসিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ওটক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়/ চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ						
									দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	NoA জারি	চুক্তি স্বাক্ষর	ফাইবার স্থাপন ও চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২- ২৩/ডাব্লিউডি-১	অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন কাজ	লট	৫	ওটিএম (এনসিটি)	বিওডি, বিটিসিএল	জিওবি	ওএসপি স্থাপন: ১২৯৬১ + রাঙা কাটার ক্ষতিপূরণ: ১৫৭২৩.০০; সর্বমোট: ২৮৬৮৪.০০	২৭/০৬/২০২৪	২৯/০৭/২০২৪	২৮/০৮/২০২৪	২৯/০৯/২০২৪	০৬/১০/২০২৪	০৩/১১/২০২৪	৩১/০৭/২০২৫
২	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২- ২৩/ডাব্লিউডি-৩	যানবাহন ভাড়া	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৭.১২ (চুক্তিমূল্য)	০২/১১/২০২২ (দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে)	২২/১১/২০২২ (দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে)	২৩/১১/২০২২ (মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে)	২৩/১১/২০২২ (অনুমোদন করা হয়েছে)	২৪/১১/২০২২ (NoA জারি করা হয়েছে)	মূল চুক্তি: ১১/১২/২০২২ চুক্তি বর্ধিতকরণ: ১৪/১১/২০২৩	১৪/১১/২০২৪

আব্দুল হক
২৪/১১/২০২৪
(মোঃ মনজির আহমদ)
প্রকল্প পরিচালক (স্থায়িত্ব)
৫ জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার
ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প
বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা
নোবাইল: ০২৪১০০১০১

অনুমোদিত
আব্দুল হক
২৪/১১/২০২৪

মোঃ আব্দুল হক
বাস্তবায়ন পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লি
টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৭/২, ইফটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

**উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (২০২৩-২৪ অর্থ বছর)
(পুন:সংশোধিত)**

মন্ত্রনালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ “৫জি’র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩০০

সেবা:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ক উ ক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
									EOI	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/এসডি-১	কনসালটেন্সি	জন মাস	১০৫	RFP [Selection of individual Consultant] (National)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল	জিওবি	১৭২.২+ Reimbursable	১৫/০৫/২০২৩ (EOI আহ্বান করা হয়েছে)	১৯/০৭/২০২৩ (চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে)	৩১/০৩/২০২৫

২৪/০৩/২০২৪
(মোঃ মনজির আহম্মদ)
হকার পরিচালক (স্থায়ী)
৫ জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার
ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প
বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা
সেবার কোডঃ ২২৪৩৫৮৩০০

অনুমোদিত
২৪/০৩/২০২৪

মোঃ আনোয়ার হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি
টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৭/ই, ইন্সটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭