

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২৪ অর্থ বছর)

(পুনঃসংশোধিত)

মন্ত্রনালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ “৫জি’র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩০০

মালামাল ক্রয়:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	কিউ	সি	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	চুক্তি মূল্য	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রয়োজ্য)	প্রক্রিয়ার সময়	সম্ভাব্য তারিখ						
											দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/জিডি-১	ট্রান্সমিশন সিস্টেম, সংশ্লিষ্ট পাওয়ার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় (Optical ASON DWDM ROADM with NMS etc.)	লট	১	One Stage Two Envelope (আইসিটি)	বিওডি, বিটিসিএল	৫৬	মার্কিন ডলার ২৬,৫৫৩,৮৬৭.৮৩ + বাংলাদেশী টাকা ৩১,১০,২০,০২৯.১৬	প্রয়োজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	২৯/০৮/২০২২	০২/১১/২০২২	২৫/০৯/২০২৩	২৪/১০/২০২৩	০২/১১/২০২৩	৩০/১১/২০২৩	৩১/০১/২০২৫
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৬৫	৩২৭	২৯	৮	২৯	৪২৮
										প্রকৃত তারিখ	১৪/০৯/২০২২	২০/১২/২০২২	১২/১১/২০২৩	১৩/১১/২০২৩	১৪/১১/২০২৩	১৯/১১/২০২৩	
২	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/জিডি-২	নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ওএফসি, HDPE ডাক্ট ইত্যাদি ক্রয়	লট	১	ডিপিএম	বিওডি, বিটিসিএল	৫৬	৬২৩০.০০ লক্ষ টাকা	প্রয়োজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	২৭/১০/২০২২	০৩/১১/২০২২	১৭/১১/২০২২	০১/১২/২০২২	০৮/১২/২০২২	১৫/১২/২০২২	৩১/১২/২০২৪
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	১৪	১৪	৭	৭	৭৪৭
										প্রকৃত তারিখ	১৫/১২/২০২২	১৫/১২/২০২২	১৫/১২/২০২২	২৬/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	০৯/০১/২০২৩	

Signature
(মোঃ মনজির আহমদ)
প্রকল্প পরিচালক (স্থাপিত)
৫ জি’র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার
ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প
বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা
সেবাইনঃ ৯২৪১০৩১০১৮

অনুমোদিত
Signature
২৪/০৬/২০২৪
মোঃ আনোয়ার হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি, দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লি.
টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৭/২, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১৫০০।
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭৬৭

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২৪ অর্থ বছর)
(পুনঃসংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫
প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ “৫জি”র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩০০

কার্য:

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারকের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	প্রকৃৎ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	৫৬ স অর্থের	প্রাক্কলিত ব্যয়/ চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান প্রযোজ্য	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	সম্ভাব্য তারিখ					
												দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/ভারিউডি-১	অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন কাজ	লট	৫	ওটিএম (এনসিটি)	বিওডি, বিটিসিএল	জিওবি	ওএসপি স্থাপন: ১২৯৬১ + রাস্তা কাটার ক্ষতিপূরণ: ১৫৭২৩.০০; সর্বমোট: ২৮৬৮৪.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	২৭/০৬/২০২৪	২৯/০৭/২০২৪	২৮/০৮/২০২৪	২৯/০৯/২০২৪	০৬/১০/২০২৪	০৩/১১/২০২৪	৩১/০৭/২০২৫
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৩২	৩০	৩২	৭	২৮	২৭০
										প্রকৃত তারিখ							
২	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/ভারিউডি-৩	যানবাহন ভাড়া	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৭.১২ (চুক্তিমূল্য)	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১৭/১০/২০২২	৩১/১০/২০২২	১৪/১১/২০২২	২১/১১/২০২২	২৮/১১/২০২২	২৬/১২/২০২২	১৪/১১/২০২৪
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	১৪	১৪	৭	৭	২৮	৬৮৯
										প্রকৃত তারিখ	০২/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	২৩/১১/২০২২	২৩/১১/২০২২	২৪/১১/২০২২	মূল চুক্তি: ১১/১২/২০২২ চুক্তি বর্ধিতকরণ: ১৪/১১/২০২৩	

(মোঃ মনজির আহমদ)
২৪/০৭/২০২৪
(মোঃ মনজির আহমদ)
প্রকল্প পরিচালক (স্থায়ী)
৫ জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার
ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প
বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা
মোবাইলঃ ০২৪১০৩১০৯৮

অনুমোদিত
(স্বাক্ষর)
২৪/০৭/২০২৪

মোঃ আনোয়ার হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি, দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লি
টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২৪ অর্থ বছর)

(পুনঃসংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ “৫জি”র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩০০

সেবা ক্রয়:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	উৎস	ক্রয়কাল	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য)	প্রক্রিয়ার সময়	EOI	সম্ভাব্য তারিখ				
												কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন	অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/এসডি-১	কনসালটেন্ট	জন মাস	১০৫	RFP [Selection of individual Consultant] (National)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল	ট	১৭২.২+ Reimbursable	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১৬/০৪/২০২৩	০৭/০৫/২০২৩	২০/০৬/২০২৩	২৫/০৬/২০২৩	২৭/০৬/২০২৩	৩১/০৩/২০২৫
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	২১	৪৪	৫	২	৬৪৩
										প্রকৃত তারিখ	১৫/০৫/২০২৩	৩০/০৫/২০২৩	২০/০৬/২০২৩	২১/০৬/২০২৩	১৯/০৭/২০২৩	

[Signature]
 (মোঃ মনজির আহমেদ)
 প্রকল্প পরিচালক (ব্যবস্থাপনা)
 টি ও এফ টি এন ৫ জি/ ২০২২-২৩/ এস ডি-১
 টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড
 বিটিসিএল কোর্ট, ঢাকা
 ফোনঃ ৯২১১০১০৯৮

অনুমোদিত

[Signature]
 ২৪/০৬/২০২৪

মোঃ আনোয়ার হোসেন
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লি
 টেলিযোগাযোগ ভবন
 ১৭/ই, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
 ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭