

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৫-২০২৬)

মন্ত্রনালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

কার্যক্রম:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারীর বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	লট নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রারম্ভিক বায় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত যেট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	ডব্লিউডি২	"বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনাবাসিক ভবন সংস্কার ও প্রস্তুতকরণ	লট	১	আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	১০.০০	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	০২/০১/২০২৬	০৯/০১/২০২৬	০৯/০১/২০২৬	১১/০১/২০২৬	১২/০১/২০২৬	১৩/০১/২০২৬		১৪/০৩/২০২৬	৬০	
মোট:									১০.০০										

M. H. Khan
২৪/০৭/২০২৫
মোঃ ম. হুমায়ুন রশীদ
বিসিএস (টেলিকম)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ. দা.)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড
টেলিযোগাযোগ ভবন, ৩৭/ই, ইকটন পার্কে, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

M. H. Khan
২৪/০৭/২০২৫
প্রকল্প পরিচালক (অ. দা.)
আইপিএনসিই প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।
ফোনঃ ০২২২৬৬৭২২২২

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৫-২০২৬)

মন্ত্রনালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

পন্য ক্রয়:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যায়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য	
১	জিডি-৩	.bd এবং .bangla ডোমেইন hosting, colocation, virtual machine, cloud computing ইত্যাদির জন্য standard platform	লট	১	এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক)	পরিচালনা পর্যদ	জিওপি	৩৩,৮২১.৯৭	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	১৫/০১/২০২৫	৩১/০৭/২০২৫	২১/০৮/২০২৫	১৮/০৯/২০২৫	২৫/০৯/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২৮	২৮	৩১/১২/২০২৬	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	১৯৭	২১	২৮	৭	২৮	২৮১	৮৩৪		
									প্রকৃত তারিখ		১৫/০১/২০২৫	৩১/০৭/২০২৫								
২	জিডি-১২	প্রকল্প প্রণয়ন/বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার অনুষ্ঠানের মালামাল সরবরাহ	লট	১	আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওপি	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৫/০৯/২০২৫	১২/০৯/২০২৫	১২/০৯/২০২৫	১৪/০৯/২০২৫	১৬/০৯/২০২৫	১৯/০৯/২০২৫	৩	১৪	৭	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৭	০	২	২	৩	১৪	৭		
									প্রকৃত তারিখ											
৩	জিডি-১৩	প্রকল্প প্রণয়ন/বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার অনুষ্ঠানের মালামাল সরবরাহ	লট	১	আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওপি	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০১/০২/২০২৬	০৮/০২/২০২৬	০৮/০২/২০২৬	১০/০২/২০২৬	১২/০২/২০২৬	১৫/০২/২০২৬	৩	১৪	৭	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)		০	৭	০	২	২	৩	১৪	৭		
									প্রকৃত তারিখ											
মোট: ৩৩৮৩১.৯৭																				

Mohid
28/09/2025
মোঃ মামুনুর রশীদ
বিসিএস (টেলিকম)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (স. দা.)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লিমিটেড
নিয়োগাযোগ ভবন, ৩৭/ই, ইন্টারনেট সেন্টার, দক্ষিণ-১০০০
ফোন: ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

28/09/25
প্রকল্প পরিচালক (স. দা.)
আইসিএলডিই প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।
ফোন: ০২২২৬৬৭২২২২

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (অর্থবছর: ২০২৫-২০২৬)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোড: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোড: বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কোড ২২৪৩৩৫৭০০

সেবা ক্রম:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের কর্তা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ক্রয় উদ্দেশ্য	ক্রয় পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (DoFP অনুযায়ী)	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি/ব্যয় (শেফ টাকায়)	প্রক্রিয়ার সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	অগ্রহণযোগ্যকরণ পর/ কোটেশন আহ্বান	কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন	নিষেধা/নিষেধন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব আগার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	এসডি-১জি	.bd এবং .বাংলা hosting, collocation, virtual machine, cloud computing ইত্যাদির জন্য standard platform এর ডিজাইন, টেস্ট ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ, বাস্তবায়ন মনিটরিং ইত্যাদি পরামর্শক সেবা (কনসালটেন্ট)।	লট	১	আরএফপি (ব্যক্তি ভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচন পদ্ধতি)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (HOPE)	ট্রিভি	১৯০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	৩০/১০/২০২৫	১৭/১১/২০২৫	০১/১২/২০২৫	০১/১২/২০২৫	০৮/১২/২০২৫	১৫/১২/২০২৫	২২/১২/২০২৫	২৯/১২/২০২৫	৩১/১২/২০২৬		
২	এসডি৪	"বিটিসিএল এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের পণ্য প্যাকেজ জিডি-৩ এর আওতার "স্ট্যান্ডার্ড প্রটোকলের মেইন সেন্টার ভবন, মহাখালী, ঢাকা এর রেন্ট্রিফিটিং এবং যশোর ডিভিশনের রিকভারি (ডিআর) সেন্টারের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ এর top supervision ও মেইন সেন্টার ভবনের Retrofitting কাজের পরামর্শক সেবা (প্রতিষ্ঠান)	লট	১	ডিপিএম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (HOPE)	ট্রিভি	২০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২০/০৮/২০২৫	০৩/০৯/২০২৫	২৪/০৯/২০২৫	২৪/০৯/২০২৫	০১/১০/২০২৫	১৫/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	১৯/১১/২০২৫	৩১/১২/২০২৬		
৩	পিএস-এন-৬	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মাসিক ভাড়া যানবাহন সেবা	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	ট্রিভি	৫০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত সময় (দিন) প্রকৃত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	২৪/০৭/২০২৫	০৭/০৮/২০২৫	১৪/০৮/২০২৫	১৪/০৮/২০২৫	১৪/০৮/২০২৫	২৮/০৮/২০২৫	০৪/০৯/২০২৫	১১/০৯/২০২৫	১২/০৩/২০২৬		
মোট:								৪৪০.০০													

Md. Saad
28/07/2025
মোঃ মামুনুর রশীদ
বিসিএস (টেলিকম)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ. দা.)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড
টেলিযোগাযোগ ভবন, ৩৭/এ, ইন্টারনেট পার্ক, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

Md. Saad
28/07/25
প্রকল্প পরিচালক (অ. দা.)
আইপিএলডিই প্রকল্প, বিটিসিএল
টেলিযোগাযোগ ভবন, ঢাকা।
ফোন: ০২২২৬৬৭২২২২