

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) ২০১৪-২৫ অর্থ বছর

প্রকল্প নাম (লোক টাকায়)	৫২,৫১০.৯৪
মোট	৩২,৫১০.৯৪
জিওবি	
নিত্য	
ওপেবি	

বিত্তন ও প্রযুক্তি সঞ্চালন	
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড	
বিত্তন ও প্রযুক্তি সঞ্চালন	১১৬
মুদ্রণের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এরচামাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন	২৪৪৬৬০৯০০

সহকারী/বিভাগ	
সংস্থা	
ক্রয়কারী এনটিটি	
প্রকল্প	

পূর্ণ ক্রয়ের বর্ণনা:

ক্র. নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারীর বর্ণনা (ডিপিপি/ডিওপিপি অনুযায়ী)	লট	E/E	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ক্রয় উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লোক টাকায়)	প্রায়োগ্য আয়ন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	অনুমোদন	সম্মতি/আইসি	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি স্বাক্ষর পত্র মোট সময়	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
																		সম্মতি/আইসি
১	২	টেলিকম সরঞ্জামাদি (ট্রান্সমিশন সিস্টেম, সংশ্লিষ্ট, পাওয়ার সুরক্ষা, জাইপ (ইন্টারনেট প্রটোকল) নেটওয়ার্ক, নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ইত্যাদি) সিস্টেম স্থাপনা ইত্যাদি	লট	LOT-A	ওপেন (এনসিটি)	বিডি, বিটিসিএল	৫	১,৬০০.০০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২	২৫/জিডি-১	পাওয়ার সুরক্ষা (ট্রান্সমিশন সিস্টেম, সাব-সিস্টেম ইত্যাদি) ক্রয়	লট	LOT-B	ওপেন (এনসিটি)	বিডি, বিটিসিএল	৫	১০,০০০.০০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৩	২৫/জিডি-২	নেটওয়ার্ক স্থাপনা (জেনারেটর, এসি, সাব-সিস্টেম ইত্যাদি) ক্রয়	লট	১	ওপেন (এনসিটি)	বিডি, বিটিসিএল	৫	৫৫.৯৫	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৪	২৫/জিডি-৩	নেটওয়ার্ক স্থাপনে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, HDPE জাল ইত্যাদি ক্রয়	লট	১	ওপেন (এনসিটি)	বিডি, বিটিসিএল	৫	১,৫২৫.৫৫	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৫	২৫/জিডি-৪	সিকিউরিটি, সার্ভিলেন্স ও এক্সেস কন্ট্রোল ইত্যাদি	লট	১	ওপেন (এনসিটি)	বিডি, বিটিসিএল	৫	৬২.০০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৬	২৫/জিডি-৫	অপটিক্যাল ফাইবার লিঙ্ক (IRU) (সেলগেজ)	লট	১	ওপেন (এনসিটি)	বিডি, বিটিসিএল	৫	৫৪৬.১৬	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৭	২৫/জিডি-৬	অপটিক্যাল ফাইবার লিঙ্ক (IRU) (পিজিসিবি)	লট	১	ওপেন (এনসিটি)	বিডি, বিটিসিএল	৫	৯৬.৫৬	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯

২০/০৩/২০১৪
 মোঃ শফিকুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক, আরইটএন প্রকল্প
 প্রধান কার্যালয়, বিটিসিএল, ঢাকা
 ফোন: ০২-৪১০০১১২২

Mohammad
 ১৪/০৩/২০১৪
 মোঃ মাহমুদুল ইসলাম
 পরিচালক (টেকনিক্যাল)
 বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড
 ফোন: ০২-৪১০০১১২২

ক্র. নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/ডিআপিপি অনুযায়ী)	লট	লট সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আধান (প্রযোজ্য সেত্রে)	প্রক্রিয়ার সময় তারিখ	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র সুযোগান	অনুমোদন আওতাধীন	নোটিফিকেশন অব আওতাধীন	মৃত্তি স্বাক্ষর সময়	মৃত্তি স্বাক্ষর তারিখ	মৃত্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	আরহিটএন/২০১৪- ২৫/জিডি-১২	অপটিক্যাল ফাইবার লিঙ্ক (IRU) (সিটিসিএল)	১	১	ডিপ্লোম বিভাগ	বিভাগ সিটিসিএল	১,৩৬৭.১০	১,৩৬৭.১০	প্রযোজ্য নয়	০৭-০৪-২৫	০৭-০৪-২৫	১৪-০৪-২৫	১৫-০৪-২৫	২৯-০৪-২৫	৩০-০৪-২৫	০৭-০৫-২৫	০৭-০৫-২৬	৩৬৫
২	আরহিটএন/২০১৪- ২৫/জিডি-১৩	স্বপ্নপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রাক্টের জন্য স্যাটেলাইট সংযোগের নিমিত্ত বিএসসিএল এর মাধ্যমে স্যাটেলাইট সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং ৮ বছরের জন্য সেবা ক্রয়	১	১	ডিপ্লোম	বিভাগ সিটিসিএল	২,৯৭৯.৬৩	২,৯৭৯.৬৩	প্রযোজ্য নয়	০৭-০৪-২৫	০৭-০৪-২৫	১৪-০৪-২৫	১৫-০৪-২৫	২৯-০৪-২৫	৩০-০৪-২৫	০৭-০৫-২৫	০৭-০৫-২৬	৩৬৫
৩	আরহিটএন/২০১৪- ২৫/জিডি-১৪	Automated Environment Radiation Monitoring System (AERMS) এবং Local Announcement System (LAS) এর জন্য সিটিসিএল সার্ভিস প্রদান সংস্থাপন কাজ	১	১	ডিপ্লোম	সংস্থাপনা পরিচালক, সিটিসিএল	১,১০০.০০	১,১০০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৭-০৩-২৫	১৭-০৩-২৫	১৪-০৪-২৫	০৬-০৫-২৫	১৩-০৫-২৫	২০-০৫-২৫	১৭-০৬-২৫	০২-১২-২২	১৬৫

M. Hossain
 ডেপুটি সিনিয়র সিসিএস
 সিসিএস (সিটিসিএল)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ. পি.)
 বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোর্স লিমিটেড
 টেলিকমিউনিকেশন অঞ্চল, ৩৭/৪, ফুটপাথ সার্কেল, ঢাকা-১০০০

Shafiqur Rahman
 মোঃ শফিকুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক, আরহিটএন ক্রয়
 প্রধান কার্যালয়, সিটিসিএল, ঢাকা
 ফোন: ০২-৪০০১২২২

