

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২৫ অর্থ বছর)


মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫


প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ "৫জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩০০

মালামাল ক্রয় (GD-1):

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ডাকক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	চুক্তি মূল্য	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য)	প্রক্রিয়ার সময়	সম্ভাব্য তারিখ						
											দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব জ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/জিডি-১	ট্রান্সমিশন সিস্টেম, সংশ্লিষ্ট পাওয়ার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় (Optical ASON DWDM ROADM with NMS etc.)	লট	১	One Stage Two Envelope (আইপিটি)	বিওডি, বিটিসিএল	৫ ৬	মার্কিন ডলার ২৬,৫৫৩,৮৬৭.৮৩ + বাংলাদেশী টাকা ৩১,১০,২০,০২৯.১৬	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	২৯/০৮/২০২২	০২/১১/২০২২	২৫/০৯/২০২৩	২৪/১০/২০২৩	০২/১১/২০২৩	৩০/১১/২০২৩	৩১/০১/২০২৫
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৬৫	৩২৭	২৯	৮	২৯	৪২৮
										প্রকৃত তারিখ	১৪/০৯/২০২২	২০/১২/২০২২	১২/১১/২০২৩	১৩/১১/২০২৩	১৪/১১/২০২৩	১৯/১১/২০২৩	


(মোঃ মনজির আহমদ)
প্রকল্প পরিচালক (মুখ্যসচিব)
৫ জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার
ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প
বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা
মোবাইলঃ ০২৪১০০১০৯৮

অনুমোদিত


ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২৫ অর্থ বছর)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫


প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ "৫জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩০০

মালামাল ক্রয় (GD-2):

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ক্রয় প্রকার	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	চুক্তি মূল্য	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য)	সম্ভাব্য তারিখ							
										প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/জিডি-২	নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ওএফসি, HDPE ডাক ইত্যাদি ক্রয়	লট	১	ডিপিএম	বিওডি, বিটিসিএল	৫ ৩ ৫	৬২৩০.০০ লক্ষ টাকা	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	২৭/১০/২০২২	০৩/১১/২০২২	১৭/১১/২০২২	০১/১২/২০২২	০৮/১২/২০২২	১৫/১২/২০২২	৩১/১২/২০২৪
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৭	১৪	১৪	৭	৭	৭
										প্রকৃত তারিখ	১৬/১১/২০২২	২৪/১১/২০২২	১৫/১২/২০২২	২১/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	০৯/০১/২০২৩	

১৯/১১/২০২৪
(মোঃ মনজির আহমদ)
প্রকল্প পরিচালক (মুদ্রাসচিত্ব)
৫ জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার
ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প
বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা
মোবাইলঃ ০২৪১০০১০৯৮

অনুমোদিত


ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রম পরিকল্পনা (২০২৪-২৫ অর্থ বছর)

মন্ত্রনালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রমকারি কার্যালয় প্রধান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫


প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ “৫জি”র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩০০

কার্য (WD-1):

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রমকাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	প্রকল্প	কিস্তি	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রম অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	স্বত্ব	প্রাক্কলিত ব্যয়/ চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য)	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	সম্ভাব্য তারিখ					
												দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২৩-২৪/ডব্লিউডি-১	অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন কাজ	লট	৫	ওটিএম (এনসিটি)	বিওডি, বিটিসিএল	জিও	ওএসপি স্থাপন: ১২৯৬১ + রাত্তা কাটার ক্ষতিপূরণ: ১৫৭২৩.০০; সর্বমোট: ২৮৬৮৪.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	২৭/০৬/২০২৪	২৯/০৭/২০২৪	২৮/০৮/২০২৪	২৯/০৯/২০২৪	০৬/১০/২০২৪	০৩/১১/২০২৪	৩১/০৭/২০২৫
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৩২	৩০	৩২	৭	২৮	২৭০
										প্রকৃত তারিখ	২৭/০৬/২০২৪						

১৭/৭/২০২৪
(মোঃ মনজির আহমদ)
প্রকল্প পরিচালক (ফুটসিট)
৫ জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার
ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প
বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা
যোগাযোগ: ০২৪১০৩১০২৮

অনুমোদিত


ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোঃ লিঃ

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২৫ অর্থ বছর)

মন্ত্রনালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কোডঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ "৫জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩০০

কার্য (WD-3):

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কার্যের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	ক্রয়ের উদ্দেশ্য	প্রাক্কলিত ব্যয়/ চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য)	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	সম্ভাব্য তারিখ						
											দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/ডব্লিউডি-৩	যানবাহন ভাড়া	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৭.১২ (চুক্তিমূল্য)	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১৭/১০/২০২২	৩১/১০/২০২২	১৪/১১/২০২২	২১/১১/২০২২	২৮/১১/২০২২	২৬/১২/২০২২	১৪/১১/২০২৪
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	১৪	১৪	৭	৭	২৮	৬৮৯
										প্রকৃত তারিখ	০২/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	২৩/১১/২০২২	২৩/১১/২০২২	২৪/১১/২০২২	মূল চুক্তি: ১১/১২/২০২২ চুক্তি বর্ধিতকরণ: ১৪/১১/২০২৩	

১৭/১১/২০২৪

(মোঃ মনজির আহমদ)
প্রকল্প পরিচালক (মুদ্রিত)
৫ জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার
ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প
বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা
মোবাইলঃ ০২৪১০০১০৯৮

অনুমোদিত

১৭/১১/২০২৪
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২৫ অর্থ বছর)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ “৫জি’র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৮৩০০

সেবা ক্রয়:

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ক্রয় পদ্ধতি	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য)	প্রক্রিয়ার সময়	EOI	সম্ভাব্য তারিখ				
												কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন	অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২২-২৩/এসডি-১	কনসালট্যান্সি	জন মাস	১০৫	RFP [Selection of individual Consultant] (National)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল	৫ জি	১৭২.২+ Reimbursable	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১৬/০৪/২০২৩	০৭/০৫/২০২৩	২০/০৬/২০২৩	২৫/০৬/২০২৩	২৭/০৬/২০২৩	৩১/০৩/২০২৫
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	২১	৪৪	৫	২	৬৪৩
										প্রকৃত তারিখ	১৫/০৫/২০২৩	৩০/০৫/২০২৩	২০/০৬/২০২৩	২১/০৬/২০২৩	১৯/০৭/২০২৩	

১০/০৫/২০২৪
(মোঃ মনজির আহমদ)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
৫ জি’র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার
ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প
বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা
মোবাইলঃ ০২৪১০০১০৯৮

অনুমোদিত


ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি