

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২৫ অর্থ বছর)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারি কার্যালয় প্রধান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫

প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ "অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন (১ম পর্যায়)" প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৪৫৯০০

কার্য (পূর্ত কাজ):

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কাজের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ওজপ	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়/ চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রায়োগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্র)	প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আহ্বান	সম্ভাব্য তারিখ					
												দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ডব্লিউও-১	জামালপুর ও গ্রীহট অর্থনৈতিক অঞ্চলে টেলিকম ডবন, জেনারেটর রুম, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ, সাব-স্টেশন স্থাপন, ভূমি ডরাট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	এমডি, বিটিসিএল	জিওবি	৪৩৭.৩৮ লক্ষ টাকা	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/০৬/২০২৩	২৯/০৭/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৯/০৯/২০২৩	০৬/১০/২০২৩	০৩/১১/২০২৩	৩১/০৯/২০২৪
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৫৪	৩০	৩২	৭	২৮	২৭১
										প্রকৃত তারিখ	০৬/০৫/২০২৩	০৯/১০/২০২৩	০৮/১১/২০২৩	০৯/১১/২০২৩	০৯/১১/২০২৩	১৩/১১/২০২৩	৩০/০১/২০২৫
২	ডব্লিউও-২	সাবরাং ট্যুরিজম পার্কে টেলিকম ডবন, জেনারেটর রুম, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ, সাব-স্টেশন স্থাপন, ভূমি ডরাট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি	লট	১	ওটিএম (এনসিটি)	এমডি, বিটিসিএল	জিওবি	২৫৮.২০ লক্ষ টাকা	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	০৭/০৫/২০২৫	১১/০৬/২০২৫	১৮/০৬/২০২৫	১৯/০৬/২০২৫	২৬/০৬/২০২৫	২৬/০২/২০২৬	
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৩৫	৭	১	০	৭	২৯৫
										প্রকৃত তারিখ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

অনুমোদিত।
০৫/১১/২৪

মোঃ আনোয়ার হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লি.
টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৭/ই, ইন্সটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭

Md. Humayoun Kabir Bhuiya
Project Director
Installation of Telecommunications Network
in Economic Zones (1st Phase)
Nilkhet Telephone Exchange Bhaban, Nilkhet, Dhaka.

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২৫ অর্থ বছর)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

কর্মকারি কার্যালয় প্রধান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড ও কোডঃ ৫৪০৫
প্রকল্প/কার্যক্রম-এর নাম ও কোডঃ "অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন (১ম পর্যায়)" প্রকল্প ও কোডঃ ২২৪৩৫৫২০০

মালামাল ক্রয় (পণ্য):

ক্র. নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	চুক্তি মূল্য / প্রাক্কলিত মূল্য	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	প্রক্রিয়ার সময়	সম্ভাব্য তারিখ							
										দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব আওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	জিই-১	জামালপুর ও শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে ট্রান্সমিশন, কোর ও আইপি, পাওয়ার, এয়ারকন্ডিশন যন্ত্রপাতি, ওএসপি ইত্যাদি স্থাপন	লট	১	ওটিএম (আইসিটি)	এমডি, বিটিসিএল	ক্রিডিট	মার্কিন ডলার ৮,৪৩,৬৬৮.০০ + বাংলাদেশী টাকা ৩,৮০,২৭,৪১০.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	০৬/১০/২০২৩	০৩/১১/২০২৩	১১/১০/২০২৩	২৪/১০/২০২৩	০১/১১/২০২৩	০৩/১১/২০২৩	০১/০১/২০২৫
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	২৮	৭	১০	৮	২৯	৪২৮
										প্রকৃত তারিখ	১৪/১১/২০২২	১৫/২/২০২৩	১৩/০৮/২০২৩	১৬/১০/২০২৩	২৩/১০/২০২৩	২৬/১০/২০২৩	
২	জিই-২	সাবরাং ট্রান্সমিশন পার্কে ট্রান্সমিশন, কোর ও আইপি পাওয়ার, এয়ারকন্ডিশন যন্ত্রপাতি, ওএসপি ইত্যাদি স্থাপন	লট	১	ওটিএম (আইসিটি)	এমডি, বিটিসিএল	ক্রিডিট	২৫০.৬০ লক্ষ টাকা	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	২০/০৫/২০২৫	০৭/০৭/২০২৫	২৭/০৭/২০২৫	১০/০৮/২০২৫	১১/০৮/২০২৫	২৪/০৮/২০২৫	২৫/০৮/২০২৬
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৪৮	২০	১৪	১	১৩	৪৬২
										প্রকৃত তারিখ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
৩	জিবি-৪	৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ইন্টিগ্রেশন/ব্যালেন্সিং আইটেম ক্রয়	লট	১	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	ক্রিডিট	৯০.০০ লক্ষ টাকা	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/০৮/২০২৪	০২/০৯/২০২৪	১৬/০৯/২০২৪	২৩/০৯/২০২৪	০৭/১০/২০২৪	০৪/১১/২০২৪	০৩/০৬/২০২৫
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	২৮	১৪	৭	১৪	২৮	২৩৮
										প্রকৃত তারিখ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
৪	জিও-৬	জামালপুর ও শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে নেটওয়ার্ক স্থাপনে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, HDPE ডাক্ট ইত্যাদি ক্রয়	লট	১	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	ক্রিডিট	১০৫.৬৫ লক্ষ টাকা	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/০৮/২০২৪	০২/০৯/২০২৪	১৬/০৯/২০২৪	২৩/০৯/২০২৪	০৭/১০/২০২৪	০৪/১১/২০২৪	০৩/০৬/২০২৫
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	২৮	১৪	৭	১৪	২৮	২৩৮
										প্রকৃত তারিখ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
৫	জিও-৭	সাবরাং ট্রান্সমিশন পার্কে নেটওয়ার্ক স্থাপনে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, HDPE ডাক্ট ইত্যাদি ক্রয়	লট	১	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	ক্রিডিট	১৬৫.৫০ লক্ষ টাকা	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/০৮/২০২৪	০২/০৯/২০২৪	১৬/০৯/২০২৪	২৩/০৯/২০২৪	০৭/১০/২০২৪	০৪/১১/২০২৪	০৩/০৬/২০২৫
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	২৮	১৪	৭	১৪	২৮	২৩৮
										প্রকৃত তারিখ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

অনুমোদিত।
ড. সৌভাগ্য ২০২৪

Md. Humayoun Kabir Bhuiya
Project Director
Installation of Telecommunications Network
Economic Zones (1st Phase)
Nilkhet Telephone Exchange Bhaban, Nilkhet, Dhaka.

মোঃ আনোয়ার হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লি.
টেলিযোগাযোগ ভবন
৩৭/ই. ইস্টার্ন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭