

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-১২০৭

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০

ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উতস	আনুমানিক মূল্য (টাকা)	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
সাদা কাগজ (২১৭-২১৮) Framework	০১	কেপিএম সাদা কাগজ: ২৩" X ৩৬"-৩৬ পাঃ / ৩৮.২৮ পাঃ / ৬২-৬৫ জিএসএম	রীম	৩৯,৪৮২	সরকারি ক্রয়/ OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	কেপিএম মূল্য তালিকা অনুযায়ী	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০১/০৭/১৯	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৬/২০
	০২	কেপিএম সাদা কাগজ ২০" X ৩০" X ২৬ পাঃ	রীম	৫০০												
উত্তরপত্র (ওএমআর শীটসহ) (৩২৫) Framework	০১	ওএমআর শীটসহ বাঁধাইকৃত উত্তরপত্র	টি	৯৪,০০,০০০	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	১১,২৮,০০,০০০/-	৩০/০৫/১৯ ২২/০৭/১৯	০১/০৭/১৯ ০৬/০৮/১৯	১০/০৭/১৯ ২৫/০৮/১৯	২৮/০৮/১৯	২৯/০৮/১৯	১৪/০৯/১৯	২৮/০৯/১৯	৩০/০৬/২০
এলুমিনিয়াম ফয়েল প্যাক (২১৫-২১৬)	০১	সাইজ- ৯.১" X ১২"	টি	২০,০০০	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	৮০,০০,০০০/-	১৩/০৬/১৯	০৩/০৭/১৯	১৮/০৭/১৯	২৮/০৭/১৯	৩১/০৭/১৯	২১/০৮/১৯	২৮/০৮/১৯	১১/০৯/১৯
	০২	সাইজ- ১৬.৫" X ১২"	টি	৪,৬০,০০০												
সিকিউরিটি খাম (২১৪)	০১	ক্র্যাফট কাগজের ক্লথ পেস্টিং খাম	টি	১,৫০,০০০	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	২২,০০,০০০/-	২২/০৭/১৯	০৬/০৮/১৯	১৮/০৮/১৯	১৯/০৮/১৯	২০/০৮/১৯	২২/০৯/১৯	০২/০৯/১৯	১৫/০৯/১৯
এডমিট কার্ড (৩২৭)	০১	এডমিট কার্ড (কন্টিনিউয়াস পেপার)	টি	১৪,০০,০০০	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	২৮/০৭/১৯	২১/০৮/১৯	২৮/০৮/১৯	২৯/০৮/১৯	২৯/০৮/১৯	০৫/০৯/১৯	১৫/০৯/১৯	৩০/০৯/১৯
করোণেটেড শীট ও বক্স (৩২৮-৩২৯) Framework	০১	করোণেটেড শীট	টি	৩,৫০,০০০	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	২৮/০৭/১৯	২১/০৮/১৯	২৮/০৮/১৯	২৯/০৮/১৯	২৯/০৮/১৯	০৫/০৯/১৯	১৫/০৯/১৯	৩০/০৬/২০
	০২	করোণেটেড বক্স	টি	২,০০,০০০												
ওএমআর শীট (৩২৬) Framework	০১	ওএমআর শীট (লিথু কোডেট)	টি	৮০,০০,০০০	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	২৮/০৭/১৯	২১/০৮/১৯	২৮/০৮/১৯	২৯/০৮/১৯	২৯/০৮/১৯	০৫/০৯/১৯	১৫/০৯/১৯	৩০/০৬/২০
উত্তরপত্র বাঁধাই (৩৩১-৩৩৩) Framework	০১	উত্তরপত্র বাঁধাই (ওএমআর ফরমসহ) -২০ পৃষ্ঠা	টি	৯৪,০০,০০০	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	২৮/০৭/১৯	২১/০৮/১৯	২৮/০৮/১৯	২৯/০৮/১৯	২৯/০৮/১৯	০৫/০৯/১৯	১৫/০৯/১৯	৩০/০৬/২০
	০২	উত্তরপত্র বাঁধাই (ওএমআর ফরমসহ)-১২ পৃষ্ঠা	টি	৩০,০০,০০০												
	০৩	উত্তরপত্র বাঁধাই (সাধারণ)-২০ পৃষ্ঠা	টি	২২,০০,০০০												
বিভিন্ন সাইজের পেপার (৩৩০, ১৮৪-১৯০)	০১	রেজিস্ট্রেশন কার্ড মুদ্রনের জন্য অফসেট সাদা কাগজ- সাইজ ২৩" X ৩৬"-১০০ গ্রাম±৫ (জা,ই, মা, থা)	রীম	২৫০	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	২৮/০৭/১৯	২১/০৮/১৯	২৮/০৮/১৯	২৯/০৮/১৯	২৯/০৮/১৯	০৫/০৯/১৯	১৫/০৯/১৯	৩০/০৯/১৯
	০২	অফসেট পেপার সাইজ- ২৩" X ৩৬"-৮০ গ্রাম	রীম	২০০												
সিসিটিভি ক্যামেরা (২৭৬)	০১	সিসিটিভি ক্যামেরা ক্রয় ও সংযোজন বোর্ডের চাহিদা অনুযায়ী	টি	৭০	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	২৬/০৮/১৯	১৯/০৯/১৯	২৬/০৯/১৯	২৯/০৯/১৯	২৯/০৯/১৯	০৬/১০/১৯	১৬/১০/১৯	৩০/০৯/১৯
সার্ভিসিং ও মাইনটেন্যান্স (২৭৭-২৮০) Framework	০১	ওএমআর মেশিনসহ অন্যান্য	আইটেম	৪	সরাসরি ক্রয়/ RFQ	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	০১/০৮/১৯	-	-	-	-	-	-	৩০/০৬/২০

০৩/৭/১৯

০৩/৭/১৯

০৩/৭/১৯

০৩/৭/১৯

ক্রম নং	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উতস	আনুমানিক মূল্য (টাকা)	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের র নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
সার্ভার ক্রয় (৩০৭,৩০৮)	০১	সার্ভার ক্রয় ও স্থাপন	টি	৩	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	১৬/০৯/১৯	৩০/০৯/১৯	০৭/১০/১৯	১০/১০/১৯	১০/১০/১৯	১৭/১০/১৯	১৪/১১/১৯	২৮/১১/১৯
বিভিন্ন এক্সেসরিজ (২৭০-২৭৫, ২৮১-৩২৪)	০১	বিভিন্ন মেশিনের যন্ত্রাংশ	আইটেম	৪৪	OTM/ RFQ	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	২৩/০৯/১৯	০৯/১০/১৯	১৬/১০/১৯	১৭/১০/১৯	১৭/১০/১৯	২৪/১০/১৯	০৭/১১/১৯	২১/১১/১৯
বিভিন্ন সাইজের খাম (১৯৫-২১৪)	০১	বিভিন্ন শাখার চাহিদা মোতাবেক	আইটেম	১৮	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	৩০/০৯/১৯	১৬/১০/১৯	২৩/১০/১৯	২৪/১০/১৯	২৭/১০/১৯	৩১/১০/১৯	২৭/১১/১৯	৩১/১২/১৯
বিভিন্ন সাইজের পেপার (১৯১-১৯৪)	০১	পেপার A4 সাইজ	রীম	১১৩০	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)		এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	১৪/১০/১৯	৩০/১০/১৯	০৬/১১/১৯	০৭/১১/১৯	১১/১১/১৯	১৪/১১/১৯	২৪/১২/১৯	১৫/০১/২০
	০২	পেপার Legal সাইজ	রীম	৬৩৩												
আসবাবপত্র (২১৯-২৩৫)	০১	বিভিন্ন শাখার চাহিদা মোতাবেক	আইটেম	১৭	সরকারি ক্রয়/RFQ	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	২১/১০/১৯	-	-	-	-	-	-	৩০/০৮/২০
বিভিন্ন ধরনের টোনার/ কালি (২৩৯-২৪৪, ২৫০-২৬৪) Framework	০১	বিভিন্ন শাখার চাহিদা মোতাবেক	আইটেম	২১	OTM /RFQ	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	২৮/১০/১৯	১২/১১/১৯	১৯/১১/১৯	২০/১১/১৯	২১/১১/১৯	২৮/১১/১৯	১৯/১২/১৯	৩০/০৬/২০
এসি ক্রয় ও স্থাপন	০১	নতুন ভবনের জন্য এসি ক্রয় ও স্থাপন চাহিদা অনুযায়ী	ফ্লোর	১৩	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	১৮/১১/১৯	০৯/১২/১৯	৩১/১২/১৯	০৬/০১/২০	০৮/০১/২০	১৬/০১/২০	২০/০২/২০	৩১/০৩/২০
মেশিনারিজ ক্রয় (২৩৬-২৩৮, ২৪৫- ২৪৯, ২৬৫-২৬৯)	০১	বিভিন্ন শাখার চাহিদা মোতাবেক	আইটেম	১৩	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	২৫/১১/১৯	১২/১২/১৯	৩০/১২/১৯	০২/০১/২০	০৬/০১/২০	১৩/০১/২০	০৬/০২/২০	২৮/০২/২০
স্টেশনারী (১-৭৪)	০১	স্টেশনারী মালামাল চাহিদা মোতাবেক	আইটেম	৭৪	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	২৩/১২/১৯	০৮/০১/২০	১৫/০১/২০	২০/০১/২০	২২/০১/২০	২৯/০১/২০	২০/০২/২০	৩০/০৩/২০
প্রেস মেটেরিয়ালস (৩৩৪-৩৬১)	০১	প্রেস শাখার চাহিদা অনুযায়ী	আইটেম	২৮	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	১৩/০১/২০	২৭/০১/২০	০৩/০২/২০	০৬/০২/২০	১০/০২/২০	১৯/০২/২০	০৯/০৩/২০	৩১/০৩/২০
হার্ডওয়ার মালামাল (৮৪-১৩৯)	০১	বিভিন্ন শাখার চাহিদা মোতাবেক	আইটেম	৫৬	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	১৭/০২/২০	০৪/০৩/২০	১২/০৩/২০	১৬/০৩/২০	১৮/০৩/২০	০১/০৪/২০	১৫/০৪/২০	৩০/০৪/২০
ইলেকট্রিক্যাল মালামাল (১৪০- ১৮৩)	০১	বিভিন্ন শাখার চাহিদা মোতাবেক	আইটেম	৪৪	OTM	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	০৯/০৩/২০	২৫/০৩/২০	৩০/০৩/২০	০১/০৪/২০	০৬/০৪/২০	১৫/০৪/২০	০৬/০৫/২০	২৮/০৫/২০
তৈজসপত্র (৭৫-৮৩)	০১	বিভিন্ন শাখার চাহিদা মোতাবেক	আইটেম	৯	OTM /RFQ	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল	এপিপি অনুমোদনের পর সংগ্রহ করা হবে	১৩/০৪/২০	২৯/০৪/২০	০৫/০৫/২০	১০/০৫/২০	১৩/০৫/২০	২০/০৫/২০	১০/০৬/২০	৩০/০৬/২০

০২/৭/১৯

০৭/১৯

০৭/১৯

০৭/১৯

ক্রয়ের নাম	ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উতস	আনুমানিক মূল্য (টাকা)	দরপত্র আহবানে র তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনে র নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
		প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তরের চাহিদা:														
গাড়ি ক্রয়	০১	ফিনিশিং দ্য ইনকমপ্লিট ওয়ার্ক অব বিটিইবি ভবন-২ প্রকল্পের গাড়ি ক্রয়। (মিতসুবিশি পাজেরো স্পোর্ট QX জীপ অটো ট্রান্সমিশন, ২৪৭৭ সিসি ৭-আসন, ডিজেল ইঞ্জিন, থাইল্যান্ড অরিজিন)	টি	১	সরকারি ক্রয়	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল (৬৮০৭)		-	-	-	-	-	-	-	৩১/১২/১৯ স্বাক্ষরিত ২০২০
আসবাবপত্র	০১	ফিনিশিং দ্য ইনকমপ্লিট ওয়ার্ক অব বিটিইবি ভবন-২ প্রকল্পের অফিস ফার্নিচার ক্রয়। (বিএফআই ডি সি স্ট্যান্ডার্ড)	থোক		সরকারি ক্রয়	চেয়ারম্যান (হোপ)	নিজস্ব তহবিল (৬৮০০)		-	-	-	-	-	-	-	৩১/১২/১৯ স্বাক্ষরিত ২০২০

০২/৭/১৯

০২/৭/১৯

০২/৭/১৯