

বিটিএমসি'র ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত)

ক্রঃ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কার্যী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ জারী	চুক্তি পত্র স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	কাজ সম্পাদনের মোট সময়
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০১.	বিটিএমসি ভবনের ওয়াল এবং সিলিং রংকরণ কাজ	বর্গ মিটার	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	২.০০	পরিকল্পনার তারিখ		০১-০৯-২৪	০৭-০৯-২৪	০৭-০৯-২৪	১২-০৯-২৪	১৪-০৯-২৪	১৪-০৯-২৪		১৫-১০-২৪
								পরিকল্পনার দিন		০	৭	০	৫	২	০	১৪	৪৪
								প্রকৃত দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
০২	এসি স্থাপন	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১.৪২	পরিকল্পনার তারিখ		০৬.০৮.২৪	১৪.০৮.২৪	১৪.০৮.২৪	২৫.০৮.২৪	২৭.০৮.২৪	২৮.০৮.২৪		২৯-০৮-২৪
								পরিকল্পনার দিন		০	৮	০	১১	২	১	২২ দিন	২৫ দিন
								প্রকৃত দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
০৩.	ফার্মার এক্সটিংগুইশার রিফিল ও সার্ভিসিং	জব	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১.৯২	পরিকল্পনার তারিখ		১৫.০৮.২৪	২০.০৮.২৪	২২.০৮.২৪	২৫.০৮.২৪	২৮.০৮.২৪	২৯.০৮.২৪		১০-৯-২৪
								পরিকল্পনার দিন		০	৫	২	৩	৩	১	১৪ দিন	২৬ দিন
								প্রকৃত দিন		-	-	-	-	-	-	-	-
০৪.	সাইনবোর্ড স্থাপন	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	২.০০	পরিকল্পনার তারিখ		৩১.০৮.২৪	০৮.০৯.২৪	০৮.০৯.২৪	১৫.০৯.২৪	১৮.০৯.২৪	১৮.০৯.২৪		১-১০-২৪
								পরিকল্পনার দিন		০	৮	০	৭	৩	০	১৮ দিন	৩২ দিন
								প্রকৃত দিন		-	-	-	-	-	-	-	-

M. Hossain

[Signature]

[Signature]

০৫.	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	স্বল্প মূল্যে নগদ ক্রয়	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ									
								পরিকল্পনার দিন									
								প্রকৃত দিন									
০৬.	ক্রোকোরিক	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	সরাসরি ক্রয়/অনু রোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১.৫০	পরিকল্পনার তারিখ									
								পরিকল্পনার দিন									
								প্রকৃত দিন									
০৭.	অফিস সরঞ্জামাদি	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি/ উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১০.০০	পরিকল্পনার তারিখ									
								পরিকল্পনার দিন									
								প্রকৃত দিন									
০৮.	মুদ্রা ও কৌশলী সামগ্রী কট-১	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১০.০০	পরিকল্পনার তারিখ									
								পরিকল্পনার দিন									
								প্রকৃত দিন									
০৯.	মুদ্রা ও কৌশলী সামগ্রী কট-১	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ									
								পরিকল্পনার দিন									
								প্রকৃত দিন									
১০.	কম্পিউটার ও সফটওয়্যার	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি/ উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ									
								পরিকল্পনার দিন									
								প্রকৃত দিন									
১১.	গোবাক পরিচ্ছদ	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	২.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	১-১-১৫	৮-১-১৫	১১-১-১৫	১৪-১-১৫	১৫-১-১৫	১১-১-১৫	-	১৬-১-১৫	
								পরিকল্পনার দিন	০	০৮	০৪	০২	০	৫	১৬দিন	২০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	

পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী চাহিদা মোতাবেক বাস্তবায়ন করা হবে।

M.
Baron
০৪.১১.১৫
মোঃ মাহমুদ হাসান
সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশা)
পারসনেল শাখা
বিটিএমসি, ঢাকা

মোঃ কামরুল হাসান
মহাব্যবস্থাপক (মানঃ)
পারসনেল শাখা
বিটিএমসি, ঢাকা-১২১৫।

মোহাম্মদ মাকসুদ রশিদ খান
মুখ্য পরিচালক কর্মকর্তা
(উপসচিব)
কলাশে টেক্সটাইল কিন্ড কলোয়েজ, ঢাকা।