



GOM (personnel)

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন

BANGLADESH TEXTILE MILLS CORPORATION

BTMC Bhaban, 7-9, Kawran Bazar C.A., Dhaka-1216, P.O. Box No.-462, Fax : 880-2-58152680

E-mail : btmcho@yahoo.com, btmcho@gmail.com, Website : btmc.gov.bd.

সূত্র নং- ২৪.০৩.০০০০.১০৫.০২(৩৩).১১৪.২৪-৬১০

তারিখ: ২৯/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়: বিটিএমসি'র ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো (কপি সংযুক্ত)।

উপ-মহাব্যবস্থাপক (কারিঃ)
পারসনেল শাখা
বিটিএমসি, ঢাকা
ও
ফোকাল পয়েন্ট, এনআইএস।

সহকারি প্রোগ্রামার (চুক্তি ভিত্তিক)
পারসনেল শাখা
বিটিএমসি, ঢাকা।

অনুলিপি:

০১. ব্যবস্থাপক (মান:), সাকশা, বিটিএমসি।
০২. উপ-প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), উন্নয়ন বিভাগ, বিটিএমসি।
০৩. সহকারী প্রধান হিসাবরক্ষক, চেয়ারম্যান মহোদয়ের শাখা, বিটিএমসি।
০৪. অফিস কপি

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ জারী	চুক্তি পত্র স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	কাজ সম্পাদনের মোট সময়
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০১.	অফিসার্স টয়লেট মেরামত/ সংস্কার	বর্গ মিটার	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ		০১-০৮-২৪	০৭-০৮-২৪	০৭-০৮-২৪	১২-০৮-২৪	১৪-০৮-২৪	১৪-০৮-২৪		১৫-০৯-২৪
								পরিকল্পনার দিন প্রকৃত দিন		০	৭	০	৫	২	০	১৪	৪৪
										-	-	-	-	-	-	-	-
০২.	সাব-স্টেশন ও বেইজমেন্ট সংস্কার কাজ	বর্গ মিটার	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	৩.৫০	পরিকল্পনার তারিখ		০১-০৯-২৪	০৮-০৯-২৪	০৮-০৯-২৪	১২-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪		১৫-১০-২৪
								পরিকল্পনার দিন প্রকৃত দিন		০	৮	০	৪	৩	০	১৫	৪৫
										-	-	-	-	-	-	-	-
০৩.	এসি স্থাপন	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১.৪২	পরিকল্পনার তারিখ		০৬.০৮.২৪	১৪.০৮.২৪	১৪.০৮.২৪	২৫.০৮.২৪	২৭.০৮.২৪	২৮.০৮.২৪		২৯-০৮-২৪
								পরিকল্পনার দিন প্রকৃত দিন		০	৮	০	১১	২	১	২২ দিন	২৩ দিন
										-	-	-	-	-	-	-	-
০৪.	ফায়ার এক্সটিংগুইসার রিফিল ও সার্ভিসিং	জব	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১.৯২	পরিকল্পনার তারিখ		১৫.০৮.২৪	২০.০৮.২৪	২২.০৮.২৪	২৫.০৮.২৪	২৮.০৮.২৪	২৯.০৮.২৪		১০-৯-২৪
								পরিকল্পনার দিন প্রকৃত দিন		০	৫	২	৩	৩	১	১৪ দিন	২৬ দিন
										-	-	-	-	-	-	-	-
০৫.	সাইনবোর্ড স্থাপন	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	২.০০	পরিকল্পনার তারিখ		৩১.০৮.২৪	০৮.০৯.২৪	০৮.০৯.২৪	১৫.০৯.২৪	১৮.০৯.২৪	১৮.০৯.২৪		১-১০-২৪
								পরিকল্পনার দিন প্রকৃত দিন		০	৮	০	৭	৩	০	১৮ দিন	৩২ দিন

০৬.	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	স্বল্প মূল্যে নগদ ক্রয়	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ	
								পরিকল্পনার দিন	
								প্রকৃত দিন	
০৭.	ক্রোকোরিজ	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	সরাসরি ক্রয়/অনু রোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	
								পরিকল্পনার দিন	
								প্রকৃত দিন	
০৮.	অফিস সরঞ্জামাদি	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি/ উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১০.০০	পরিকল্পনার তারিখ	
								পরিকল্পনার দিন	
								প্রকৃত দিন	
০৯.	মুদ্রন ও স্টেশনারী সামগ্রী লট-১	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান ,বিটিএমসি	নিজস্ব	১০.০০	পরিকল্পনার তারিখ	
								পরিকল্পনার দিন	
								প্রকৃত দিন	
১০.	মুদ্রন ও স্টেশনারী সামগ্রী লট-২	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ	
								পরিকল্পনার দিন	
								প্রকৃত দিন	
১১.	কম্পিউটার ও সফটওয়্যার	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি/ উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ	
								পরিকল্পনার দিন	
								প্রকৃত দিন	
১২.	পোষাক পরিচ্ছদ	পিচ	চাহিদা মোতাবেক	অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি	চেয়ারম্যান বিটিএমসি	নিজস্ব	২.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	১-১-২৫
								পরিকল্পনার দিন	০
								প্রকৃত দিন	-
									৮-১-২৫
									১২-১-২৫
									১৪-১-২৫
									১৪-১-২৫
									১৯-১-২৫
									-
									২৩-১-২৫
									০
									০৮
									০৪
									০২
									০
									৫
									১৯দিন
									-
									-

পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী চাহিদা মোতাবেক বাস্তবায়ন করা হবে।

M.L.
27.07.28
মোঃ মাহমুদ হাসান
সহকারী ব্যবস্থাপক (স্বয়ং)
পারসমেল শাখা
বিটিএমসি, ঢাকা।

মোঃ কামরুল হাসান
উপ-মহাব্যবস্থাপক
পারসমেল শাখা
বিটিএমসি, ঢাকা-১২১৫।

মুখ্য পরিচালন কর্মকর্তা
(উপসচিব)
বাংলাদেশ টেলিটাইল মিলস কর্পোরেশন, ঢাকা।
27/7/28