

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-2025)

For Revenue Budget

Code No-3211102


(Goods)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting  
 Agency : Bangladesh Television  
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV  
 Project/Programme Name & Code : পরিকার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী, ৩২১১১০২

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার পরিকার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	No	-	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	2.50	Planned Dates	-	18.08.24	25.08.24	28.08.24	01.09.24	04.09.24	08.09.24		23.09.24
								Planned Days	-	0	7	3	4	3	4	21	15
								Actual Dates									

  
২৫.০৭.২৪

  
৩.৭.২৪  
মোঃ নাজিম উদ্দিন  
মহাপরিচালক (প্রশাসন)

  
২৫/৭/২৪  
মোঃ সিরাজুল হক হুদা  
উপপরিচালক (প্রশাসন)

  
মোঃ রুহুল আমিন  
পরিচালক (প্রশাসন) সাঃদাঃ

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan for Fiscal Year 2024-2025 for Service

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting

Agency: Bangladesh Television

Procuring Entity Name: Director General, BTV

Budget: Revenue

Code: 3211121 Machinery and Accessories Rent

Package No	Works/Goods/Services	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk. (BDT)	Time Code for Process	Advertise Prequal. (if applicable)	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Total time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Service																	
SR 2	Procurement of Global Cloud Infrastructure Service Rent and Live Streaming Mobile Apps (Android and iOS Version) Upgradation, Integration and Configuration for BTV	Lot	1	PSN	DG, BTV	GoB	18.6	Planned dates		5-Jan-25	21-Jan-25	4-Feb-25	18-Feb-25	20-Feb-25	20-Mar-25		
								Planned days		0	16	14	14	2	28	74	102
								Actual dates									

*K. K. Khan*  
কুলসুমা জান্নাত সিকান্দার  
সিস্টেম এনালিস্ট  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

*S. M. S.*  
২৬/৭/২৪  
শুভায়দুল্লাহ আহম্মদ  
সিস্টেম এনালিস্ট  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

*[Signature]*  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-2025)

FOR Revenue Budget

Code No -- 3253102 &

Security Goods

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Television


Procurement Entity Name & Code : Director General,BTV

Project/Programme Name & Code : Security Goods (3253102)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method and Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in T.K (Lac)	Time Code for process	Not used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	a) Torch light b) Stick (plastic) c) Whistle	No	pcs	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	0.80	Planned Dates	0	31.07.24	07.08.24	11.08.24	14.08.24	18.08.24	21-08-24		05-09-24
								planned Days			07	04	03	04	03	21	15
								Actual Dates									
02.	Plastic Id card Plastic cover, Id card ribbon Yoyo Clip with Btv Monogram	No	pcs	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	0.80	Planned Dates	0	12.08.24	19-08-24	22-08-24	25.08.24	29.08.24	02.09.24		17.09.24
								planned Days			07	03	03	04	04	21	15
								Actual Dates									
03.	Plastic Id card Plastic cover, Id card ribbon Yoyo Clip with Btv Monogram	No	pcs	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	0.50	Planned Dates	0	06.04.25	13-04-25	16-04-25	20-04-25	23-04-25	27-04-25		12-05-25
								planned Days			07	03	04	03	04	21	15
								Actual Dates									
04.	a) Refilling and Maintenance of Fire Extinguisher, b) Hand metal detector 4 pcs c) Emergency Exdt Indicator 12 pcs d) Hand Mike - 02 pcs e) Weight Machine 01 pc f) Sand bucket with Stand 13 pcs	No	kgs	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	1.40	Planned Dates	0	20-04-25	27-04-25	30-04-25	04-05-25	07-05-25	11.05.25		26.5.25
								planned Days			07	03	04	03	04	21	15
								Actual Dates									

  
তাহমিনা সুলতানা  
উপসচিব (প্রশাসন)

  
মোঃ রহুল আমিন  
পরিচালক (প্রশাসন) সাঃদাঃ

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-2025)

For Revenue Budget

Code No-3255101

(Goods)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting  
 Agency : Bangladesh Television  
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV  
 Project/Programme Name & Code : কম্পিউটার সামগ্রী, ৩২৫৫১০১

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন মডেলের কার্টিজ/টোনার প্রদান	Lot	01	Open Tender (e-GP)	DG BTV	GOB Revenue	15.00	Planned Dates	-	05.09.24	19.09.24	03.10.24	10.10.24	17.10.24	14.11.24		29.12.24
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	45
								Actual Dates									

  
২৬.০৭.২৪

  
মোঃ নাজিম উদ্দিন  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

  
মোঃ সিরাজুল হক হুদা  
উপপরিচালক (প্রশাসন)

  
মোঃ রুহুল আমিন  
পরিচালক (প্রশাসন) সাঃদাঃ

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

## ANNUAL PROCURMENT PLAN (2024-2025)

For Revenue Budget

Code No-3255105

(Goods)

Budget: GOB (Revenue)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting  
 Agency : Bangladesh Television  
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV  
 Project/Programme Name & Code : অন্যান্য মনিহারি, ৩২৫৫১০৫

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার অন্যান্য মনিহারি মালামাল ক্রয়	No	-	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	3.00	Planned Dates	-	02.02.25	09.02.25	12.02.25	16.02.25	19.02.25	23.02.25		10.03.25
								Planned Days		0	7	3	4	3	4	21	15
								Actual Dates									

২২/০৫/২৪

২০/৫/২৪  
 মোঃ নাজিম উদ্দিন  
 পরিচালক (প্রশাসন)

২০/৫/২৪  
 মোঃ সিরাতুল হক মুন্সেরা  
 পরিচালক (প্রশাসন)

২০/৫/২৪  
 মোঃ রুহুল আমিন  
 পরিচালক (প্রশাসন) সাঃদাঃ


ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-2025)**  
**For Revenue Budget**  
**Code No-3256103**  
**(Goods)**

Budget: GOB (Revenue)


Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting  
 Agency : Bangladesh Television  
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV  
 Project/Programme Name & Code : ব্যবহার্য সামগ্রী, ৩২৫৬১০৩

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertisc Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয়	No	-	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	2.50	Planned Dates	-	28.07.24	04.08.24	07.08.24	11.08.24	14.08.24	18.08.24		02.09.24
								Planned Days	-	0	7	3	4	3	4	21	15
								Actual Dates									

  
১৪.০৭.২৪

  
মোঃ নাজিম উদ্দিন  
মহাপরিচালক (প্রশাসন)

  
১৪/৭/২৪  
মোঃ সিরাজুল হক মুন্সারী  
উপপরিচালক (প্রশাসন)

  
১৪/৭/২৪  
মোঃ রুহুল আমিন  
পরিচালক (প্রশাসন) সাঃদাঃ

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

**ANNUAL PROCURMENT PLAN (2024-2025)**  
**For Revenue Budget**  
**Code No-3256106**  
**(পোষাক)**

**Budget: GOB (Revenue)**

**Ministry/Division** : Ministry of Information and Broadcasting  
**Agency** : Bangladesh Television  
**Procurement Entity Name & Code** : Director General, BTV  
**Project/Programme Name & Code** : পোষাক ক্রয় ৩২৫৬১০৬

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.(Lac)	Time Code for process	Not used in goods	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
০১.	প্রাপ্যতার ভিত্তিতে পোষাক ক্রয়	No	-	RFQ	DG BTV	GOB Revenue	2.50	Planned Dates	-	10.10.24	17.10.24	20.10.24	23.10.24	27.10..24	30.10.24		14.11.24
								Planned Days		0	7	3	3	4	3	20	15
								Actual Dates									

৩৫.০৭.২৪

নস  
৩৫.৭.২৪  
মোঃ নাজিম উদ্দিন  
মহাপরিচালক (প্রশাসন)

৩৫/৭/২৪  
মোঃ সিরাজুল হক ফুজাদ  
উপপরিচালক (প্রশাসন)

৩৫/৭/২৪  
মোঃ রফিক আমিন  
পরিচালক (প্রশাসন) সাঃদাঃ

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)

Ministry/Division : Ministry of Information and Broadcasting  
 Agency : Bangladesh Television  
 Procurement Entity Name & Code : Director General, BTV

Budget: GOB (Revenue)  
 Code : 4112101

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK. (Lac)	Time for process	Not Used in GOB-DS	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR 1	Supply of Microbuses and related service for Bangladesh Television	No	3	DPM	Ministry of Information and Broadcasting	GOB	156	Planned Dates	-	14.08.2024	28.08.2024	25.09.2024	09.10.2024	16.10.2024	13.11.2024		13.04.2025
								Planned Days		-	14 Days	28 Days	14 Days	7 Days	28 Days	91	90
								Actual Dates									
GR 2	Supply of Motorcycle for Bangladesh Television	No	1	DPM	Ministry of Information and Broadcasting	GOB	1.40	Planned Dates	-	14.08.2024	28.08.2024	25.09.2024	09.10.2024	16.10.2024	13.11.2024		13.04.2025
								Planned Days		-	14 Days	28 Days	14 Days	7 Days	28 Days	91	90
								Actual Dates									
	Total Value of Goods Procurement		3				157.40	-	-	-	-	-	-	-	-		

\* The Procurement plan of all vehicles will be executed after the approval of Finance Division, Ministry of Finance.

*[Signature]*  
 20/06/2024  
 আফরোজ  
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 প্রধান কার্যালয়

*[Signature]*  
 মোঃ সিরাজুল হক  
 উপপরিচালক (প্রশাসন)

*[Signature]*  
 24/07/2024  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan for Fiscal Year 2024-2025 for Goods

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting

Agency: Bangladesh Television

Procuring Entity Name: Director General, BTV


Budget: Revenue

Code: 4112201 Information and Communication Technology Accessories

Package No	Works/Goods/Services	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk. (BDT)	Time Code for Process	Advertise Proqual. (if applicable)	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Total time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GOODS																	
GD1	Procurement of Wifi Controller with Networking Equipment for BTV	Lot	1	OTM(NCT)	DG, BTV	GoB	7	Planned dates		8-Sep-24	24-Sep-24	11-Oct-24	25-Oct-24	27-Oct-24	24-Nov-24		23-Feb-25
								Planned days		0	16	17	14	2	28	77	91
								Actual dates									

  
২৩.০৭.২০২৪

মোঃ ইফতিয়ার আলম  
রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
২১/৭/২৪

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan for Fiscal Year 2024-2025 for Goods

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting


Agency: Bangladesh Television


Procuring Entity Name: Director General, BTV

Budget: Revenue

Code: 4112202 Computer and Related Accessories

Package No	Works/Goods/Services	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk. (BDT)	Time Code for Process	Advertise Prequal. (if applicable)	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Total time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GOODS																	
GD2	Procurement of Computer and Related Accessories for BTV	Lot	1	OTM(NCT)	DG, BTV	GoB	3	Planned dates		19-Sep-24	7-Oct-24	23-Oct-24	11-Nov-24	12-Nov-24	10-Dec-24		
								Planned days		0	18	16	19	1	28	82	90
								Actual dates									

  
 ২৩.০৭.২০২৪  
 মোঃ ইফতিয়ার আলম  
 রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
 ২৩/৭/২৪  
 আব্দুল্লাহ আল-মুহাম্মদ  
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan for Fiscal Year 2024-2025 for Goods

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting


Agency: Bangladesh Television


Procuring Entity Name: Director General, BTV

Budget: Revenue

Code: 4112316 Other Equipment and Machinery

Package No	Works/Goods/Services	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk. (BDT)	Time Code for Process	Advertise Frequl. (if applicable)	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Total time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GOODS																	
GD3	Procurement of Live Streaming Equipment for BTV Mobile Apps	Lot	1	OTM(NCT)	DG, BTV	GoB	0.70	Planned dates		25-Aug-24	10-Sep-24	24-Sep-24	8-Oct-24	10-Oct-24	7-Nov-24		5-Feb-25
								Planned days		0	16	14	14	2	28	74	90
								Actual dates									

  
24.09.2024  
মোঃ ইফতিয়ার আলম  
রক্ষাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
24/9/24  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan for Fiscal Year 2024-2025 for Goods

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting


Agency: Bangladesh Television

Procuring Entity Name: Director General, BTV

Budget: Revenue

Code: 4113301 Computer Software

Package No	Works/Goods/Services	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk. (BDT)	Time Code for Process	Not use in Goods	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Total time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GOODS																	
GD 4	Procurement of Internet Security Antivirus Software for BTV	Lot	1	RFQ	DG, BTV	GoB	0.10	Planned dates		1-Oct-24	8-Oct-24	11-Oct-24	16-Oct-24	19-Oct-24	25-Oct-24		1-Nov-24
								Planned days		0	7	3	5	3	6	24	7
								Actual dates									

  
 ১৩.০৭.২০১৪  
 মোঃ ইফতিয়ার আলম  
 রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
 ১৩/৭/১৪  
 ড. জাহাঙ্গীর আলম  
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan for Fiscal Year 2024-2025 for Service

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting

Agency: Bangladesh Television

Procuring Entity Name: Director General, BTv

Budget: Revenue

Code: 4113301 Computer Software

Package No	Works/Goods/Services	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk. (BDT)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Service</b>																		
SR1	Development and Upgradation of Existing Software for BTv	Lot	1	QCBS (NCT)	DG, BTv	GoB	5.40	Planned dates	15-Sep-24	21-Oct-24	8-Oct-24	16-Oct-24	28-Oct-24	4-Nov-24	11-Nov-24	25-Nov-24		18-Mar-25
								Planned days	0	36	29	8	12	7	7	14	113	91
								Actual dates										

*H Sikder*  
26.09.24  
কুমসুমা জান্নাত সিরকার  
সিস্টেম এনালিস্ট  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

*S. Md. M.*  
25/9/24  
ওবায়দুল্লাহ আহম্মদ  
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

*[Signature]*  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO : 3211102

(পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী)

- (a) FINANCIAL YEAR : 2024-2025  
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2025  
 (c) MINISTRY : MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
 (d) DIVISION : BANGLADESH TELEVISION, DHAKA CENTER  
 (e) HEAD OF PROCURING ENTITY : DIRECTOR GENERAL  
 (f) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER  
 (g) GOB -16.00 (LAKH)

SL No.	Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Building Clean Cleanliness goods for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	13.00	Planned Dates	23.07.24	06.08.24	13.08.24	20.08.24	27.08.24	24.09.24	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

  
 ০১.০৭.২৪  
 মোঃ হারুন আলী  
 ক্রম কর্মকর্তা  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 ০১.০৭.২৪  
 শিবানী বিশ্বাস  
 সহকারী পরিচালক (ক্রম)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 মোঃ আব্দুর রাজ্জাক  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 ০১.০৭.২৪  
 মোছাঃ মাহফুজা আক্তার  
 জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসনিক)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র।

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

## Annual Procurement Plan


Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting  
 Agency: Bangladesh Television  
 Procuring Entity Name: GM, Dhaka Station

Budget: Revenue

Code: 3211117 Internet/Fax/Telex

Package No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Million	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
✓ WR 1	Procurement of customized Internet Bandwidth for BTV Dhaka Station.	Mbps	256	OTM (NCT) PSN	GM,DTV	GOB	1.0	Planned Dates	-	31.07.24	18.08.24	25.08.24	27.08.24	28.08.2024	25.09.24	-	30.09.24
								Planned Dates	-	-	17	7	2	1	28	55	05
								Actual Dates									

  
 ০৯.০৭.২৪  
 এস.এম. শামস ইলাহী  
 প্রোগ্রামার  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
 ০৮/১১/২৪  
 মোহঃ মাহফুজ আলম  
 জেনারেল ম্যানেজার (সিটি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র।

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

## Annual Procurement Plan

Ministry/Division: Ministry of Information and Broadcasting  
 Agency: Bangladesh Television  
 Procuring Entity Name: GM, Dhaka Station

Budget: Revenue

Code: 3211121 Machines and Equipment Rental

Package No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost In Million	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
✓ WR 1	Procurement of customized Cloud Service for BTB Dhaka Station.	Job	01	OTM (NCT) PSN	GM,DTV	GOB	0.46	Planned Dates	-	31.07.24	18.08.24	25.08.24	27.08.24	28.08.2024	25.09.24	-	30.09.24
								Planned Dates	-	-	17	7	2	1	28	55	05
								Actual Dates									

  
 ০৪.০৭.২৪  
 স. এম. শামস ইলাহী  
 প্রোগ্রামার  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
 ০৪.০৭.২৪  
 মোহাম্মদ মাহফুজ আলম  
 জেনারেল ম্যানেজার (সেলিউ মার্কেটিং)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র।

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

(a) Financial Year: 2024-2025  
 (b) Reporting Period: 30.06.25

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET BTV  
 DHAKA CENTRE.  
 CODE NO: 3253-102**


জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক সামগ্রী সরবরাহ (নিরাপত্তা সামগ্রী)

Taka: 10.00 Lakh

Sl No	Package No	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method of type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	G-1	"Procurement of IP Based CC Camera, Swing System Gate and other Related Equipment" for BTV Dhaka Centre on Turn-Key basis	Lot	01	e-GP (NCT) OTM	GM	GOB	07.00	Planned Dates	20 August, 2024	03 September 2024	10 September 2024	17 September 2024	24 September, 2024	22 October 2024		
									Planned Dates	0	14	7	7	7	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	G-2	"Procurement of 328 Pcs Fire Extingisher Refilling" for BTV Dhaka Centre	Lot	01	OTM (NCT)	GM	GOB	03.00	Planned Dates	02 April, 2025	16 April, 2025	23 April, 2025	30 April, 2025	07 May 2025	04 June, 2025		
									Planned Dates	0	14	7	7	7	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

  
 নিরাপত্তা অফিসার  
 মোঃ নূরুল ইসলাম  
 নিরাপত্তা অফিসার  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 উপ-পরিচালক  
 মোঃ আব্দুর রাজ্জাক  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।


  
 জেনারেল ম্যানেজার  
 মোহাঃ মাহফুজা আক্তার  
 জেনারেল ম্যানেজার (পলি মারিট)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র।

  
 মহাপরিচালক  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION**  
**CODE NO : 3255101**  
**কম্পিউটার সামগ্রী**


- (a) FINANCIAL YEAR : 2024-2025  
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2025  
 (c) MINISTRY : MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
 (d) DIVISION : BANGLADESH TELEVISION, DHAKA CENTER  
 (e) HEAD OF PROCURING ENTITY : DIRECTOR GENERAL  
 (f) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER  
 (g) GOB -18.00 (LAKH)

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lech)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Computers Content Cartridge & Tonner for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	16.00	Planned Dates	31.07.24	14.08.23	21.08.24	28.08.24	04.09.24	02.10.24	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

  
 ০২.০৭.২৪  
 মোঃ ফারুক আলী  
 জন্ম কর্মকর্তা  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 ০২.০৭.২৪  
 শিবানী বিশ্বাস  
 সহকারী পরিচালক (জন্ম)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 মোঃ আব্দুর রাজ্জাক  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 ০২/০৭/২৪  
 মোছাঃ মাহফুজা আক্তার  
 জেনারেল ম্যানেজার (সিটি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র।

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION


CODE NO : 3255101

কম্পিউটার সামগ্রী

- (a) Financial Year : 2024-2025  
(b) Reporting Period : 30.06.2025

- (c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting.  
(d) Head of Procuring Entity : General Manager

Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	GR-1	Procurement of Computer Content, Cartridge & Tonner For BTV Dhaka Station.	Nos	-	OTM (NCT) e-GP	GM	GOB	9.00	Planned Dates	07.08.24	21.08.24	28.08.24	04.09.24	11.09.24	09.10.24	-	
									Planned Dates	0	14	07	07	07	28	63	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

  
04/07/2024

মুহাম্মদ খোরশেদ আলম  
নির্বাহী প্রকৌশলক (সার্ভিস)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
02/09/28

মুন্সী মোঃ ফরিদুল আমিন  
স্বাধীন বাতী সম্পাদক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

2024/07/28  
জেনারেল ম্যানেজার


মোছাঃ সাহুজা আক্তার  
সিনিয়র ম্যানেজার (সার্ভিস)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র।

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION**  
**CODE NO : 3255102**  
**(মুদ্রণ ও বাধাই)**


- (a) FINANCIAL YEAR : 2024-2025  
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2025  
 (c) MINISTRY : MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
 (d) DIVISION : BANGLADESH TELEVISION, DHAKA CENTER  
 (e) HEAD OF PROCURING ENTITY : DIRECTOR GENERAL  
 (f) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER  
 (g) GOB -7.00 (LAKH)

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Printing & Binding for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	3.00	Planned Dates	06.11.24	20.11.24	27.11.24	04.12.24	11.12.24	08.01.25	-	-
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
02	GR-2		Lot	01	RFQ			3.00	Planned Dates	10.11.24	17.11.24	17.11.24	20.11.24	25.11.24	01.12.24	-	-
									Planned Days	0	07	00	03	05	06	21	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

  
 ০১.০৭.২৪  
 মোঃ মাসুদ আলম  
 জরুরি কর্মকর্তা  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 ০১.০৭.২৪  
 শিবাসী বিশ্বাস  
 সহকারী পরিচালক (জরুরি)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 মোঃ আব্দুর রাজ্জাক  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 ০১.০৭.২৪  
 মোহাঃ মাহফুজ আলম  
 জেনারেল ম্যানেজার (সেভি মার্কেট)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র।

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন


## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION


CODE NO : 3255105

অন্যান্য মনিহারি


- (a) FINANCIAL YEAR : 2024-2025  
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2025  
 (c) MINISTRY : MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
 (d) DIVISION : BANGLADESH TELEVISION, DHAKA CENTER  
 (e) HEAD OF PROCURING ENTITY : DIRECTOR GENERAL  
 (f) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER  
 (g) GOB -26.00 (LAKH)

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Offset Paper for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	21.00	Planned Dates	04.08.24	18.08.24	25.08.24	02.09.24	09.09.24	07.10.24	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

  
 02.09.24  
 মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 02.09.24  
 শিবানী বিশ্বাস  
 সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 মোঃ আব্দুর রাজ্জাক  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 2/9/24  
 মোহাঃ মাহফুজা আক্তার  
 জেনারেল ম্যানেজার (সিটি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র।

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET  
CODE NO:3256102

স্বাস্থ্যসংক্রমিক

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period:30.06.2025

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB-8.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Procurement of 04 types of Water Treatment chemicals for Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	8.00	Planned Dates	06.08.24	20.08.24	03.09.24	10.09.24	17.09.24	15.10.24		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

*আবদুল হক*  
02/09/24  
মোঃ আবদুল হক ইসলাম  
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-২)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

*আবদুল হক*  
02/09/24  
আবদুল হক আল হাদী  
সফট প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা

*আবদুল হক*  
02/09/24  
মোঃ আবদুল হক হাসান  
কন্ট্রোলার/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা


*আবদুল হক*  
21/9/24  
মোঃ মাহমুজা আক্তার  
জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

*আবদুল হক*  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION**  
**CODE NO : 3256103**  
**ব্যবহার্য সামগ্রী**

- (a) FINANCIAL YEAR : 2024-2025  
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2025  
 (c) MINISTRY : MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
 (d) DIVISION : BANGLADESH TELEVISION, DHAKA CENTER  
 (e) HEAD OF PROCURING ENTITY : DIRECTOR GENERAL  
 (f) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER  
 (g) GOB -12.00 (LAKH)

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Cosmetics Content for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	08.00	Planned Dates	08.09.24	22.09.24	29.09.24	06.10.24	14.10.24	11.11.24	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

  
 ০১.০৭.১৪  
 মোঃ হারুন আলী  
 জরুরি কর্মকর্তা  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 ০১.০৭.১৪  
 শিবানী বিশ্বাস  
 সহকারী পরিচালক (ক্রম)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 মোঃ আব্দুর রাজ্জাক  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 ০১.০৭.১৪  
 মোছাঃ মাহফুজা আক্তার  
 জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র।

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:3256105

কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period:30.06.2025

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting


(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(c) GOB-130.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Procurement of Spare Parts and equipments for Broadcasting System of Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	45.00	Planned Dates	27.08.24	10.09.24	24.09.24	01.10.24	08.10.24	05.11.24		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
GR-2	Procurement of Spare parts and aligned equipments for Studios of Dhaka station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	35.00	Planned Dates	09.09.24	23.09.24	07.10.24	14.10.24	21.10.24	18.11.24		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
GR-3	Procurement of Spare parts and related accessories for Central AC Plant for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	15.00	Planned Dates	27.08.24	10.09.24	24.09.24	01.10.24	08.10.24	05.11.24		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
GR-4	Procurement of studio lights, Flood light, lighting accessories etc. for Dhaka station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	15.00	Planned Dates	06.08.24	20.08.24	03.09.24	10.09.24	17.09.24	15.10.24		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
GR-5	Procurement of Camera Memory Cards, Portable Hard drive, Hard Drive for NAS, SSD cards and Data Storage Equipments for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	12.00	Planned Dates	20.08.24	03.09.24	17.09.24	24.09.24	01.10.24	29.10.24		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

  
 মোঃ মাসুদুল হাquee ইসলাম  
 টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-২)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
 আবদুল্লাহ আল হাদী  
 ০২/০৭/২৪  
 রক্ষণ প্রকৌশলী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা

  
 ০২/০৭/২৪  
 মোঃ আরিফুল হাসান  
 কন্ট্রোলার/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা

  
 মোছাঃ মাহফুজা আক্তার  
 জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION**  
**CODE NO : 3256106**  
**(পোশাক)**

- (a) FINANCIAL YEAR : 2024-2025  
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2025  
 (c) MINISTRY : MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
 (d) DIVISION : BANGLADESH TELEVISION, DHAKA CENTER  
 (e) HEAD OF PROCURING ENTITY : DIRECTOR GENERAL  
 (f) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER  
 (g) GOB -20.00 (LAKH)

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Leverage for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	20.00	Planned Dates	19.08.24	02.09.24	09.09.24	17.09.24	24.09.24	22.10.24	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

  
 ০২.০৭.২৪  
 মোঃ হারুন আলী  
 জর কন্ট্রোল  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 ০২.০৭.২৪  
 শিবানী বিশ্বাস  
 সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 মোঃ আব্দুর রাজ্জাক  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 মোছাঃ মাহবুজা আক্তার  
 জেনারেল ম্যানেজার (চুক্তি দাখিল)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র।

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

a) Financial Year : 2024-2025

(b) Reporting period : 30-06-2025

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO: 3257301

অনুষ্ঠান/ উৎসবদি


(c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of procuring Entity : D.G, BTV

Tk 204.00 Lac

Sl.No	Package no	Description of procurement package	Unit	Quantity	Procurement method & Type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
✓ 01.	GR-1	নিউজ স্টুডিও এর আধুনিকায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার মালামাল ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	10.00	Planned Dates	21 jul.24	04Aug.24	18Aug.24	25 Aug.24	01 Sep.24	29 Sep.24		14 Oct.24
									Planned days	0	14	14	7	7	28	70	15
									Actual Dates.								
✓ 02.	GR-2	বিভিন্ন পুরুষের প্রাইভেট ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	15.00	Planned Dates	25 jul.24	08 Aug.24	22 Aug.24	29 Aug.24	05 Sep.24	03 Oct.24		18 Oct.24
									Planned days	0	14	14	7	7	28	70	15
									Actual Dates.								
✓ 03.	GR-3	বিভিন্ন প্রকার কাঠ ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	11.00	Planned Dates	31 jul.24	14Aug.24	28 Aug.24	04 Sep.24	11Sep.24	09 Oct.24		24 Oct.24
									Planned days	0	14	14	7	7	28	70	15
									Actual Dates.								
✓ 04.	GR-4	বিভিন্ন প্রকার পেইন্টিং সামগ্রী ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	12.00	Planned Dates	11Aug.24	25Aug.24	08 Sep.24	15Sep.24	22 Sep.24	20 Oct.24		04 Nov.24
									Planned days	0	14	14	7	7	28	70	15
									Actual Dates.								
✓ 05.	GR-5	বিভিন্ন প্রকার মঞ্চ সামগ্রী ও পোশাক সামগ্রী ক্রয়			OTM (NCT) e-GP	G.M, BTV	GOB	10.00	Planned Dates	20Aug.24	03 Sep.24	17Sep.24	24Apr.24	01Oct.24	29 Oct.24		13 Nov.24
									Planned days	0	14	14	7	7	28	70	15
									Actual Dates.								

চলমান পাতা-২/

  
২৫/৬/২৪

আফসানা আক্তার  
শিল্প নির্দেশক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
সংস্করণ শাখা বাংলাদেশ সরকার

  
২৫/৬/২৪

(মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান)  
নিয়ন্ত্রক/মুখ্য শিল্প নির্দেশক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
২৫/৬/২৪

মোহাম্মদ সেলিম  
নিয়ন্ত্রক ডিজাইন  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
২৫/৬/২৪  
মোহাম্মদ মাসুদুর আক্তার  
জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র।

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

27-25

(a) Financial Year : 2024-2025

(b) Reporting period : 30-06-2025

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET  
CODE NO: 3257301

অনুষ্ঠান/ উৎসব/দি

(c) Ministry : Ministry of Information & Broadcasting  
(d) Head of procuring Entity : D.G, BTV

Tk. 204.00 Lac

Sl.No	Pack age no	Description of procurement package	Quantity	Procurement method & Type (ICT/NCT)	Contract approving authority	Source of funds	Estd cost in Tk (lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
✓ 06.	GR-6	বিটিভির ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন মঞ্চ সামগ্রী ক্রয় ও ভাড়া		OTM (NCT) e-GP	G.M. BTV	GOB	36.00	Planned Dates	12 Sep. 24	29 Sep. 24	14 Oct. 24	21 Oct. 24	28 Oct. 24	25 Nov. 24		10 Dec. 24	
								Planned days	0	14	15	7	7	28	71	15	
								Actual Dates.									
✓ 07.	GR-7	ঈদুল ফিতর ২০২৫ এর বিভিন্ন বিশেষ অনুষ্ঠানের বক সামগ্রী ক্রয়		RFQ	G.M. BTV	GOB	3.00	Planned Dates	10 Feb.25	17 Feb.25	23Feb.25	25 Feb.25	02 Mar.25	06 Mar.25		20 Mar.25	
								Planned days	0	7	6	2	5	4	24	14	
								Actual Dates.									
✓ 08	GR-	ঈদুল আজহা ২০২৫ এর বিভিন্ন বিশেষ অনুষ্ঠানের বক সামগ্রী ক্রয়		RFQ	G.M. BTV	GOB	3.00	Planned Dates	20Apr.25	27Apr.25	01May.25	04May.25	08 May.25	13 May.25		28 May.25	
								Planned days	0	7	4	3	4	5	23	15	
								Actual Dates.									

*Ahsana*  
20/10/28

আফসানা আক্তার  
সিএম নির্দেশক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

*M. Masudur Rahman*  
20/10/28

(মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান)  
নিয়ন্ত্রক/মুখ্য শিল্প নির্দেশক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

*M. Masudur Rahman*

মোহাম্মদ সেলিম  
নিয়ন্ত্রক ডিজাইন  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

*M. Masudur Rahman*

মোছাঃ মাহফুজা আক্তার  
জেনারেল ম্যানেজার (সেভি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র।

*M. Masudur Rahman*

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET  
CODE NO:3258105

অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period:30.06.2025

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(e) GOB-23.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
WR-1	Chiller repairing, chiller de-scaling, chilled/ condenser water pump repairing and AHU/FCU Maintenance work of Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	15.00	Planned Dates	20.08.24	03.09.24	17.09.24	24.09.24	01.10.24	29.10.24		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

মোঃ শাহাবুজ্জামান  
মোঃ ১০/১১/২৪  
টেলিভিশন একোশলী (গেড-২)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

আলমদী  
০২/১০/২৪  
আবদুল্লাহ আল হাদী  
সফল একোশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা

১৪  
০২/০৭/২৪  
মোঃ আরিফুল হাসান  
কন্ট্রোলার/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা

১৪  
১১/২৪  
মোহাঃ মাহফুজা আক্তার  
জেনারেল ম্যানেজার (সেভি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

১৪  
১১/২৪  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION

CODE NO: 3258140

(মটরযান রক্ষণাবেক্ষণ)


(a) Financial Year : 2024-2025  
(b) Reporting Period : 30.06.2025

(c) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting  
(d) Head of Procuring Entity : General Manager


Sl No	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01.	GR-1	Procurement of different types of vehicle tyre & battery for BTV Dhaka Station.	No.		NCT (OTM) e-GP	GM	GOB	10.00	Planned Dates	01. 09.2024	17. 09.2024	24. 09.2024	01.10.2024	08.10.2024	05.11.2024			
Planned Dates	0								16	07	07	07	28	65				
Actual Dates	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

  
০৪.০৭.২৪  
মোছাঃ আরফিনা বেগম  
সহকারী পরিচালক (মানবসম্পদ)  
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
মোঃ আব্দুর রহমান  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
মোছাঃ মহিউজ্জামান আলম  
জেনারেল ম্যানেজার (চ.দা.)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র।

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন



ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4112201

ভর্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period:30.06.2025

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting


(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.


(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB-25.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Procurement of NAS Server, Network Switch & other IT related Equipments for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	23.00	Planned Dates	09.09.24	23.09.24	07.10.24	14.10.24	21.10.24	18.11.24		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

  
07/09/24  
মোঃ মুশফিকুল ইসলাম  
টেলিভিশন এক্সিকিউটিভ (গ্রেড-২)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
07/09/24  
আবদুল্লাহ আল হাদী  
সহকারী এক্সিকিউটিভ  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা

  
07/09/24  
মোঃ আফিজুল হক  
কন্ট্রোলার/হিসাবরক্ষণ ম্যানেজার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা


  
07/09/24  
মোছাঃ মাহফুজা আক্তার  
জেনারেল ম্যানেজার (সিনিয়র)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION**  
**CODE NO : 4112202**  
**কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক**

- (a) FINANCIAL YEAR : 2024-2025  
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2025  
 (c) MINISTRY : MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
 (d) DIVISION : BANGLADESH TELEVISION, DHAKA CENTER  
 (e) HEAD OF PROCURING ENTITY : DIRECTOR GENERAL  
 (f) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER  
 (g) GOB -30.00 (LAKH)

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Computer & Accessories for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	28.50	Planned Dates	06.10.24	20.10.24	27.10.24	03.11.24	10.11.24	08.12.24	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

  
 ০১.০৭.২৪  
 মোঃ ফারুক আলী  
 সিনিয়র কর্মকর্তা  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 ০১.০৭.২৪  
 শিবানী বিশ্বাস  
 সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 মোঃ আব্দুর রাজ্জাক  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 মোহাঃ মাহফুজা আক্তার  
 জেনারেল ম্যানেজার (লেন্ডি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র।

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET  
CODE NO:4112203

বেতার সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period:30.06.2025

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting


(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.


(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB-5.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Procurement of Television set for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	5.00	Planned Dates	09.09.24	23.09.24	07.10.24	14.10.24	21.10.24	18.11.24		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

  
02/09/24  
মোঃ আশরাফুল ইসলাম  
টেলিভিশন প্রকৌশলী (খেড-২)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
02/09/24  
আবদুল আল হাদী  
রক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা

  
02/09/24  
মোঃ আরিফুল হাসান  
কন্ট্রোলার/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা

  
2/9/24  
মোছাঃ মাহফুজা আক্তার  
জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4112302

ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period:30.06.2025

(c) Ministry: Ministry of Information &amp; Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.


(e) Head of Procuring Entity: Director General.


(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB-20.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Procurement of Back pack system for News Coverage.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	20.00	Planned Dates	06.08.24	20.08.24	03.09.24	10.09.24	17.09.24	15.10.24		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

  
০৫/০৯/২০২৪  
মোঃ জাহিদুল ইসলাম  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
০৫/০৯/২৪  
মুন্সী মোঃ ফারুক খান  
মুখ্য বাতী সম্পাদক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
০৫/০৯/২৪  
মোঃ মাহবুবুল আলম  
জেনারেল ম্যানেজার (চুক্তি দাখিল)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র।

  
ড. মোঃ জাহিদুল আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4112303

বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period:30.06.2025

(c) Ministry: Ministry of Information &amp; Broadcasting


(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.


(f) Procuring Entity: General Manager.

(c) GOB-13.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Procurement of different types of electric cable, electric bulb with adapter & other electric equipments for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	8.00	Planned Dates	20.08.24	03.09.24	17.09.24	24.09.24	01.10.24	29.10.24		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

  
02/09/24


মোঃ মুশফিকুল ইসলাম  
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-২)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
02/09/24

আবদুল্লাহ আল হাদী  
সফটওয়্যার প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা

  
02/09/24

মোঃ আরিফুর রহমান  
কন্ট্রোলার/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা

  
02/09/24

মোহাঃ মাহফুজ আলম  
জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4112304

প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period:30.06.2025

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB-20.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
✓ GR-1	Procurement of IRD, Frame Synchronizer & Other Engineering Equipments for Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	20.00	Planned Dates	09.09.24	23.09.24	07.10.24	14.10.24	21.10.24	18.11.24		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120

*Mushfikul*  
06/09/24  
মোঃ মুশফিকুল ইসলাম  
টেলিভিশন প্রকৌশলী (ঘেড-২)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকা।

*আবদুল*  
06/09/24  
আবদুল্লাহ আল হাদী  
মুখ্য প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা

*AR*  
মোঃ আরিফুল হাসান  
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

*AR*  
06/09/24  
মোঃ আরিফুল হাসান  
নিয়ন্ত্রক (প্রকৌশল)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।


*AR*  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION  
CODE NO : 4112314**

**(আসবাবপত্র)**

- (a) FINANCIAL YEAR : 2024-2025  
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2025  
 (c) MINISTRY : MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
 (d) DIVISION : BANGLADESH TELEVISION, DHAKA CENTER  
 (e) HEAD OF PROCURING ENTITY : DIRECTOR GENERAL  
 (f) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER  
 (g) GOB -10.00 (LAKH)

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Furniture for BTV Dhaka Station.	Lot	01	DPM National	GM	Gov. Revenue	7.00	Planned Dates	10.11.24	01.12.24	15.12.24	22.12.24	29.12.24	26.01.25	-	
									Planned Days	0	21	14	07	07	28	77	
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

  
 ০১.০৭.২৪  
 মোঃ হোসেন আলী  
 জরুরি কর্মকর্তা  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 ০১.০৭.২৪  
 শিবানী বিশ্বাস  
 সহকারী পরিচালক (ক্রয়)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 মোঃ আব্দুর রাজ্জাক  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রামপুরা, ঢাকা।

  
 মোছাঃ মাহফুজা আক্তার  
 জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র।

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET FOR BTV DHAKA STATION


CODE NO : 4112316

অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদী

- (a) FINANCIAL YEAR : 2024-2025  
 (b) REPORTING PERIOD : 30.06.2025  
 (c) MINISTRY : MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
 (d) DIVISION : BANGLADESH TELEVISION, DHAKA CENTER  
 (e) HEAD OF PROCURING ENTITY : DIRECTOR GENERAL  
 (f) PROCURING ENTITY : GENERAL MANAGER  
 (g) GOB -10.00 (LAKH)

SL No.	Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd cost in Taka (Lakh)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	GR-1	Procurement of Musical Instruments for BTV Dhaka Station.	Lot	01	OTM (NCT) e-GP	GM	Gov. Revenue	8.00	Planned Dates	15.10.24	29.10.24	05.11.24	12.11.24	19.11.24	17.12.24	-	
									Planned Days	0	14	07	07	07	28	63	120
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

  
 ০১.০৭.২৪  
 মোঃ হারুন আলী  
 জন কর্মকর্তা  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রায়পুরা, ঢাকা।

  
 ০১.০৭.২৪  
 শিবানী বিশ্বাস  
 সহকারী পরিচালক (ক্র-৫)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রায়পুরা, ঢাকা।

  
 মোঃ আব্দুর রাজ্জাক  
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 রায়পুরা, ঢাকা।

  
 ০১/৭/২৪  
 মোছাঃ মাহফুজা আক্তার  
 জেনারেল ম্যানেজার (সিভি দায়িত্ব)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 ঢাকা কেন্দ্র।

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE NO:4113301

কম্পিউটার সফটওয়্যার

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period:30.06.2025

(c) Ministry: Ministry of Information &amp; Broadcasting

(d) Division: Bangladesh Television, Dhaka Center.

(e) Head of Procuring Entity: Director General.

(f) Procuring Entity: General Manager.

(g) GOB-15.00 (Lakh)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type (NCT)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Tk (Lac)	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Compilation of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
GR-1	Procurement of Computer Antivirus, Editing Software, Zoom & RTMP renew/licensing for MCR & Social Media of Dhaka Station.	Lot	01	OTM (e-GP)	GM	GOB	13.00	Planned Dates	20.08.24	03.09.24	17.09.24	24.09.24	01.10.24	29.10.24		
								Planned Time	0	14	14	07	07	28	70	120
								Planned Time	0	10	00	06	07	07	30	

*Handwritten signature*  
01/09/24

মোঃ মুশফিকুল ইসলাম  
টেলিভিশন প্রকৌশলী (গেড-২)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

আবদুল হাদী  
01/09/24

আবদুল্লাহ আল হাদী  
সফটওয়্যার প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা

*Handwritten signature*

01/09/24

মোঃ আরিফুল হাসান  
কন্ট্রোলার/ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা

*Handwritten signature*  
01/09/24

মোছাঃ মাহফুজা আক্তার  
জেনারেল ম্যানেজার (চলতি দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

*Handwritten signature*

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

**Annual Procurement Plan (2024-2025)**  
**For Revenue Budget**  
**Code No.3211102 (Cleaning Goods)**


Ministry of Division : Inforamtion and Broadcasting Ministry  
 Agency : Bangladesh Television, Chattogram Centre  
 Procuring Entity Name & Code : General Manager, Chattogram Centre  
 Project/Programme Name & Code : Cleaning Goods 3211102


Budget: Revenue  
 Total Budget Allocation: 4,00,000/-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. cost in Taka Lac	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	Total Time (in case)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot-01	Procurement of Cleaning Goods			RFQ	GM	GOB	2.0 Lac	Planned Dates	05.09.24	12.09.24	12.09.24	17.09.24	22.09.24	26.09.24	30.09.24		
								Planned Days		7		5	5	4	4	25	25
Total Value of Goods Procurement							2.0 Lac										

  
 ০৯.০৭.২০২৪  
 মোঃ মাজহারুল ইসলাম  
 সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
 ০৯.০৭.২৪  
 মোঃ মনিরুজ্জামান  
 সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
 বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
 ০৯/০৭/২৪  
 সুকুমার বিশ্বাস  
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
 ০৬/০৭/২৪  
 নূর আনোয়ার হোসেন  
 জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

**Annual Procurement Plan (2024-2025)**  
**For Revenue Budget**  
**Code No.3255101 (Computer Accessories)**


Ministry of Division:  
 Agency:  
 Procuring Entity Name & Code:  
 Project/Programme Name & Code:


Information and Broadcasting Ministry  
 Bangladesh Television, Chattogram Centre  
 General Manager, Chattogram Centre  
 Computer Accessories 3255101

Budget: Revenue  
 Total Budget Allocation: 3,50,000/-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. cost in Taka Lac	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	Total Time (in case)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot-01	Procurement of Computer Accessories	-	-	RFQ	GM	GOB	2.0 Lac	Planned Dates	11.08.24	19.08.24	19.08.24	27.08.24	03.09.24	08.09.24	12.09.24	32	32
								Planned Days	-	8	-	8	7	5	4	32	32
Total Value of Goods Procurement							2.0 Lac										

  
 ০৯.০৭.২৪  
 মোঃ মাজহারুল ইসলাম  
 সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
 ০৯.০৭.২৪  
 মোঃ মনিরুজ্জামান  
 সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
 বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
 ০৯.০৭.২৪  
 সুকুমার বিশ্বাস  
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
 ০৯.০৭.২৪  
 নূর হোসেন  
 জেনারেল ম্যানেজার (চ: মা:)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

**Annual Procurement Plan (2024-2025)**  
**For Revenue Budget**  
**Code No.3255105 (Other Stationary Goods)**


Ministry of Division:  
 Agency:  
 Procuring Entity Name & Code:  
 Project/Programme Name & Code:


Information and Broadcasting Ministry  
 Bangladesh Television, Chattogram Centre  
 General Manager, Chattogram Centre  
 Other Stationary Goods 3255105

Budget: Revenue  
 Total Budget Allocation: 6,50,000/-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. cost in Taka Lac	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	Total Time (in case)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot-01	Supply of Other Stationary Goods items for BTV Chattogram Centre			OTM (NCT)	GM	GOB	5.0 Lac	Planned Dates	01.11.24	02.12.24	08.12.24	10.12.24	12.12.24	09.01.25	-	10.03.25	-
								Planned Days	-	21	06	04	02	28	61	60	-
	Total Value of Goods Procurement						5.0 Lac										

  
 ০৯.০৭.২৪  
 মোঃ মাজহারুল ইসলাম  
 সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
 ০৯.০৭.২৪  
 মোঃ মনিরুজ্জামান  
 সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
 বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
 ০৯.০৭.২৪  
 সুকুমার বিশ্বাস  
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
 ০৯.০৭.২৪  
 নূর হোসেন  
 জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

**Annual Procurement Plan (2024-2025)**  
For Revenue Budget  
Code No.3256103 (Consumable Goods)


Ministry of Division:  
Agency:  
Procuring Entity Name & Code:  
Project/Programme Name & Code:


Information and Broadcasting Ministry  
Bangladesh Television, Chattogram Center  
General Manager, Chattogram Centre  
Consumable Goods 3256103


Budget: Revenue  
Total Budget Allocation: 3.50,000/-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. cost in Taka Lacs	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	Total Time (in case)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot-01	Procurement of Consumable Goods			RFQ	GM	GOB	2.5 Lacs	Planned Dates	01.12.24	08.12.24	08.1.24	12.12.24	18.12.24	22.12.24	26.12.24	-	-
								Planned Days	-	8	-	4	6	4	4	26	26
	Total Value of Goods Procurement						2.5 Lacs										

  
০৯.০৭.২০২৪  
মোঃ মাজহারুল ইসলাম  
সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
০৯/০৭/২৪  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
০৯/০৭/২৪  
সুকুমার বিশ্বাস  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
০৬/০৭/২৪  
নূর আনওয়ার হোসেন  
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন


Annual Procurement Plan (2024-2025)  
Revenue budget  
Code No: 3256105 – Raw Materials & Spare Parts

Information & Broadcasting Ministry  
Bangladesh Television  
General Manager, Chattogram Center  
(Raw Materials & Spare Parts)


Budget: Revenue  
Total Budget Allocation: 14,00,000/-

Ministry of Division  
Agency  
Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/ME/TV.E  
Project/Programme Name & Code: (Raw Materials & Spare Parts) 3256105


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Supply of Studio equipment. Other equipment & related Accessories for BTV Chattogram Center			OTM (NCI)	GM	GOB	9	Planned Dates		01.01.25	22.01.25	29.01.25	04.02.25	09.02.25	09.03.25		08.05.25
								Planned Days		0	21	07	06	05	28	67	60
	Total Value of Goods Procurement						9										

  
07/09/2024

মোঃ মোজাম্মেল হক  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

  
07/09/24

মোঃ মকবুল হোসেন  
রক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
08/09/24

নূর আলম আলম হোসেন  
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র



ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

**Annual Procurement Plan (2024-2025)  
For Revised Revenue Budget  
Code No.3256106 (Clothing)**


Ministry of Division:  
Agency:  
Procuring Entity Name & Code:  
Project/Programme Name & Code:

Information and Broadcasting Ministry  
Bangladesh Television, Chattogram Centre  
General Manager, Chattogram Centre  
Clothing 3256106


Budget: Revenue  
Total Budget Allocation: 3,00,000/-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. cost in Taka Lac	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	Total Time (in case)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot-01	Procurement of Clothing 17th-20th Grade Officers Official Dress (Shoes, Socks, Umbrella, Name Plaque, Sharies, Blouse, Petticoat, Full & Half Safari, V Neck Sweater, Su/Sandal)			RFQ	GM	GOB	2.0 Lac	Planned Dates	02.02.25	09.02.25	09.02.25	12.02.25	16.02.25	19.02.25	23.02.25	-	-
								Planned Days		8		4	4	4	5	25	25
	Total Value of Goods Procurement						2.0 Lac										

  
০৯/০৭/২৪  
মোঃ মাজহারুল ইসলাম  
সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
০৯/০৭/২৪  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
০৯/০৭/২৪  
সুকুমার বিশ্বাস  
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
০৯/০৭/২৪  
নূর আনোয়ার হোসেন  
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (2024-2025)  
For Revised Revenue budget  
Code No.3257301- Programme and Festivals

Ministry of Division  
Agency

Information Ministry  
Bangladesh Television  
General Manager, Chattogram  
Programme and Festivals Code No- 3257301

Budget: GOB

Procuring Entity Name & Code: General Manager  
Project/ Programme Name & Code

2024-2025 Annual Procurement Plan Total Budget Allocation-47,00,000/-

Package no	Description of Procurement package	Unit	Quantity	Procurement Method of Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd.cost in Taka in Lacs	Time Code for Process	Not used in goods	Invite/ Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total Time to contract Signature	Time for Complet of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot-01	জনুষ্ঠান ও উৎসবদি সংক্রান্ত ক্রম, ষাট ডেসিং টেবিল, সাইড টেবিল, ওয়ারড্রোপ, ফ্রিজ, ওভেন, গ্যাসের ও ইলেকট্রিক চুলা, কারবাডি, বেড রুমের কণার র্যাক, নকশি কাঁধা ওয়ালমেট, বাণীর, বিভিন্ন ধরনের সেট লাইট, টিসু ও বিবিধ কাপড়, অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রপস, টেবিল ক্যাম্প সেড, গর্জন কাঠ, বিভিন্ন ধরনের বোর্ড, রং, তারকাটা, ফরমিকা, বেগবেটে কাপড়, ওয়ার্কশপের মেশিনারি যন্ত্রপাতি, গ্রাস কাটার যন্ত্র, পিডিসি ব্যানার প্রিন্ট, স্টীপের চেয়ার, সোফা (সিঙ্গেল ও ডাবল), বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ, গাম বিবিধ		As Required	OTM	GM	GOB	14,00,000/-	Planned Dates		28.07.24	18.08.24	22.08.24	27.08.24	02.09.24	18.09.24		02.10.24
								Planned Days		0	21	4	4	3	15	47	15
Lot-02	জনুষ্ঠান ও উৎসবদি সংক্রান্ত ক্রম, আলমিরা,পর্দার কাপড়, উন্নত মানের চেয়ার ও টুল, গর্জন/কেরোসিন কাঠ, বিভিন্ন ধরনের বোর্ড, বিভিন্ন ধরনের রং, ফরমিকা, তারকাটা, সোফা (সিঙ্গেল ও ডাবল) বিভিন্ন ধরনের প্রপস, গাম, পিডিসি ব্যানার প্রিন্ট, পিরিক ঠ্যাঙ্ক, সেটার টেবিল, হাইড্রোলিক চেয়ার, ককসিট বিবিধ		As Required	OTM	GM	GOB	13,00,000/-	Planned Dates		10.10.24	31.10.24	06.11.24	10.11.24	17.11.24	02.12.24		17.12.24
								Planned Days		0	21	5	4	7	15	52	15
Lot-03	জনুষ্ঠান ও উৎসবদি সংক্রান্ত ক্রম, প্রাকটিকের বিভিন্ন রকমের কুল/টপ, ডাইনিং টেবিল, টেবিল টপ গ্রাস, টি টেবিল, এ্যাকুরিয়াম, গর্জন/কেরোসিন কাঠ, বিভিন্ন ধরনের প্রাইবোর্ড, সবুজ কাপড়, তারকাটা, বিভিন্ন রংয়ের কার্পেট, সলিউশন/মাটার গাম, শতরঞ্জি, ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতি, বিবিধ রংয়ের ব্রাশ, একেলিক সিট, শোক্কেজ, রান্নাঘরের যাবতীয় সরঞ্জামাদি, ক্যানভাস/পলিটার কাপড়, বিবিধ		As Required	OTM	GM	GOB	13,00,000/-	Planned Dates		01.01.25	21.01.25	26.01.25	02.02.25	09.02.25	24.02.25		11.03.25
								Planned Days		0	21	5	6	7	15	54	15

  
শিল্প নির্দেশক

সুচয়ন পাল

শিল্প নির্দেশক


বাংলাদেশ টেলিভিশন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

  
শিল্প নির্দেশক

জয়দেব বিশ্বাস


শিল্প নির্দেশক


বাংলাদেশ টেলিভিশন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

  
শুভানী মিয়া

নিয়ন্ত্রক/মুখ্য শিল্প নির্দেশক  
রুনা লায়লা

নিয়ন্ত্রক/মুখ্য শিল্প নির্দেশক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

  
নুর আনোয়ার হোসেন  
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (2024-2025)  
For Revenue Budget  
Code No.3258102 (Furniture Repair)


Ministry of Division:  
Agency:  
Procuring Entity Name & Code:  
Project/Programme Name & Code:

Information and Broadcasting Ministry  
Bangladesh Television, Chattogram Centre  
General Manager, Chattogram Centre  
Furniture Repair 3258102

Budget: Revenue  
Total Budget Allocation: 2,00,000/-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. cost in Taka Lac	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	Total Time (in case)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot-01	Furniture Repair	-	-	RFQ	GM	GOB	1.5 Lac	Planned Dates	01.12.24	08.12.24	08.12.24	12.12.24	17.12.24	22.12.24	26.12.24	-	-
								Planned Days	-	8	-	4	5	5	4	26	26
Total Value of Goods Procurement							1.5 Lac										

  
০৯/০৭/২৪  
মোঃ মাহাবুবুল ইসলাম  
সিনিয়র ত্রয় সহকারী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
০৯/০৭/২৪  
মোঃ নূরুল হোসাইন  
সিনিয়র ত্রয় সহকারী  
বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
০৯/০৭/২৪  
সুকুমার বিশ্বাস  
মহাকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
০৯/০৭/২৪  
নূর আনোয়ার হোসেন  
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

**Annual Procurement Plan (2024-2025)**  
**For Revenue Budget**  
**Code No.3258103 (Computer Repair)**


Ministry of Division:  
 Agency:  
 Procuring Entity Name & Code:  
 Project/Programme Name & Code:


Information and Broadcasting Ministry  
 Bangladesh Television, Chattogram Centre  
 General Manager, Chattogram Centre  
**Computer Repair 3258103**

Budget: Revenue  
 Total Budget Allocation: 2,00,000/-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. cost in Taka Lac	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract	Total Time (in case)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lot-01	Computer Repair			RFQ	GM	GOB	1.0 Lac	Planned Dates	01.09.24	08.09.24	08.09.24	15.09.24	22.09.24	26.09.24	30.09.24	-	-
								Planned Days		8		7	7	4	4	30	30
Total Value of Goods Procurement							1.0 Lac										

  
 ০৯/০৭/২৪  
 মোঃ মাজহারুল ইসলাম  
 সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

  
 ০৯/০৭/২৪  
 মোঃ মনিরুজ্জামান  
 সিনিয়র ক্রয় সহকারী  
 বিটিভি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
 ০৯/০৭/২৪  
 সুকুমার বিশ্বাস  
 মহাপরিচালক (প্রশাসন)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
 ০৯/০৭/২৪  
 নূর আশেয়ার হোসেন  
 জেনারেল ম্যানেজার (সি: পি:)  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন  
 চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
 ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
 মহাপরিচালক  
 বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (2024-2025)  
Revenue budget  
Code No: 3258105 – Other Machinery & Equipment

Information & Broadcasting Ministry  
Bangladesh Television  
General Manager, Chattogram Center  
(Other Machinery & Equipment)

Budget: Revenue  
Total Budget Allocation: 11,00,000/-

Ministry of Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code: Engineering Manager/ME/TV.E  
Project/Programme Name & Code: (Other Machinery & Equipment) 3258105

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Advertise prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Maintenance works of Isolation Transformer & other related equipment of BTV Chattogram Center			RFQ	GM	GOB	3	Planned Dates		06.01.25	14.01.25	15.01.25	19.01.25	20.01.25	23.01.25		30.01.25
								Planned Days		0	08	01	04	01	03	17	07
02.	Maintenance works of different capacity AC Machine of BTV Chattogram Center			RFQ	GM	GOB	3	Planned Dates		06.04.25	15.04.25	16.04.25	17.04.25	20.04.25	23.04.25		30.04.25
								Planned Days		0	09	01	01	03	03	17	07
	Total Value of Procurement						6										

Muzammel  
02/09/24  
মোঃ মোজাম্মেল হক  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

মোঃ মকসুম হোসেন  
02/09/24  
মোঃ মকসুম হোসেন  
রক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

নূর আছিনায়া হোসেন  
02/09/24  
নূর আছিনায়া হোসেন  
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (2024-2025)  
Revenue budget  
Code No: 4112202 - Computer & Accessories


Ministry of Division  
Agency  
Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/ME/TV.E  
Project/Programme Name & Code: (Computer & Accessories) 4112202

Information & Broadcasting Ministry  
Bangladesh Television  
General Manager, Chattogram Center  
(Computer & Accessories)

Budget: Revenue  
Total Budget Allocation: 7,00,000/-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Supply of Desktop Computer, Printer, Scanner & Related Accessories for BTV Chattogram Center on turn key basis.			OTM (NCT)	GM	GOB	7	Planned Dates		29.07.24	19.08.24	22.08.24	28.08.24	01.09.24	29.09.24		28.11.24
	Total Value of Goods Procurement						7	Planned Days		0	21	03	06	04	28	62	60

Musammat  
02/09/24  
মোঃ মোজাম্মেল হক  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

  
02/09/24  
মোঃ মকবুল হোসেন  
রক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
02/09/24  
নূর আনওয়ার হোসেন  
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন


Annual Procurement Plan (2024-2025)  
Revenue budget  
Code No: 4112201 – ICT Equipment


Information & Broadcasting Ministry  
Bangladesh Television  
General Manager, Chattogram Center  
"ICT Equipment"

Ministry of Division  
Agency  
Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/ME/TV.E  
Project/Programme Name & Code: (ICT Equipment) 4112201

Budget: Revenue  
Total Budget Allocation: 4,00,000/-

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Procurement of ICT Related Equipment & accessories for BTM Chattogram Center			RFQ	GM	GOB	3	Planned Dates		03.11.24	10.11.24	12.11.24	14.11.24	17.11.24	20.11.24		27.11.24
								Planned Days		0	07	02	02	03	03	17	07
	Total Value of Goods Procurement						3										

  
০২/০৭/২৪  
মোঃ মোজাম্মেল হক  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
০২/০৭/২৪  
মোঃ মকবুল হোসেন  
রক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
০২/০৭/২৪  
নূর আনওয়ার হোসেন  
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন


Annual Procurement Plan (2024-2025)  
Revenue budget  
Code No: 4112203 – Radio Equipment

Information & Broadcasting Ministry  
Bangladesh Television  
General Manager, Chattogram Center  
"Radio Equipment"

Budget: Revenue  
Total Budget Allocation: 2,50,000/-

Ministry of Division  
Agency  
Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/ME/TV.E  
Project/Programme Name & Code: (Radio Equipment) 4112203

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Not used in Goods	Inviter/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Supply of LED Television Set			RFQ	GM	GOB	2.5	Planned Dates		12.08.24	20.08.24	21.08.24	25.08.24	28.08.24	01.09.24		08.09.24
	Total Value of Goods Procurement						2.5	Planned Days		0	08	01	04	03	04	20	07

  
০৯/০৭/২৪  
মোঃ মোজাম্মেল হক  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

  
০৯/০৭/২৪  
মোঃ মকবুল হোসেন  
রক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
০৬/০৭  
নুর আম্বোয়ার হোসেন  
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আনাম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন


Annual Procurement Plan (2024-2025)  
Revenue budget  
Code No: 4112302 – Camera & Accessories

Information & Broadcasting Ministry  
Bangladesh Television  
General Manager, Chattogram Center  
"Camera & Accessories"

Budget: Revenue  
Total Budget Allocation: 10,00,000/-

Ministry of Division  
Agency  
Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/ME/TV.E  
Project/Programme Name & Code: (Camera & Accessories) 4112302

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Not used in Goods	Inviter Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Supply of ENG Camera, Tripod & other Related Accessories for BTV Chattogram Center on Turn key Basis			OTM (NCT)	GM	GOB	10	Planned Dates		30.10.24	20.11.24	26.11.24	28.11.24	01.12.24	29.12.24		27.02.25
	Total Value of Goods Procurement						10	Planned Days		0	21	06	02	03	28	60	60

  
০৯/০৭/২৪  
মোঃ মোজাম্মেল হক  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

  
০৯/০৭/২৪  
মোঃ মকবুল হোসেন  
রক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
০৬/৭/২৪  
নূর আর্শাদের হোসেন  
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন


Annual Procurement Plan (2024-2025)  
Revenue budget  
Code No: 4112304 - Engineering & Other Equipment

Ministry of Division  
Agency  
Procuring Entity Name & code: Engineering Manager/ME/TV.E  
Project/Programme Name & Code: (Engineering & Other Equipment) 4112304


Information & Broadcasting Ministry  
Bangladesh Television  
General Manager, Chattogram Center  
"Engineering & Other Equipment"


Budget: Revenue  
Total Budget Allocation: 25,00,000/-


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Supply installation, Testing, commissioning of Broadcasting Equipment's & Related Accessories for BTV Chattogram Center On Turn key Basis			OTM National (e-GP)	GM	GOB	22	Planned Dates		01.10.24	22.10.24	28.10.24	03.11.24	06.11.24	04.12.24		02.02.25
								Planned Days		0	21	06	06	03	28	64	60
	Total Value of Goods Procurement						22										

  
০৯/০৭/২৪

মোঃ মোজাম্মেল হক  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।

  
০৯/০৭/২৪  
মোঃ মকবুল হোসেন  
রক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
০৬/০৭/২৪  
নূর আলম  
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

Annual Procurement Plan (2024-2025)  
Revenue budget  
Code No: 4112316 – Other Machinery & Equipment

Information & Broadcasting Ministry  
Bangladesh Television  
General Manager, Chattogram Center  
(Other Machinery & Equipment)

Budget: Revenue  
Total Budget Allocation: 6,00,000/-

Ministry of Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code: Engineering Manager/ME/TV.E  
Project/Programme Name & Code: (Other Machinery & Equipment) 4112316

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method of type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka in Lacks	Time Code for Process	Advertise prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	Procurement of Studio Equipment, EFP Related Equipment & others Accessories for BTB Chattogram Center			OTM (NCT)	GM	GOB	5	Planned Dates		14.08.24	04.09.24	11.09.24	18.09.24	25.09.24	23.10.24		22.12.24
	Total Value of Procurement						5	Planned Days		0	21	07	07	07	28	70	60

Muzam  
02/09/24  
মোঃ মোজাম্মেল হক  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

02/09/24  
মোঃ মকবুল হোসেন  
রক্ষণ প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

02/09/24  
নূর আক্তার হোসেন  
জেনারেল ম্যানেজার (চ: দা:)  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
চট্টগ্রাম কেন্দ্র

02/09/24  
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ টেলিভিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
সদর দপ্তর  
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯  
(www.btv.gov.bd)

নং-১৫.৫৪.০০০০.০২২.২০.০০৩.২৪.৪৭

তারিখ: ১৬ শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ  
২৮ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের পরিচালন বাজেটের আওতায় HOPE অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের পরিচালন বাজেটের আওতায় ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (Head of the Procuring Entity) হিসেবে মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক সদর দপ্তরের ১৭টি, ঢাকা কেন্দ্রের ৩৭টি এবং চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ১৯টি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। বিটিভি'র ওয়েবসাইটে আগামী ৩০.০৭.২০২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ছায়ািলিপি এ সাথে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে, ৫৪ (চুয়ান্ন) পাতা।

  
২৮.০৭.২৪

মোঃ ফজলু দেওয়ান

উপপরিচালক (অর্থ)

ফোন: ৫৫১৩১৯১৯ (অফিস)

Email: ddfinance@btv.gov.bd

✓  
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট  
বাংলাদেশ টেলিভিশন  
রামপুরা, ঢাকা।

অনুলিপি:

- ১। পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।
- ২। জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্র।
- ৩। জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র।
- ৪। উপ-পরিচালক (নিরাপত্তা), বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।
- ৫। মহাপরিচালক-এর ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।